

ACT ADIȚIONAL nr. 1/ 62009 01.10.2021
la acordul contractual pentru Contractul de execuție lucrări
nr. 23/30954/18.12.2020

Având în vedere Referatul de necesitate a Direcției generale tehnice nr. 61813/2021, în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, părțile:

Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL HARGHITA având sediul în Miercurea-Ciuc, Piața Libertății nr. 5, județul Harghita, telefon: 0266/207-726, fax: 0266/207-725, având cod fiscal 4245763, cont bancar nr. RO54TREZ24A840301710101X, deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc reprezentată prin domnul Borboly Csaba având funcția de președinte, prin Chiorean Adrian, în calitate de director general adjunct, denumită în continuare "**Beneficiar**", pe de o parte,

și

Asocierea formată din **VIADUCT SRL**, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Beclean nr. 195/C, județul Harghita, tel./fax 0266-218311, număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J19/1326/1994 cod unic de înregistrare RO6682608, cont bancar nr. RO91TREZ3515069XXX005324 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc reprezentat prin domnul Luka Csaba, având funcția de administrator, **MULTIPLAND SRL**, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Budvár, nr. 35, județul Harghita telefon: 0266/218011, fax: 0266/217409 număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J19/778/1994 cod unic de înregistrare RO6178970, cont bancar nr. RO61TREZ3515069XXX005476 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, reprezentat prin domnul Bartók Sándor, având funcția de director general,

lider Asociere VIADUCT SRL, denumită în continuare "**Antreprenor**", de cealaltă parte, au convenit următoarele:

Art.I Clauza 48.1 din Art. 5 al acordului contractual pentru contractul de execuție lucrări nr. 23/30954/18.12.2020 se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

"5. Celelalte date contractuale la care se face referire în Condițiile Contractuale ca fiind prevăzute în Acordul Contractual sunt următoarele:

Clauza 48 – Ajustarea prețurilor

48.1 aplicarea unei formule de DA, ajustare a prețurilor, atunci când Durata de Execuție la semnarea Contractului este mai mică sau egală cu 365 de zile	(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului act adițional până la data de 16.03.2022, prețul contractului se ajustează prin actualizarea prețurilor
--	--

		<p>aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractelor.</p> <p>(2) Ajustarea se realizează la fiecare solicitare de plată până la data de 16.03.2022, exclusiv pentru lucrările executate de la data încheierii prezentului act adițional până la data de 16.03.2022, pe baza situațiilor de lucrări însușite de executant, diriginte de șantier și autoritatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.</p> <p>(3) Valoarea estimată a lucrărilor executate de la data încheierii prezentului act adițional până la data de 16.03.2022, determinat cantitativ și valoric, stabilit pe baza centralizatorului aprobat de autoritatea contractantă, cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la momentul încheierii actului adițional, însușite de executant și de dirigintele de șantier, este cuprins în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul act adițional.</p> <p>(4) Ponderea aferentă cheltuielilor cu materiale, determinată în funcție de tipul construcțiilor și al lucrărilor generale de construcții care constituie obiectul contractului potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 <i>privind reglementare unor măsuri fiscale</i>, este de 33,89%.</p> <p>(5) În vederea ajustării prețului aferent restului rămas de executat se va utiliza următoarea formulă: $V_a = C \times V_o$, unde V_a reprezintă valoarea ajustată a</p>
--	--	--

solicitării de plată,

C reprezintă coeficientul de ajustare, iar V_0 reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

(6) Coeficientul de ajustare se calculează utilizând următoarea formulă:

$$(ICCM)_n$$

$$C = \frac{(ICCM)_n}{(ICCM)_{ian.2021}} \times P + (1 - P), \text{ unde:}$$

P reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, potrivit alin. (4),

$ICCM_n$ reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, iar $ICCM_{ian.2021}$ reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

(7) Valoarea estimată a contractului, rezultată în urma ajustării, este de 25.326.914,89 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 4.812.113,83 lei, valoarea totală estimată a contractului fiind de 30.139.028,71 lei cu TVA.

(8) Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.”

Art.II Celelalte prevederi ale Acordului contractual pentru contractul de execuție lucrări nr. 23/30954/18.12.2020 rămân neschimbate.

Art.III Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, câte una pentru fiecare parte.