

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: LUCRARI DE INTRETINERE SIGURANTA CIRCULATIEI, BORNE HECTOMETRICE DJ 125

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 202173/09.06.2020

Angajamentul legal: Contract subsecvent de lucrari / 10214 / 15.05.2020

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 22.015,00

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 22.015,00

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.05.30	1.473.515,12	22.015,00	1.451.500,12

Beneficiar:

- numele: TEO TRANS CONSULTING SRL
- adresa: Loc. BUCURESTI, MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, STR. ION TUCULESCU, NR
- cod fiscal: 16572866
- numarul de cont: RO70TREZ7005069XXX011127
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

Viza, Semnat

Data:

Data: 13.07.2020

Data:

Bun de plata

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:



GRUPUL NOIAN PENTRU SIGURANȚA RUTIERĂ

Adresa de corespondență:
Sos. Alexandriei Nr. 156, Sector 5
051543, București
Tel: +4021 420 49 65
Fax: +4021 318 4111
Email: office@marcoajutier.com
Web: www.marcoajutier.com

Nr. 11892/09.06.2020

Catre: Consiliul Judetean Harghita
Piata Libertatii, Nr.5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania
Fax: +40 266207725 / +40 266207703
info@judetulharghita.ro

Referitor la: Contract subsecvent nr. 10214/15.05.2020 (Acord cadru 21/15747/10.07.2019) – "Lucrari de intretinere a mijloacelor pentru siguranta circulatiei pe drumurile judetene din judetul Harghita, pentru anul 2020, Lot nr.1 – Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera" – montaj borne hectometrice DJ125

ADRESA DE INAINTARE

Subscrisa SC Teo Trans Consulting SRL in calitate de Executant al contractului subsecvent nr. 10214/15.05.2020 (Acord cadru 21/15747/10.07.2019) – "Lucrari de intretinere a mijloacelor pentru siguranta circulatiei pe drumurile judetene din judetul Harghita, pentru perioada 2019-2020, Lot nr.1 - Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera" va inaintam spre decontare factura TTC 202173/09.06.2020, situatia de plata si documentele aferente.

Cu stima,



Str. Ion Tuculescu nr. 42 A, Bl. PM40, scara C, etaj 10, ap. 106, sector 3, Bucuresti, cod postal: 031615
Nr.Registrul Comertului :J40/10923/2004: Cod Unic de Inregistrare: R16572866; Cod de Identificare Fiscala (TVA):
RO16572866; Cont IBAN :RO48 BTRL RONC RT03 5188 2201, Banca Transilvania – Agentia Militari

NR 11893/09.06.2020



MEMBRU GRUPUL ROMÂN PENTRU SIGURANȚĂ RUTIERĂ

FURNIZOR
SC TEO TRANS CONSULTING SRL
J40/16923/2004
RO 16572866
str. Ion Tuculescu nr 42 bl PM40
BUCUREȘTI sector 3
RO 48BTRLRONCRT0351982201
BANCA TRANSILVANIA SUC MILITARI
RO70TREZ7005069XXX011127
A.T.C.P. MUN BUCUREȘTI

Adresa de corespondență:
Sos. Alexandriei, nr. 156, Sector 5
051543; București
Tel: +4021 420 49 65
Fax: +4021 318 4111
Email: office@marcajurtier.com
Web: www.marcajurtier.com

FACTURA

FISCALA

TTC 202173

DATA 09.06.2020

CLIENT :
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
JUDETUL HARGHITA
CUI 4245763
P-TA LIBERTATII NR.5, MIERCUREA -CIUC
JUDETUL HARGHITA
RO82TREZ35124840220XXXXX
TREZORERIA MIERCUREA-CIUC

NR	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA
1	LUCRARI DE INTRETINERE A MILOACELOR PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PE DRUMURILE JUDETENE DIN JUDETUL HARGHITA PENTRU ANUL 2020 LOT NR. 1- INDICATOARE SI MILOACE DE SEMNALIZARE RUTIERA CONFORM ACORD CADRU NR. 21/15747/10.07.2019 SI CONTRACT SUBSECVENT NR. 10214/15.05.2020 SI SITUATIE DE LUCRARI ANEXATA IN PERIODA Iunie 2020 PE DJ 125	18,500.00	3,515.00
	GARANTIE BUNA EXECUTIE POLITA NR. 000073698		
SCADENTA: CONFORM CONTRACT			
	DELEGAT POSTA	18,500.00	3,515.00
	TOTAL FACTURA	22,015.00	



Ctr. Subsecvent: 10214/15.05.2020 (Acord cadru 21/15747/10.07.2019)

"LUCRARI DE INTRETINERE A MLOACELOR PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PE DRUMURILE JUDETENE
DIN JUDETEL HARGHITA, PENTRU PERIOADA 2019 - 2020 LOT NR. 1 - INDICATOARE SI MILOACE DE
SEMNALIZARE RUTIERA "

ANEXA B

CENTRALIZATOR DE PLATA A LUCRARILOR EFECTUATE

Luna: Iunie 2020

DJ 125

NR. CRT	CAPITOL	U.M.	CANTITATE	P.U.	Valoare fara TVA	TVA	TOTAL
1	1	buc	185,000	100,00	18.500,00	3.515,00	22.015,00
TOTAL DJ 125					18.500,00	3.515,00	22.015,00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					18.500,00	3.515,00	22.015,00
TVA: 19%							
TOTAL							3.515,00
							22.015,00

Contractant
SC TEO TRANS CONSULTING SRL

Beneficiar
Responsabil contract

Veit

Ctr. Subsevent: 10214/15.05.2020 (Acord cadru 21/15747/10.07.2019)

CAIET DE ATASAMENT

"LUCRARI DE INTRETINERE A MULOACELOR PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PE DRUMURILE JUDETENE DIN JUDETUL HARGHITA, PENTRU ANUL 2020 LOT NR. 1 - INDICATOARE SI MULOACE DE SEMNALIZARE RUTIERA "

DJ125 (borne hectometrice) judetul Harghita

Nr. crt	Pozitia km	Pozitia	Borna km	Borna hm
1	0+100	dr		1
2	0+200	dr		1
3	0+300	dr		1
4	0+400	dr		1
5	0+500	dr		1
6	0+600	dr		1
7	0+700	dr		1
8	0+800	dr		1
9	0+900	dr		1
10	1+000	dr		
11	1+100	dr		1
12	1+200	dr		1
13	1+300	dr		1
14	1+400	dr		1
15	1+500	dr		1
16	1+600	dr		1
17	1+700	dr		1
18	1+800	dr		1
19	1+900	dr		1
20	2+000	dr		
21	2+100	dr		1
22	2+200	dr		1
23	2+300	dr		1
24	2+400	dr		1
25	2+500	dr		1
26	2+600	dr		1
27	2+700	dr		1
28	2+800	dr		1
29	2+900	dr		1
30	3+000	dr		
31	3+100	dr		1
32	3+200	dr		1
33	3+300	dr		1
34	3+400	dr		1
35	3+500	dr		1
36	3+600	dr		1
37	3+700	dr		1
38	3+800	dr		1
39	3+900	dr		1
40	4+000	dr		
41	4+100	dr		1
42	4+200	dr		1
43	4+300	dr		1



44	4+400	dr		1
45	4+500	dr		1
46	4+600	dr		1
47	4+700	dr		1
48	4+800	dr		1
49	4+900	dr		1
50	5+000	dr		
51	5+100	dr		1
52	5+200	dr		1
53	5+300	dr		1
54	5+400	dr		1
55	5+500	dr		1
56	5+600	dr		1
57	5+700	dr		1
58	5+800	dr		1
59	5+900	dr		1
60	6+000	dr		
61	6+100	dr		1
62	6+200	dr		1
63	6+300	dr		1
64	6+400	dr		1
65	6+500	dr		1
66	6+600	dr		1
67	6+700	dr		1
68	6+800	dr		1
69	6+900	dr		1
70	7+000	dr		
71	7+100	dr		1
72	7+200	dr		1
73	7+300	dr		1
74	7+400	dr		1
75	7+500	dr		1
76	7+600	dr		1
77	7+700	dr		1
78	7+800	dr		1
79	7+900	dr		1
80	8+000	dr		
81	8+100	dr		1
82	8+200	dr		1
83	8+300	dr		1
84	8+400	dr		1
85	8+500	dr		1
86	8+600	dr		1
87	8+700	dr		1
88	8+800	dr		1
89	8+900	dr		1
90	9+000	dr		
91	9+100	dr		1
92	9+200	dr		1

93	9+300	dr	1
94	9+400	dr	1
95	9+500	dr	1
96	9+600	dr	1
97	9+700	dr	1
98	9+800	dr	1
99	9+900	dr	1
100	10+000	dr	
101	10+100	dr	1
102	10+200	dr	1
103	10+300	dr	1
104	10+400	dr	1
105	10+500	dr	1
106	10+600	dr	1
107	10+700	dr	1
108	10+800	dr	1
109	10+900	dr	1
110	11+000	dr	
111	11+100	dr	1
112	11+200	dr	1
113	11+300	dr	1
114	11+400	dr	1
115	11+500	dr	1
116	11+600	dr	1
117	11+700	dr	1
118	11+800	dr	1
119	11+900	dr	1
120	12+000	dr	
121	12+100	dr	1
122	12+200	dr	1
123	12+300	dr	1
124	12+400	dr	1
125	12+500	dr	1
126	12+600	dr	1
127	12+700	dr	1
128	12+800	dr	1
129	12+900	dr	1
130	13+000	dr	
131	13+100	dr	1
132	13+200	dr	1
133	13+300	dr	1
134	13+400	dr	1
135	13+500	dr	1
136	13+600	dr	1
137	13+700	dr	1
138	13+800	dr	1
139	13+900	dr	1
140	14+000	dr	
141	14+100	dr	1
142	14+200	dr	1
143	14+300	dr	1
144	14+400	dr	1
145	14+500	dr	1
146	14+600	dr	1

147	14+700	dr		1
148	14+800	dr		1
149	14+900	dr		1
150	15+000	dr		
151	15+100	dr		1
152	15+200	dr		1
153	15+300	dr		1
154	15+400	dr		1
155	15+500	dr		1
156	15+600	dr		1
157	15+700	dr		1
158	15+800	dr		1
159	15+900	dr		1
160	16+000	dr		
161	16+100	dr		1
162	16+200	dr		1
163	16+300	dr		1
164	16+400	dr		1
165	16+500	dr		1
166	16+600	dr		1
167	16+700	dr		1
168	16+800	dr		1
169	16+900	dr		1
170	17+000	dr		
171	17+100	dr		1
172	17+200	dr		1
173	17+300	dr		1
174	17+400	dr		1
175	17+500	dr		1
176	17+600	dr		1
177	17+700	dr		1
178	17+800	dr		1
179	17+900	dr		1
180	18+000	dr		
181	18+100	dr		1
182	18+200	dr		1
183	18+300	dr		1
184	18+400	dr		1
185	18+500	dr		1
186	18+600	dr		1
187	18+700	dr		1
188	18+800	dr		1
189	18+900	dr		1
190	19+000	dr		
191	19+100	dr		1
192	19+200	dr		1
193	19+300	dr		1
194	19+400	dr		1
195	19+500	dr		1
196	19+600	dr		1
197	19+700	dr		1
198	19+800	dr		1
199	19+900	dr		1
200	20+000	dr		

201	20+100	dr		1
202	20+200	dr		1
203	20+300	dr		1
204	20+400	dr		1
205	20+500	dr		1

185

Contractant
SC TEO TRANS CONSULTING SRL

Verificat

