

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. din

Privind execuția lucrărilor „**Lucrări de întreținere – covoare bituminoase – pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul 2015**”

executate în cadrul contractului subsecvent nr. **26481 din 10 noiembrie 2015**, încheiat în baza **acordului cadru nr. 15085 din data de 01 iulie 2015**, încheiat între **S.C. Multipland S.R.L.** și achizitorul UAT Județul Harghita prin **CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA**.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

Drumul județean **DJ 134** poz. km.26+497-26+550 .

2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin procesul-verbal nr. 28254 din 27.11.2015 comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus:

Admiterea recepției lucrărilor executate.

3. Termenul de garanție al lucrărilor: **36 luni**

4. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea de la 08.11.2018 până la 13.11.2018, fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume)

1.	director general adjunct, CJ HR, președinte
Membrii:	(nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)
2.	consilier, CJ HR, responsabil de contract
3.	consilier, CJ HR
4.	consilier, CJ HR
5.	consilier, CJ HR

5. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

1.	diriginte de șantier SC. Atuprofessing S.R.L.
2.	repr. SC. Multipland SRL
3.	primar, Comuna Secuieni
4.	consilier județean

6. În urma examinării lucrării și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, comisia de recepție finală a constatat următoarele:

6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de: **19.11.2015**

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție finală, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altori teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal**Nu este cazul**.....

6.3. Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a lucrării **au fost/nu au fost** completate integral.

6.4. Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului ~~sunt/nu sunt~~ în posesia proprietarului.

6.5. Construcția ~~s-a comportat/nu s-a comportat~~ corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 28.08.2015 până în prezent, respectiv pe o durată de 36 luni, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției constatate de comisie fiind enumerate în anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. – **Nu este cazul.**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției finale

respingerea recepției finale

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

- Lucrarea s-a comportat corespunzător în perioada de garanție.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

- Respectarea instrucțiunilor de întreținere și exploatare;
- Urmărirea comportării în timp a lucrărilor recepționate;
- Eliberarea garanției de bună execuție.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi, 08 noiembrie 2018, în 2 exemplare.

11. Alte mențiuni:

- Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate se confirmă.
- Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din ofertă financiară sunt reale.
- Valoarea totală a lucrărilor este de **21.141,16 lei**

Comisia de recepție

Președinte:

1

(semnătura)

Membrii:

2

3

4

5

Participanți:

1

2

3

4

5

**CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ
Administrarea Drumurilor Județene**

Nr.înreg. /2018

REFERAT

Privind comportarea în exploatare în perioada de garanție a lucrării” Lucrări de întreținere – covoare bituminoase – pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul 2015”

Drumul Județean DJ 134 ; poziția km 26+497-26+550

După recepția la terminarea lucrărilor efectuată prin Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 28254 din 27.11.2015 s-au constatat următoarele:

1. Prin Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 28254/27.11.2015 nu au fost solicitate completări ale Cărții tehnice, respectiv remedieri și nu au fost consemnate termene pentru rezolvarea acestora.
2. În perioada de garanție de 36 luni la covorul bituminos pe DJ 134, poziția km 26+497-26+550 nu au fost sesizate deficiențe și nu au fost constatate vicii ascunse.

Miercurea Ciuc Ia,
08.11.2018.