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ADRESA NR. 22-1632/30.09.2022 
 

CATRE: 

SPRE STIINTA: 

JUDETUL HARGHITA 

UAT JUDETUL HARGHITA 

REFERITOR: 

 

CATRE: 

SPRE STIINTA: 

CTR. NR. 7/50266/22.06.2021 - SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRĂRILOR 

AFERENTE INVESTIȚIEI „REABILITARE DJ131 – DJ133 – DJ137A” 

ASOCIEREA COSEDIL SPA - OPERES SRL 

REPREZENTANT GAETANO VECCHIO 

 
 
Subiect: Notificare Intarziere Antreprenor 
 
 
Subscrisa VENTURO INVESTMENT S.R.L., cu sediul în București, Strada Profesor Daniel Barcianu Nr. 20, cod 
poştal 030104, Sector 3, telefon 0733.337.605 e-mail office@ventu.ro, având Cod de Înregistrare Fiscală 
RO16296302, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/5283/2004, cont de virament 
bancar nr. RO30 BTRL RONC RT05 9804 9901, deschis la Banca Transilvania, respectiv Cont trezorerie nr. 
RO83 TREZ 7035 069X XX02 1571 – Trezoreria Sectorului 3, reprezentată legal prin dl. Ing. VASILE GRIGORIE, 
în calitate de Administrator, 

 
Avand in vedere: 

 Acordul contractual de executie lucrari nr. 3/40159 din 23.03.2021; 
 Clauza contractuala 36. Întârzieri; 
 Sub clauza 36.2. Ritmul nesatisfăcător al execuţiei Lucrărilor; 

 
formulam prezenta, 
 
 

Adresa 
 

 
      Prin care va transmitem conform sub clauzei 36.2. Ritmul nesatisfăcător al execuţiei Lucrărilor – “Dacă, 
din culpa Antreprenorului, se constată un ritm nesatisfăcător al execuţiei Lucrărilor, Supervizorul va notifica 
Antreprenorul în această privinţă. Antreprenorul va actualiza Programul de Execuţie, în conformitate cu 
prevederile subclauzei 17.11. [Actualizarea Programului de Execuţie], în termen de 10 zile de la primirea 
notificării. Programul de Execuţie actualizat va include un plan de măsuri pe care Antreprenorul le va lua în 
vederea recuperării întârzierilor apărute. Antreprenorul va respecta acest plan de măsuri, inclusiv orice 
mobilizare suplimentară de resurse”, prezenta notificare de intarziere a lucrarilor cu urmatoarele 
mentiuni: 
 
 

1. Conform graficului initial de executie punctele de referinta pana la data prezentei sunt 
urmatoarele: 

mailto:office@ventu.ro
kjolan
Typewritten Text
NR.CJH.99551/03.10.2022



 
 

 
Luna Valoare pesimista Valoare optimista Valoare real realizata 

07.2021 7.000.000 lei 13.000.000 lei 108.936,57 lei        cf. CIP1 
10.2021 10.000.000 lei 29.000.000 lei 1.340.674,08 lei     cf. CIP2 
02.2022 17.000.000 lei 28.000.000 lei 3.362.859,47 lei     cf. CIP4 
05.2022 30.000.000 lei 53.000.000 lei 6.484.686,63 lei     cf. CIP7 
08.2022 50.500.000 lei 60.000.000 lei - 

 
2. Conform graficului initial de executie data de inceput pentru lucrarile pe DJ131 este luna    

mai 2022, iar pana la data prezentei pe acest sector nu au inceput lucrarile; 
3. Punctul de incepere intarzierilor este luna iulie 2021; 
4. Procentul actual de executie este de aproximativ 7%, iar conform graficului initial de executie 

avansamentul lucrarilor trebuia sa fie in jur de 62%; 
5. Durata de executie este de 24 luni, iar pana la data prezentei au trecut 14 luni din termenul 

de executie, aproximativ 58%. 
 
      Avand in vedere cele mentionate, Notificam Antreprenorul sa ia masurile necesare conform 
clauzelor contractuale mentionate in vederea recuperarii intarzierilor. 
       
 
 

 
VENTURO INVESTMENT SRL 

Coordonator Proiect, 
Ing. Razvan RADULESCU 




