CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

APROB ADMITEREA
INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. din

Privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei ,Amenajare trotuare in comuna
Zetea”, |ucrari executate in cadrul Contractului nr. 21/28776/27.12.2016, incheiat intre
JUDETUL HARGHITA prin Consiliul Judetean Harghita si SC Dasricom SRL, si Tn cadrul
Contractului nr. 132/28691/28.11.2018, incheiat intre JUDETUL HARGHITA prin Consiliul
Judetean Harghita si SC Atlanta SRL, respectiv in cadrul contractului nr. 3/769/14.01.2020
incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriald JUDETUL HARGHITA si S.C. Sport Top Turism
SRl

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identificd dupa cum urmeaza:
- adresa administrativa DJ138 km 5+200 — 6+588 si km 6+918 — 8+535, sat Zetea, comuna
Zetea

2. -Lucrari executate de catre SC Dasricom SRL, in baza Autorizatiei de construire nr. 11,
eliberata de Comuna Zetea la data de 07.04.2016 - conform Procesului verbal de receptie
partiala cu obiectii nr. 17931/27.07.2018; - anexat prezentei

-Lucrari executate de catre SC Atlanta SRL in baza Autorizatiei de construire nr. 11, eliberat3
de Comuna Zetea la data de 07.04.2016, respectiv in baza Autorizatiei de construire nr. 15,
eliberatd de Comuna Zetea la data de 16.04.2019 - conform Procesului verbal de receptie
partiala fara obiectii nr. 13915/21.06.2019; - anexat prezentei

-Lucrari de remediere executate de catre SC Sport Top Turism SRL in baza Autorizatiei de
construire nr. 15, eliberata de Comuna Zetea la data de 16.04.2019;

3. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea de la data: 01.07.2020 pana la data:
................ , fiind formata din:

Presedinte:
I Consiliul Judetean Harghita - DGT
Memtk
2 Comuna Zetea - primar
3 Consiliul Judetean Harghita - DGT
4 Consiliul Judetean Harghita - DGT
S reprezentant ISC/IJC Harghita




4. Au mai fost prezenti:
| reprezentant executant, SC Sport Top Turism SRL
reprezentant executant, SC Atlanta SRL
reprezentant executant, SC Dasricom SRL
_. :prezentant proiectant, SC Bellucci Proiect SRL
5. Secretariatul a fost asigurat de - diriginte de santier autorizat n
domeniul/domeniile Drumuri, poduri, piste de aviatie, transport pe cablu — de interes
judetean, Autorizatie ISC nr. 00023729/16.09.2011 .

6. Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:
zid de sprijin, 855 ml rigola carosabila

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a
procesului de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor
tehnice, ridicarilor topografice, Tncercarilor suplimentare, probelor, masuratorilor si altor
teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul
proces-verbal - Nu este cazul.;

6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in
documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse
in lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal - Nu este cazul.

6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezinta vicii care
nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte
fundamentale, caz Tn care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucrari si
altele. - Nu este cazul.

6.5. Valoarea finala a lucrarilor executate, conform anexa nr. 4 la prezentul, este de:
792.954,26 fara TVA respectiv 958.657,68 |lei cu TVA.

6.6. Perioada de garantie 4 ani.

6.7. Alte constatdri, inclusiv ca urmare a solicitdrilor suplimentare ale comisiei (dupd
examinarea nemijlocita a constructiei, se constata ca lucrarile respectd documentatia tehnica
de executie, inclusiv de remediere stabilite de proiectant.

7. Tn urma constatarilor ficute, comisia de receptie decide:

| X| admiterea receptiei la terminarea lucrarilor

| _| respingerea receptiei la terminarea lucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:
Lucrarile au fost executate in conformitate cu prevederile contractului, proiectului si
dispozitiilor de santier

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:
Urmarirea in timp a comportarii obiectivului receptionat




10. Prezentul proces-verbal, contindnd 3. file si 4 anexe numerotate, cu un total de 14 file, a
fost incheiat astazi .07.2020, in 5 exemplare.

11. Alte men'giuni....ﬁgﬁ@ﬁzﬁpf%"fzf Evr c’u//f’7/ 2R 80 }rA/}#F& SR,

..........................................................................................................

..........................................................................................

Anexe:

Referatul proiectantului — 1fila

Proces verbal de receptie partiala cu obiectii nr. 17931/27.07.2018 - 6 file
Proces verbal de receptie partiala nr. 13915/21.06.2019 — 3 file

Anexa nr. 4 privind valoarea investitiei — 1fila

Comisia de receptie

Presedinte:
3 Consiliul Judetean Harghita — DGT
M enume, autoritatea publica care i-a desemnat)
2 Comuna Zetea - primar
3 Consiliul Judetean Harghita - DGT
4 Consiliul Judetean Harghita - DGT
[ nsee!
5 reprezentant ISC/IJC Harghita

Alti participanti:
Executant:

=SESpoftRopiurisny SRE. - 5 i i st ,././,:
—SC Atlanta SRL
— SC Dasricom SRL

Proiectant:

— SC Bellucci Proiect SRL

Diriginte de santier -
— SC Cursor Hafe SRL e

.........................




