CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA APROB ADMITEREA

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. din

Privind executia lucrérilor de constructii aferente investitiei ,,Reabilitare DJ 133, intre limita
cu judetul Mures si intersectia cu DC15, km 15+000 — 16+396”, lucriri executate in cadrul
Contractului nr. 32/16837/23.07.2019, incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriald
JUDETUL HARGHITA s5i S.C. MULTIPLAND S.R.L.

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identificd dup3 cum urmeaza:

- adresa administrativa DJ133 km 15+000 — 16+396, Comuna Dirjiu

2. Lucrérile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 13, eliberati de
Consiliul Judetean Harghita la data de 26.04.2020

3. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea de la data:2\.02.29%0.... pan3 la data:
22.0%.2.00.0..., fiind formati din:

Presedinte:
1 - Consiliul Judetean Harghita - DGT
Membri:
2 Consiliul Judetean Harghita - DGT
3 Consiliul Judetean Harghita - DGE
4 Consiliul Judetean Harghita - DGT
5 reprezentant ISC Harghita

4. Au mai fost prezenti:

I | reprezentant proiectant, SC Pod Proiect SRL
t executant, SC Multipland SRL
.... - reprezentant UAT Darjiu =

e S WAL O gkl A douo

5. Secretariatul a fost asigurat de Zsék Szilard - diriginte de santier autorizat in
domeniul/domeniile Drumuri, poduri, piste de aviatie, transport pe cablu — de interes
judetean, Autorizatie nr. 00023765/16.09.2020 .

6. Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:

- Terasamente §i amenajare pat drum;
- Lucrari de realizare drenaj sub sant, inclusiv cimine de vizitare.



- Lucréri de transport, asternere si compactare straturi din balast la fundatia drumului;

- Lucrdri de realizare sant din beton;

- Lucrdri de-transport, asternere si compactare straturi din piatra bruta la fundatia drumului;
- Realizarea podetelor transversale respectiv si cele aferente drumurilor laterale.

- Asternerea covorului asfaltic BADPC 20 si BA16 in grosime totala de 10 cm.

- Lucriri de marcaje rutiere si montare indicatoare aferente sigurantei circulatiei.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a
procesului de receptie la.terminarea lucrdrilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor
tehnice, ridicarilor topografice, incercdrilor suplimentare, probelor, masuratorilor si altor
teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul
proces-verbal - Nu este cazul.;

- 6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in
documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse
in lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal - Nu este cazul.

6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la brezentul proces-verbal prezinta vicii care
nu pot fi inldturate si care prin natura lor implicé nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte
fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucrari si-
altele. - Nu este cazul. '

6.5. Valoarea finald a lucrdrilor executate este de 2.214.201,20 lei fira TVA si
2.634.899,42. Valoarea investitiei cu TVA este de 2.697.520,02 lei.

- 6.6. Perioada de garantie 5 ani.

6.7. Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitdrilor suplimentare ale comisiei (s-a
examinat nemijlocit constructia, se constata ca lucrérile respecta documentatia tehnicd de
executie, membrii comisiei de receptie nu propun respingerea receptiei etc.):

7. Tn urma constatérilor ficute, comisia de receptie decide:

|X| admiterea receptiei la terminarea lucrarilor

|_| respingerea receptiei la terminarea lucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luatd Tn baza Hot. Guvern 273/1994 art.15 alin.8
lit. a). prin executarea lucririlor in conformitate cu prevederile contractului de lucréri/de
executie, ale documentatiei de proiectare, ale documentatiei de executie si ale
reglementarilor specifice.

Valoarea materialelor si lucrarilor mentionate si situatiile de lucrari si cele din oferta
financiara sunt reale. .

9. Comisia de receptie recomandé luarea urmatoarelor masuri:

Urmirirea in timp a comportarii obiectivului receptionat ;

10. Prezentul proces-verbal, continand ..Mile L] [ A0\ de anexe numerotate, cu un
total de ...} 2.i....... file, a fost incheiat astazi 22.03.20%n Q ..... exemplare.

11. Alte mentiuni .cocceeeeiciininciincennee e,
Anexe:
- - Referatul proiectantului— 8 file

- Referatul dirigintelui de santier - 2 file



Comisia de receptie

Presedinte:
1 _ - Consiliul Judetean Harghita - DGT
Membri: E
2 Consiliul Judetean Harghita - DGT
3 Consiliul Judetean Harghita - DGE
4 Consiliul Judetean Harghita - DG
5 _ reprezentant ISC Harghita

Alti participanti:
Proiectant:
- SC Pod Proiect SRL....
Executant:
— SC Multipland SRL............... o
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REFERAT

Cuprinzéind punctul de vedere al proiectantului privind executia
lucrarilor

' Reabilitare DJ 133, intre limita cu judetul Mures si
intersectia cu DC 15,
km. 15+000 - 16+396"

1. DATE GENERALE
1.1.Denumirea obiectivului de investitie:

" Reabilitare DJ 133, intre limita cu judetul Mures si intersectia cu DC 15,
2. km. 15+000 - 16+396"
2.1. Amplasamentul :
Judetul: Harghita
Localitatea: Darjiu

2.2, Titularul investitiei

CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
2.3. Beneficiarul investitiei

CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

2.4. Elaboratorul studiului:
S.C. POD-PROIECT S.R.L.
Strada Plopii fara sot nr. 3, Iasi, jud.
Iasi, Romania RO 14447212
Telefon/fax:
0232.245.501 Email:
od proiect@vahoo.com
Site: www.pod-proiect.ro

Conform art.9 HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
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I. Descrierea lucrarii inainte de efectuarea lucririlor

A. Reabilitare drum judetean DJ 133

Sectorul de drum judetean DJ 133 km 15+000 — 16+396, are lungimea de 1396m, latimea
partii carosabile de 5.50m si platforma drumului de 7 m incadrandu-se in clasa tehnica V.

Sectorul de drum judetean supus reabilitarii se afla in profil transversal mixt.

Sectorul de drum judetean are un sistem rutier alcatuit dintr-o pietruire simpla, realizata din
materiale granulare de diverse grosimi si din diferite tipuri pe latimi variabile. Grosimea medie a
materialelor granulare se aproximeaza la 10 - 15 cm (studiu geotehnic).

Latimea pietruirii existente este de 5,00......5,50 m, cu marginile neuniforme in profil
longitudinal, cu serpuiri care nu urméresc in principiu traseul ideal. Straturile din agregate naturale
existente sunt contaminate, local sau pe lungimi mai insemnate, cu material aluvionar.

Pe de altd parte, pietruirea actuala a fost efectuata in etape diferite de timp, cu materiale
pietroase diverse (balast, nisip, pietris etc.), provenite din diferite surse de aprovizionare, iar
lucrarile respective nu au fost efectuate cu tehnologii rutiere adecvate (materiale asternute
neuniform si pe latimi variabile, strat rutier necompactat etc.).

Racordirile din plan sunt, in general, neamenajate corespunzitor STAS 863-85 (lipsesc
supraldrgirile in toate situatiile, valoarile supraindltdrilor trebuie reconsiderate, rezolvarea
racorddrilor cu raza mai mica decit raza curent trebuie efectuatd cu, curbe progresive etc).

Planeitatea suprafetei de rulare este necorespunzitoare, fapt ce impiedicd desfasurarea
normald a circulatiei ca urmare a lipsei unei Imbrécéminti rutiere moderne, iar starea imbracamintei
actuale conduce la franari si accelerari frecvente, la zgomot, la vibratii etc., prezentand o serie de
defectiuni specifice drumurilor pietruite, de tipul: gropilor, denivelarilor si figaselor.

In profil transversal, panta nu este asiguratd, nepermitdnd scurgerea apelor de pe partea
carosabild, fapt ce conduce la biltirea ei si implicit la degradarea sistemului rutier existent.

Scurgerea apelor pe drumurile studiate, in general este deficitara.

Neintretinerea santurilor a ficut ca depunerile de material de pe acostament sa Ingreuneze
scurgerea apelor meteorice.

Sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale este alcituit din santuri si podete care
datoritd neintretinerii periodice au condus la scurgerea apei pe partea carosabild si implicit la
degradarea acesteia.

In amonte si in aval de podetele subdimensionate, in perioadele ploioase se produc eroziuni.

Santuri

Sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale este alcatuit din santuri si podete care
datoritd neintretinerii periodice au condus la scurgerea apei pe partea carosabild si implicit la
degradarea acesteia.

Astfel ca urmare a efectelor defavorabile hidrometeorologic, acestea au fost degradate sau
distruse, impunandu-se consolidarea sau refacerea lor.

Pe de alta parte, datorita lipsei de intretinere, vegetatia a crescut pe acostamente impiedicand
astfel scurgerea laterala a apelor, acestea curgand sau baltind in lungul drumurilor in timpul ploilor
abundente, degradand suprafata carosabila prin spalare sau depuneri de noroi.

Podete
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Majoritatea podetelor de descércare existente si de asigurare a continuitétii véilor traversate
de citre drumul judetean analizat prezinta o serie de disfunctionalitati astfel: subdimensionate
gabaritic sau hidraulic, lipsa elementelor constructive (timpane, coronamente, parapeti de protectie,
camere de linistire, etc..), disfunctionalitati ce conduc la eroziuni ale corpului drumului in amonte
si aval de acestea in unele puncte chiar cu inundarea permanenta a zonelor respective.

B. Lucrari de pod

Pe sectorul de drum DJ 133, km 15+000 — 16+396 s-a inventariat un pod. Podul existent
este amplasat peste afluent Paraul Mare la urmatoarea pozitie kilometrica:
- km 15+922.00
Pod pe DJ 133 km 15+922, peste afluent paraul Mare
Drumul judetean DJ 133 traverseaza la km 15+922 un afluent al paraului Mare pe un podet
din beton armat cu lungimea totala de 7,10m.

Suprastructura podului

Suprastructura podului este o dala din beton armat monolit, cu o grosime de 0,35 m, o latime
de 5,20 si o lungime de 4,50 m.

Pe laturile libere ale dalei sunt construite grinzi pentru parapeti, construite din beton armat,
cu o lungime de 7,10 m, o grosime de 0,50 m, o néltime de 0,30 m.

Suprastructura dalata reazema direct pe bancheta de rezemare.

Fundatiile sunt directe, de suprafata, din beton simplu.

Infrastructura podului

Infrastructura podului dalat este alcituita din doua culei cu elevatii din beton simplu.

Culeele prezinta fundatii directe, de suprafata, din beton simplu.

Calea pe pod
Calea pe podet este alcdtuitd numai din partea carosabila cu latimea de 4,20 m, fara trotuare

pietonale denivelate.
Pe grinda parapetului nu sunt montati parapeti pietonali.
Calea pe podet este realizata dn balast.
Rampe de acces
Racordarea podetului cu terasamentele se face cu sferturi de con din pamant.
Podetul nu este echipat la capete cu casiuri de descarcare a apelor meteorice si nici cu scari

de acces sub pod a personalului de intretinere.
Pe rampele de acces nu sunt dispuse glisiere de protectie a circulatiei rutiere si pietonale.

Albia afluent paraul Mare

Albia cursului de apa este colmatata in amplasamentul podetului, cu depuneri de gunoaie si
aluvionare, in deschiderea podului.
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II. Descrierea lucririlor din proiectul tehnic

A. Reabilitare drum judetean DJ 133

Lucrarile de reabilitare a drumului judetean DJ 133 au fost realizate in urmatoarea ordine
tehnologica:

1. Reabilitarea drumului judetean DJ 133 :

Tronsonul de drum judetean DJ 133 este drum judetea de clasa tehnica V cu urmatoarele
dimensiuni de gabarit ale platformei drumului:
e platform drumului 7,00 m;
partea carosabila 5,50 m;
acostamente 2 x 0,75 m;
panta transversala tip acoperis 2,5 %;
panta acostament 4,0 %

Sistemul rutier s-a executat cu urmatoarea alcatuire constructiva:

scarificare si completare zestre existenta cu piatra sparta in grosime de 10 cm;
strat din macadam in grosime de 10 cm;

strat de legatura din BAD 22.4 in grosime de 6 cm;

strat de uzura din BA16 in grosime de 4 cm.

2. Drumuri laterale:

Drumurile de acces s-au amenajat dupa cum urmeaza:
- Parte carosabila 2x2.00m
- Acostamente 2x0,50m

Sistemul rutier pentru drumurile laterale s-a executat cu urmatoarea structura:

scarificare si completare zestre existenta cu piatra sparta in grosime de 10 cm;
strat din macadam in grosime de 10 cm;

strat de legatura din BAD 22.4 in grosime de 6 cm;

strat de uzura din BA16 in grosime de 4 cm.
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Drumuri laterale

£ 5
150 14001:2005 . s
150 9001:2008 CertRom
OHSAS 13001:2008
ISO/CEL 27001:2006 <.

Sarer

DJ 133
km. 15+000 - 16+396

Partea drumului Stanga Dreapta
Pozitii kilometrice 15+165 15+168
15+385 15+932
15+398 16+396
15+578
15+777
15+939
16+045

3. Scurgerea si evacuarea apelor:

Scurgerea apelor s-a asigurat prin intermediul santurilor si podetelor executate.
Conform proiect s-au executat urmatoarele:

Pozitie kilometrica Mf:t?:]g:u??m Lungime (ml)

Km 15+000 - 15+100 | Stanga - dreapta Beton 200
Km 15+100 - 15+175 | Sant dreapta Beton 75

Km 15+175 - 15+300 | Stanga - dreapta Beton 250
Km 15+300 -15+500 | Sant dreapta Beton 200
Km 154500 - 15+575 | Stanga - dreapta Beton 150
Km 15+575 - 16+140 | Sant dreapta Beton 565
Km 16+140 - 16+182 | Sant dreapta Pamant 42

Km 16+182 - 16+253 | Stanga - dreapta Pamant 142
Km 16+253 - 16+396 | Sant dreapta Pamant 143

Pentru dirijarea si evacuarea apelor meteorice colectate de santurile din pdmant cat si cele
betonate este necesard executia de 6 podete transversale cu diametrul D=¢ 1000 si un podet dalat
tip D5 peste afluent Paraul Mare, conform tabelului de mai jos.

Amplasarea podetelor transversale se va face conform tabelului de mai jos:

Podete transversale de descarcare

Nr. crt. | Pozitie kilometricd | Tip podet existent Tip podet proiectat
1 km 15+005 Tubular ¢ 600 Tubular ¢ 1000
2 km 15+100 Tubular ¢ 600 Tubular ¢ 1000
3 km 15+160 Tubular ¢ 800 Tubular ¢ 1000
4 km 15+381 - Tubular ¢ 1000
5 km 15+617 Tubular ¢ 600 Tubular ¢ 1000
6 km 15+922 Podet dalat Podet dalat tip D5
7 km 16+140 Tubular ¢ 600 Tubular ¢ 1000
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A. Lucrari de poduri
Pod nou pe DJ 133 la km 15+922

Pentru ca podetul existent prezinta degradari grave care nu pot fi remediate prin lucrari de
reperatii, se impune demolarea podetului existent si constructia unui podet nou pe acelasi
amplasament care asigure un debuseu corespunzator.

Avind in vedere aceste caracteristici, cat si conditiile din amplasament (deschiderea albie,
diferenta de la talveg pana la linia rosie), se impune realizarea unui pod pe dale prefabricate tip D5
pe culee prefabricate tip L2.

i Lucriiri la nivelul albiei si a malurilor

La nivelul albiei in amplasamentul podului, se vor executa urmétoarele lucrari:

1. Se executa lucriri de curitiri de depuneri aluvionare si vegetatie a albiei in amplasamentul
podului.

2.  Se executa un pereu rostuit din beton simplu clasa C30/37 in grosime de 15cm. Pereul se
executa pe un strat de balast de 20 cm grosime, pe toata lungimea ripilor.

3. La capatul pereului, se executa o grinda de capat din beton C30/37.

4. Pentru a evita supspalarea grinzii de capat, in fata ei se executa un blocaj din anrocamente in
lungime de 3m.

ii. Lucriri la nivelul rampelor de acces

La nivelul rampelor de acces se vor executa urmétoarele lucrari:

1. executie consola dren si umplutura drenanta in spatele culeet;
2. montarea aripilor prefabricate;
3. se executa sistemul rutier pe rampe de acces in urmatoarea solutie:

iii. Lucriri la nivelul infrastructurilor.

Executia sapaturilor pentru realizarea blocurilor de fundatie pentru cele 2 culei
Executia sapiturilor pentru realizarea blocurilor de fundatie pentru cele 4 aripi
Montarea elementelor prefabricate pentru cele 2 culei
Montarea aripilor prefabricate
Matarea rosturilor dintre tronsoanele prefabricate
6. Aplicarea hidroizolatiei pe elementele prefabricate din bitum filerizat in 2 straturi pe zonele
care intrd in contact cu umplutura de pamént.

kR W

iv. Lucriri la nivelul suprastructurii.

1. Suprastructura podetului este alcituita din dale prefabricate tip D5 centrale si marginale.

2. Dalele se monteazi pe culeele prefabricate tip L2 prin intermediul unui strat de de carton
bitumat.

3. Dalele se cimenteazi prin intermediul arméturilor de fixare in gaurile existente in dale.

4. Dupa montarae dalelor se armeazi cu frete §i se betoneaza rosturile longitudinale de
conlucrare cu beton C25/30 cu agregat marunte

pge. 6
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V. Lucriri la nivelul caii pe pod.

1. Se executa sapa suport a hidroizolatiei din beton C25/30 cu agregate de maxim 8 mm. Sapa
va avea grosime variabila de la min 3 cm la interiorul curbei §i panta unici de 2% spre exterior.

2. Se monteaza hidroizolatia din membrani performantd. Hidroizolatia va avea durata de
exploatare normala de minim 10 ani.

3.  Se executa protectia hidroizolatiei din mixtura BA8 in grosime de 3 cm.

4, Se executa imbracamintea rutiera din mixturi asfaltice.

5. Se monteaza parapetul metalic pe timpanele podului.

4, Lucrari de siguranta circulatiei:

Pentru a asigura circulatia autovehiculelor s-a montat conform proiect parapet
metalic tip N2 dupa cum urmeaza:
- pe rampele podurilor
S-au executat marcaje longitudinale si transversale si s-au montat indicatoarele
rutiere prevazute in proiectul tehnic.

B. Lucrari de poduri

Pod nou pe DJ 133 la km 15+922

Pentru ca podetul existent prezinta degradéri grave care nu pot fi remediate prin lucrari de
reperatii, s-a demolat podetul existent si s-a executat un podet nou pe acelasi amplasament care
asigure un debuseu corespunzator.

Avind in vedere aceste caracteristici, cat si conditiile din amplasament (deschiderea albie,
diferenta de la talveg pana la linia rosie), s-a executat conform proiectului tehnic, a caietelor de
sarcini si a detaliilor de executie un pod pe dale prefabricate tip D5 pe culee prefabricate tip L2.

vi. Lucriri la nivelul albiei si a malurilor

La nivelul albiei in amplasamentul podului, s-au executat urmatoarele lucrari:

5. S-au exccutat lucriri de curdtiri de depuneri aluvionare si vegetatie a albiei in
amplasamentul podului.

6. S-a executat un pereu rostuit din beton simplu clasa C30/37 in grosime de 15cm. Pereul se
executa pe un strat de balast de 20 cm grosime, pe toata lungimea ripilor.

7. La capatul pereului, s-a executat o grinda de capat din beton C30/37.

8. Pentru a evita subspalarea grinzii de capat, in fata ei s-a realizat un blocaj din anrocamente
in lungime de 3m.

vii. Lucriri la nivelul rampelor de acces

La nivelul rampelor de acces s-au executat urmétoarele lucrari:

4. executie consola dren si umplutura drenanta in spatele culeei;
montarea aripilor prefabricate;
6. s-a executat sistemul rutier pe rampe de acces.

S
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viii. Lucriri la nivelul infrastructurilor.

7. Executia sapiturilor pentru realizarea blocurilor de fundatie pentru cele 2 culei
8. Executia sipiturilor pentru realizarea blocurilor de fundatie pentru cele 4 aripi
9. Montarea elementelor prefabricate pentru cele 2 culei
10. Montarea aripilor prefabricate
11. Matarea rosturilor dintre tronsoanele prefabricate
12.  Aplicarea hidroizolatiei pe elementele prefabricate din bitum filerizat in 2 straturi pe zonele
care intrd in contact cu umplutura de pamant.

ix. Lucriri la nivelul suprastructurii.

5. Suprastructura podetului este alcatuiti din dale prefabricate tip D5 centrale si marginale.

6. Dalele s-au montat pe culeele prefabricate tip L2 prin intermediul unui strat de de carton
bitumat.

7.  Dalele s-au cimentat prin intermediul armaturilor de fixare in gaurile existente in dale.

8. Dupd montarea dalelor s-au armat cu frete §i s-au betonat rosturile longitudinale de
conlucrare cu beton C25/30 cu agregat marunte

X. Lucriri la nivelul caii pe pod.

6. S-a executat sapa suport a hidroizolatiei din beton C25/30 cu agregate de maxim 8 mm.
Sapa s-a executat cu o grosime variabila de la min 3 cm la interiorul curbei si panta unica de 2%
spre exterior.

7. S-a montat hidroizolatia din membrani performantd. Hidroizolatia va avea durata de
exploatare normala de minim 10 ani.

8. S-aexecutat protectia hidroizolatiei din mixtura BAS8 in grosime de 3 cm.

9. S-aexecutat imbracamintea rutiera din mixturi asfaltice.

10. S-a montat parapetul metalic pe timpanele podului.

III. Concluziile proiectantului cu privire la executie

Analizand expertiza tehnici si situatia din teren, proiectul tehnic s-a axat asupra lucrarilor de
reabilitare a drumului DJ 133 si a podetelor, pentru a creste nivelul de trai a locuitorilor din zona
deservitd de drum precum si asigurarea de conditii optime de siguranta si confort pentru traficul
actual si de perspectiva.

Concluzie: Proiectantul lucririlor de modernizare recomanda admiterea receptiei la
terminarea lucririlor.

Avénd in vedere acestea, propunem efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor la
obiectivul din cadrul contractului.

intocmit,
S.C. POD-PROIECT S.R.L.
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REFERAT

AL DIRIGINTELUI DE SANTIER

in conformitate cu prevederile “Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii si
instalatii aferente acestora”- H.G. 343/2017, cu privire la modul in care a fost executati lucrarea

Prezentul referat priveste receptionarea lucririlor de ¢onstructii — »REABILITARE DJ 133,
iNTRE LIMITA CU JUDETUL MURES SI INTERSECTIA CU DC 15, KM 15+000 —
16+396”
- realizate pe baza autorizatiei de construire cu nr. 13 eliberati la data de 26.04.2019., cu
valabilitate pani la data de 20.04.2021. Autoriztia de construire a fost emis# de citre Consiliul
Judetean Harghita.

Date de identificare a investitiei:

Denumire conform autorizatie de construire: ,REABILITARE DJ 133, INTRE LIMITA CU
JUDETUL MURES SI INTERSECTIA CU DC 15, KM 15+000 — 16+396”

Adresi: Comuna Dérjiu, satul Darjiu, DJ 133, Judeful Harghita
Investitor/ Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
Categoria de importanti: C — Important3 normali
Executia lucrdirilor a fost realizatd de citre executant S.C. MULTIPLAND S.R.L.

Executia lucrdrilor s-a realizat prin asigurarea verificarii calititii lucrarilor de constructii
prin diriginti de santier din partea investitoruhui:

-ZSOK SZILARD, AUT. NR.: 00023765, DOMENII/SUBDOMENIL: 2.2; 3.2

Executia lucrarilor s-a realizat prin asigurarea verificirii calitatii lucriirilor de constructii
prin responsabili tehnici cu executia din partea constructorului:

- VASS BELA Legitimatie nr. 00001851 emis L.S.C.

Executia lucririlor s-a ficut pe baza urmitorului proiect: PROIECTUL NR. 28PTH din
2017 elaborat de S.C. POD PROIECT S.R.L. - PROIECTANT GENERAL

Lucriri efectuate §i verificate pe parcursul deruldrii investitiei:

- Terasamente §i amenajare pat drum;

- Realizarea de casete marginale din balast la platforma drumului;

- Lucriri de realizare pod provizoriu din elemente de beton prefabricate;
- Dezafectare podului existent la pozitia km 15+922;



- Lucrdri de realizare a infrastructurii §i suprastructurii aferente podului nou proiectat;
- Lucritri de realizare a rampelor de acces la podul nou construit.

- Lucriri de realizare drenaj sub santul pereat.

- Lucréri de transport, asternere si compactare straturi din balast la fundatia drumului;
- Lucréri de realizare gantul de beton;

- Lucriri de transport, asternere si compactare straturi din piatra bruti la fundaia
drumului;

- Realizare strat de macadam din piatri spart;

- Realizarea podetelor transversale, respectiv cele aferente drumurilor laterale,

inclusiv lucrérile de artd aferente acestora;

- Agternerea covorului asfaltic BAD 22,4 si BA16 in grosime totald de 10 cm.
- Lucrdri de marcaje rutiere si montare indicatoare aferente sigurantei circulatiei.

Cu ocazia verificarilor realizate, dirigintele de gantier constatd urmétoarele cu privire la

calitatea lucrdrilor executate: lucririle au fost executate conform precizirilor proiectului NR.
28PTH din 2017 elaborat de S.C. POD PROIECT S.R.L. Pe parcursul efectudrii lucririlor au fost
intocmite procese verbale de receptie calitativi pentru lucrdrile executate, atit lucriri ce au
devenit ascunse cét §i lucréri aparente. Materialele livrate la santier i puse in.operi au fost
insotite de documente ce atesti calitatea §i corespondenta acestora cu cerintele proiectului tehnic
de executie. Nu au fost semnalate sau constatate accidente de munci survenite din nerespectarea
sigurantei i protectiei muncii pe parcursul derulirii investitiei.

Concluzia §i recomandirile dirigintelui de santier, in urma verificirilor realizate sunt

urmatoarele:

Dupa realizarea receptiei la terminare a lucririlor beneficiarul va asigura prin personal
de specialitate urmdrirea in timp §i pe toatd perioada de exploatare a constructiei in
conformitate cu programul de control pe perioada de exploatare a constructiei ce va fi
intocmit de cétre proiectantii de specialitate.

In cazul constatirii unor probleme ce necesiti remedieri, in perioada de garantie a
lucrérilor acestea vor fi aduse la cunogtinfa constructorului in vederea remedierii in
conformitate cu prevederile contractului de executie a lucririlor.

Data 31.08.2020 intocmit;

Numele §i prenumele dirigintelui de gantier :



