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ATUPROFESSING S.R.L.

Catre:
CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

Referitor la: Executarea a unei variante provizorii de circulatie pe
perioada executiei lucrdrilor din cadrul obiectivului de investitii “Pod
peste raul Tarnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii
Mari, judetul Harghita”

In atentia: Directia generald investitii

Alaturat depun urmitoarcle documente:

1. Factura nr. 399/28.12.2020.

2. Anexa la Factura nr. 399/28.12.2020

Dovada deschiderii si numérul contului de garantie deschis la
Trezoreria M-Ciuc

4. Raport al dirigintelui de santier

Raport de activitate proprie

6. Certificat interimar de platd aferent situatiei de lucréri nr. 2.

W2
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Cu stima,

Miercurea Ciuc, 28.12.2020. A



Furnizor ATUPROFESSING SRL

Nr.ord.reg.com./an J19/30/2015

CUlI R0O34058260
Sediul INEU NR.23
Judetul HARGHITA

RO98TREZ3515069XXX005198
Banca TREZORERIA M. CIUC
RO8IBTRLRONCRT0306287001
Banca TRANSILVANIA M. CIUC
Capital social: 200 RON

FACTURA

TVA la incasare

Cumparator: Unitatea Administrativ
Teritorilda JUDETUL HARGHITA

Nr.ord.reg.com/an

C.LF 4245763
Sediul: M. Ciuc,P-ta Libertatii, nr5
Judetul HARGHITA

Nr. Facturii 399

(daca este cazul)

Data (ziua, una, anul) 28.12.2020.

Aviz de insotire a marfii......

CotaT.V.A19%

Nr Denumirea produselor sau a UM. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoare
crt serviciilor (fara T.V.A) -lei- T.V.A
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. |Servicii de supraveghere BUC. 1 7.791,10 7.791,10 | 1.480,30
pentru “Executarea a unei
variante provizorii de
circulatie pe perioada
executiei lucrarilor din cadrul
obiectivului de investitii “Pod
peste rdul Tarnava Mare pe
DJ 137, km 12+260, satul
Porumbenii Mari, judetul
Harghita”. conform contract
nr. 46/18902/21.08.2019.
Semnatura Date privind privind expeditia:
si ila i
fl;rtl?;r(l)gului glir;lcelg ..... Seria N:.lele.g;%lm 7.791,10 1.480,30
nie;:tlza;';; gs; tsg;:x;:}z;;:m Expedierea s-a facut in|Semnaturade | Total de plata
articolului 155 alin, 28 din prezenta noastra la primire (col. S+col.6)
Codul Fiscal data de
.................... OF S 9.271,40
.S;r.l.riaturile .....................

EXEMPLAR 1




ATUPROFESSING SRL TEL. 0722997815

CUI RO34058260 EMALIL atuprofessing@gmail.com
J19/30/2015 FAX 0371608288

Anexa la factura nr. 399 din data de 28.12.2020.

Referitor la Executarea a unei variante provizorii de circulatie pe perioada
executiei lucrdrilor din cadrul obiectivului de investitii “Pod peste raul Tarnava
Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, judetul Harghita”
Situatii de lucréri realizate de catre executant S.C. PRODIAL S.R.L. si
confirmate de catre diriginte de santier ing. Zsok Szilard, conform
- DJ137, km 12+260, decont 1-2: 522.892,76 ron fara TVA
Total: 522.892,76 ron fard TVA

Conform contract de prestare servicii nr. 46/18902/21.08.2019. pretul
convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor

este de 1,49 % din valoarea lucriérilor executate fard TVA.

522.892,76 Ron x 1,49 % =7.791,10 Ron
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CALCUL Garantiei de buna executie
in prizma decontrrii SIT. 1 si 2 - finald a prestérii serviciului de supraveghere, din cadrul
obiectivului de investitii 0
Executarea a unui pod provizoriu in cadrul obiectivului de investitie “Pod peste raul Tarnava
Mare pe DJ 137, KM 12+260, satul Porumbenii Mari, Porumbeni Mari, judetul Harghita”
(proiectare-executie)
CONTRACT NR. 46/18902 din 21.08.2019

lei fara TVA
Valoare contractului 7.791,10 lei
Valoarea facturii nr. 399/28.12.2020 7.791,10 lei
Valoarea garantiei de buna executie: 7791,10 X 5%= 389,56 389,56 lei
Valoarea garantiei de achitat 389,56 lei

RO71TREZ351530101001897X

Intocmit




Raport de activitate proprie

Referitor la: Executarea a unei variante provizorii de circulatie pe perioada executiei
lucrérilor din cadrul obiectivului de investitii “Pod peste rdul Tarnava Mare pe DJ 137, km

12+260, satul Porumbenii Mari, judetul Harghita”

Prin prezentul raport doresc sd fac un sumar al activitdtii mele, privind lucrarea
Executarea a unei variante provizorii de circulatie pe perioada executiei lucrédrilor din cadrul
obiectivului de investitii “Pod peste rdul TArnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul
Porumbenii Mari, judetul Harghita. Conform obligatiilor contractuale, am desfdgurat

urmétoarele activitati privind proiectul la care am facut mai sus referire:
in perioada de pregitire a investiiei

1. Am verificat existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale
cu privire la incadrarea in termenul de valabilitate al acesteia.

2. Am verificat concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului.

3. Am studiat proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru
realizarea constructiilor.

4. Am verificat existenfa tutoror pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre
prevederile acestora.

5. Am verificat respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de citre
verificatori de proiecte atestati.

6. Am verificat existenta in proiect a programelor de faze determinante si le-am depus
impreund cu proiectantii de specialitate la ISC in vederea vizarii.

7. Am preluat amplasamentul si reperele de nivelment si le-am predat executantului prin
intocmirea Procesului Verbal de Predare Amplasament

8. Am solicitat executantului si efectueze trasarea generald a lucririi in vederea stabilirea
bornelor de reper.

9. Am solicitat executantului lucrarii ,,Planul calitafii” si a procedurilor/instructiunilor

tehnice pentru aceastd lucrare pentru a putea fi verificate.



10. Am verificat existenta anunfului de incepere a lucrérilor la emitentul autorizatiei si la

JC/ICB.

11. Am solicitat executantului lucrarii si afigeze la loc vizibil panoul de identificare a

investitiei conform prevederilor legale.

In perioada de executare a lucririlor

1.

Am urmdrit realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de

construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

Am verificat existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitétii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
Am interzis utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu

agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

Am verificat respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea

asigurdrii nivelului calitativ previzut in documentatia tehnica §i in reglementdrile tehnice;

Am verificat respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice

pentru lucrarea respectiva,

Am efectuat verificarile prevdzute in reglementérile tehnice, am semnat si am stampilat
documentele intocmite ca urmare a verificdrilor, respectiv procese-verbale in faze

determinante, procese-verbale de receptie calitativi a lucrarilor ce devin ascunse etc;

Am transmis cédtre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizdrile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul
executiei;

Am informat operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de mésuri si, dupd caz, am propus oprirea lucririlor;

Am urmdrit respectarea de cétre executant a dispozitiilor si/sau a mésurilor dispuse de

proiectant/de organele abilitate;

Data: 28.12.2020.




