

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ
Nr. înreg.: 58247 / 31.08.2021

Către,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Referitor la: Contractul nr. 30950/18.12.2020 având ca obiect servicii de elaborare studiu de fezabilitate privind "Realizare Studiu de Fezabilitate pentru sistemul de canalizare la Harghita-Mădăraș"

Luând în considerare adresa **S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.** nr. 83 / 30.08.2021, înregistrat la sediul Consiliului Județean Harghita, cu nr. 58148/30.08.2021, privind solicitarea suspendării executării contractului, prin prezenta dispunem

SISTAREA

prestării servicii de Proiectare prevăzut de contractul 30950/18.12.2020, începând cu data 30.08.2021 până la data emiterii în scris de Consiliul Județean Harghita unui nou ordin de reluare a prestării serviciilor.

Cu respect,

Miercurea Ciuc, 30.08.2021

