

**CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA**

Direcția Generală Tehnică

De acord

Nr. înreg. **29338/**\_\_\_\_.\_\_\_\_.2018

Către președintele Consiliului Județean Harghita  
d-lui Borboly Csaba – ordonator principal de credite

Privind decontarea Serviciilor de dirigenție la Situația nr. 5

**„Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135”**

În urma verificării dosarului am constatat că, documentele corespund cerințelor legale de decontare și propun spre aprobare achitarea contravalorii acestora:

1. Denumire : Supraveghere la Sit. Nr 5 pentru lucrarea : **„Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135”**
2. Numărul și data hotărârii Consiliului Județean Harghita/ a actului cu care a fost aprobată: **97/2014**
3. Cod indicator în buget: **84.02.03.01 71.01.01**
4. Număr și data contract: **23/8154/12.04.2018**
5. Executant/ Beneficiar: **SC Aspiro SRL**
6. Valoare contract (în lei): 66.717,18 lei cu TVA
7. Data finalizării: **recepție finală a lucrărilor**
8. Suma propusă pentru plată (în lei): **4.351,12 lei cu TVA**
9. Numărul facturii: 6262508/04.12.2018 , Numărul de înregistrare al facturii: 29338/04.12.2018
10. Observații: ---
11. Nr. total file : \_\_\_\_\_
12. Semnături:

Miercurea Ciuc, 17.12.2018

Verificat

Întocmit:

**Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată**  
privind "SITUATIE NR.5 MODERNIZARE DJ132A"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 6262508/04.12.2018, Nr.Inreg. 29338/04.12.2018
2	ALOP model	X
3	Referat model	X
4	Raport de activitate	Raport diriginre de santier
5	Centralizator	Centralizator Certificat de plata

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: GARANTIE BUNA EX MODERNIZARE DJ132A

Lista documentelor justificative:

fact 6262508/04.12.2018

Angajamentul legal: Prestari servicii / 8154 / 12.04.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 66.717,18  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 182,82  
Suma de plata (valuta) - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 182,82

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	34.568.886,14	182,82	34.568.703,32

Beneficiar:

- numele: ASPIRO SRL
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, MUN. MIERCUREA CIUC, STR. OBOR, N
- cod fiscal: 11683375
- numarul de cont: RO42TREZ351530101001586X
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate \*)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

Viza, Semnatura

Data:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: SITUATIE NR.5 MODERNIZARE DJ132A

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 6262508/04.12.2018

Angajamentul legal: Prestari servicii / 8154 / 12.04.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 66.717,18

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 4.168,30

Suma de plata (valuta) - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 4.168,30

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării platii (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	34.573.054,44	4.168,30	34.568.886,14

Beneficiar:

- numele: ASPIRO SRL
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, MUN. MIERCUREA CIUC, STR. OBOR, N
- cod fiscal: 11683375
- numarul de cont: RO47TREZ3515069XXX000393
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate      Compartimentul de contabilitate \*)      Control financiar preventiv propriu

Semnatura: \_\_\_\_\_      Semnatura      Viza, Semnatura


Data: 17.12.2018      Data:      Data:

Ordonator de credite,

Data: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_


\*) raspunde de datele inscrise in col. 1



# ASPIRO SRL

Cod fiscal: RO11683375. Nr. înmatriculare: J19/140/1999  
530144 Miercurea-Ciuc, Str. Obor Nr. 52/A, Jud. Harghita  
Mobil: 0744-643153; Fax: 0266-317481; E-mail: vigh.adam@tectum.ro  
BCR M-Ciuc: RO36RNCB152042363390001, TREZORERIA M- Ciuc: RO47TREZ3515069XXX000393

Nr.de înregistrare 201/data 04.12.2018



Către,  
Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL HARGHITA  
P-ța Libertății nr.5, Miercurea Ciuc

Directia Generală de Investiții

Stimate d-le Director general !

Alăturat vă înaintăm factura nr. 6262508 din 04.12.2018, aferentă prestării de **Servicii de supraveghere pentru "Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș- Merești, km 0+000-6+135"**, pe perioada 28.08.2018- 05.10.2018, conform contract de prestări servicii nr. 23/8154/12.04.2018.

Contul de virament Trezoreria M-Ciuc -RO47TREZ3515069XXX000393

Contul de garantie Trezoreria M-Ciuc - RO42TREZ351530101001586X

Cu stimă,

M-Ciuc, 04.12.2018

Administrator

Furnizor:

# FACTURA FISCALA

Cumparator:

SC ASPIRO SRL

UAT JUDETUL HARGHITA

Nr.ord.reg.com./an: J19/140/1999

Nr.ord.reg.com./an:

C.U.I.: 11683375

C.U.I.: 4245763

Sediul: Miercurea Ciuc, str. OBOR nr. 52/A

Sediul: Miercurea Ciuc, P-TA LIBERTATII NR.5

Judetul: HR

Judetul: HR

Cod IBAN: RO36RNCB 0152 0423 6339 J001

Nr. factura: 6262508

Cod IBAN:

Banca: BCR M-CIUC

Data factura: 04.12.2018

Banca:

Cod IBAN: RO47TREZ 3515 069X XX00 0393

Nr.aviz de insotire a marfii

CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr.

29338

Banca: TREZORERIA M-CIUC

Capital social: 0.00 RON

zila 04 luna 12 anul 2018

Cota T.V.A. 19.00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara T.V.A.)	Valoare (fara T.V.A.)	Valoare T.V.A.
1	Prestari sevici de supraveghere		0.000	0,0000	0.00	0.00
2	"Modernizare drum judetean DJ 132/A,		1.000	3,656.4000	3,656.40	694.72
3	Martinis-Meresti, km 0+000 - 6+135",		0.000	0,0000	0.00	0.00
4	perioada 28.08.2018 - 05.10.2018		0.000	0,0000	0.00	0.00
5	conform contract 23/8154/12.04.2018					

Semnatura si  
stampila furnizorului

Date privind expeditia:

Numele delegatului:

BI/CI Seria nr. emis de

Mijloc de transport:

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de

04.12.2018 ora 09:51

Total: 3,656.40 694.72

Total de plata:

4,351.12

**RAPORT NR. 5 DE ACTIVITATE PRORIE**

**Servicii de supraveghere – dirigințe de șantier - pentru MODERNIZARE DRUM  
JUDEȚEAN DJ132A MĂRTINIȘ – MEREȘTI, KM 0+00 - 6+135**

**Contract prestări servicii nr. 23/8154/12.04.2018 încheiat între Unitatea  
Administrativ Teritorială Județul Harghita și SC Aspiro SRL**

**Perioada desfășurării activității de supraveghere a lucrărilor ,  
dirigințe de șantier**

**28.08.2018 – 05.10.2018**

## RAPORT NR.5 DE ACTIVITATE PROPRIE

Referitor la : Lucrările privind „Modernizare Drum Județean DJ 132A Mărtiniș - Merești, km 0+00 -6+135” alăturat vă prezint un sumar al activității mele de supraveghere, de diriginte de șantier. Proiectul tehnic de execuție nr. 12019/2012 a fost elaborat de SC INCERTRANS S.A.

În baza Contractului de prestări servicii nr. 23/8154/12.04.2018 am desfășurat în principal următoarele activități la lucrarea mai sus numită:

### Activități anterioare demarării lucrărilor de construcții

1. Am verificat existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la termenul de valabilitate al acesteia.
2. Am verificat concordanța dintre prevederile certificatului de urbanism, ale avizelor, acordurilor, ale proiectului și ale autorizației de construire.
3. Am studiat proiectul tehnic de execuție, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute în vederea realizării lucrărilor de construcții.
4. Am verificat existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv ale studiilor de specialitate solicitate fie prin certificatul de urbanism, fie prin avize, precum și concordanța dintre prevederile acestora.
5. Am verificat respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectului tehnic de către verificatori de proiecte atestați.
6. Am verificat existența în dosar al programului de urmărire și control în faze determinante și vizat de ISC
7. Am preluat amplasamentul, reperele de nivelment și le-am predat executantului prin Proces-verbal de predare amplasament.
8. Am solicitat executantului să efectueze trasarea generală a lucrărilor, în vederea stabilirii bornelor de reper.
9. Am solicitat constructorului planul calității lucrărilor, a procedurilor și instrucțiunilor pentru lucrarea în cauză pentru a putea fi verificate.
10. Am verificat existența anunțului de începere a lucrărilor de construire.
11. Am solicitat executantului lucrării afișarea în loc vizibil al panoului de identificare a investiției, conform prevederilor legale.
12. Am verificat și analizat locul desemnat pentru organizare de șantier, capacitatea de lucru, utilaje din dotare.

### Activități în perioada de executare a lucrărilor

1. Am urmărit realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectului tehnic de execuție, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare.



2. Am verificat existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții precum și corespondența calității acestora cu prevederile prescrise în proiect.
3. Am constatat că nu s-au utilizat procedee și echipamente neagrementate tehnic și nici cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat.
4. Am verificat respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ cerut în documentația tehnică și reglementările tehnice.
5. Am verificat respectarea planului calității, a procedurilor și a instrucțiunilor tehnice aferente lucrării.
6. Am participat și verificat lucrările ajunse în faza de lucrări ascunse, consemnat și prin proces-verbal de lucrări ce devin ascunse.
7. Am efectuat verificările prevăzute în reglementările tehnice, am semnat și ștampilat documentele întocmite ca urmare a verificărilor, consemnate prin procese-verbale.
8. Am asistat la prelevarea de probe la locul de punere în operă.
9. Am transmis către proiectant expert, prin intermediul investitorului, sesizările proprii și ale participanților la realizarea construcției, privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției.
10. Am informat investitorul privind starea lucrărilor și dacă am constatat deficiențe calitative în vederea dispunerii de măsuri.
11. Am urmărit respectarea de către executant a dispozițiilor sau a măsurilor dispuse de organele abilitate.
12. Am urmărit respectarea prevederilor tehnice din Dispoziția de șantier nr.1 cantitativ și calitativ.
13. Am participat la faza determinantă, privind verificarea lucrărilor de așternere al stratului de fundație din piatră spartă pe tronsonII, km 0 + 350 - 3+500 , respectiv km 5+900 – 6+ 050 .

Data

Cu stimă  
Diriginte de șantier