

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Direcția Generală Tehnică

Nr. înreg. **26135/**____.____.2018

Aprobat
Borboly Csaba
președinte

De acord

Către președintele Consiliului Județean Harghita
d-lui Borboly Csaba – ordonator principal de credite

REFERAT

Cv. Situație de lucrări nr. 6 pentru lucrarea : „Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, km 2+200 – 7+500” pe sectorul km 3+032- 7+500, execuție

În urma verificării dosarului am constatat că, documentele corespund cerințelor legale de decontare și propun spre aprobare achitarea contravalorii acestora:

1. Denumire : Decontare parțială pentru lucrarea : Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, km 2+200 – 7+500” pe sectorul km 3+032- 7+500
2. Numărul și data Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu care a fost aprobată: 89/2017
3. Cod indicator în buget: 84.02.03.01 71.01.01
4. Număr și data contract: 17/16514 din 17.07.2017
5. Executant/ Beneficiar: S.C. Ing Service S.R.L.
6. Valoare contract (în lei): 5.326.249,22 lei
7. Data finalizării:
8. Suma propusă pentru plată (în lei): 190.400,00 lei
9. Numărul facturii: 5306/31.10.2018, Numărul de înregistrare al facturii: 26135/31.10.2018
10. Observații:
11. Nr. total file : _____
12. Semnături:

Miercurea Ciuc, 12.11.2018

Verificat

Întocmit:

Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată
privind "CTR. DE LUCRARARI DJ123E, SITUATIE DE LUCRARI 6"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 5306/31.10.2018, Nr.Inreg. 26135/31.12.2018
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: CTR. DE LUCRARARI DJ123E, SITUATIE DE LUCRARI 6

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 5306/31.10.2018

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 16514 / 17.07.2017

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 2.489.271,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 190.400,00
Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 190.400,00

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării platii (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	37.512.017,62	190.400,00	37.321.617,62

Beneficiar:

- numele: ING SERVICE SRL
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, MUN. MIERCUREA CIUC, STR. ZORILLO
- cod fiscal: 18687226
- numarul de cont: RO24TREZ3515069XXX003426
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar (prezent) propriu

Semnatura: _____ Semnatura: _____ Viza, Semnatura: _____

Data: 12.11.2018 Data: 13.11.2018 Data: _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____


sediu: Miercurea-Ciuc, str. Zorilor nr. 73; tel/fax: 0366-089.911; e-mail: office@ingservice.ro
sediu secundar: Odorheiu Secuiesc, str. Croitorilor nr. 17; tel/fax: 0266-210.681
C.U.I. RO18687226, J19/428/2006



Destinatar:
În atenția d-lui:
Telefon:
Fax:
Email:
Nr. Pagini: 1

Expeditor: **S.C ING SERVICE S.R.L**
Din partea:
Tel./Fax: 0366-089 911/0372-879 378
Email:
Nr. Înreg.: 7157/31.10.2018

CONSILIUL JUD. HARGHITA
INTRARE
nr. <u>26135</u>
ziua <u>31</u> luna <u>10</u> anul <u>2018</u>

Către,

JUDETUL HARGHITA , Piata Libertatii Nr. 5, Miercurea-Ciuc

Subiect: Contract 16514 (4058)/17.07.2017 având ca obiect „Modernizare drum județean DJ 123E, Miercurea Ciuc-DN 12A, KM 3+032 – 7+500“

Atașat prezentei Vă înaintăm situația de lucrări nr. 6 /31.10.2018 și factura fiscală parțială aferentă nr. 5306/31.10.2018.

S.C. ING SERVICE S.R.L

Furnizor:
S.C. ING SERVICE S.R.L.
 Nr.ord.reg.com./an: **J19/428/2006**

FACTURA FISCALA

Cumparator:
JUDETUL HARGHITA

C.U.I.: **RO18687226**
 Capital social: **300.000,00**

Nr. factura	5306
Data	31.10.2018
Nr. aviz insotire a marfii	

Nr.ord.reg.com./an:
 C.U.I.: **4245763**
 Sediu: **Miercurea-Ciuc**
Piata Libertatii, nr.5

Sediul: **Miercurea-Ciuc**
ZORILOR nr.73
 Judetul: **Harghita**
 COD IBAN: **RO39OTP260000142293RO01**
 Banca: **OTP BANK ROMANIA M-CIUC**
 COD IBAN: **RO24TREZ3515069XXX003426**
 Banca: **TREZORERIA M-CIUC**
 COD IBAN: **RO44BRDE210SV22941092100**
 Banca: **BRD M-CIUC**

Termen de plata: **30.11.2018**
 Cota TVA: 19 VALUTA: RON

Judetul: **Harghita**
 COD IBAN: **RO33TREZ3515069XXX003426**
 Banca: **TREZORERIA MIERCUREA CIUC**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara T.V.A.)	Valoarea	Valoarea T.V.A.
1	Lucrari de modernizare sistem rutier	BUC	1,00	160.000,00	160.000,00	30.400,00
2	pe DJ123E, Miercurea Ciuc - Pauleni DN12A,					
3	km 2+200 - 7+500, pe sectorul km 3+032 -					
4	7+500, conform contract 17/16514/17.07.2017					
5	si partial situatiei de lucrari nr.6					
				<div data-bbox="817 622 1289 833" data-label="Text"> <p>CONSILIUL JUD. HARGHITA INTRARE nr. 26/35 ziua 31 luna 10 anul 2018</p> </div>		
				<div data-bbox="981 952 1268 1070" data-label="Text"> <p>21 BUG DE PLATA</p> </div>		
Date privind expeditia Numele delegatului				Total	160.000,00	30.400,00
Buletinul/cartea de identitate seria nr eliberat						
Mijlocul de transport nr.				Semnatura de primire	Total de plata	
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora						
Semnaturile				190.400,00		

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Yel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

Nr.76 din 07.11.2018

RAPORT DE ACTIVITATE NR.6

Cu privire la: **Modernizare drum județean DJ 123E Miercurea Ciuc – Pauleni – DN 12A
KM 3+032 – KM 7+500.**

1. Lucrările s-au efectuat în baza Autorizației de construcție nr.19 din 14.07.2017. emisă de Consiliul Județean Harghita
2. Lucrările au fost demarate în baza Ordinului de începere emis de către Achizitor nr. 18422/09.08.2017. respectiv contractul de lucrări cu nr. nr.17/16514/17.07.2017.
3. Lucrările s-au desfășurat conform proiect și dispoziției de șantier.
4. Volumul lucrărilor a fost măsurat pe teren.
5. S-au prezentat documente care să ateste calitatea materialelor înglobate: balast, piatra sparta, otel beton, betoane, asfalt, parapet metalic, tuburi, indicatoare, elemente prefabricate.
6. Cantitățile de lucrări cuprinse în situația de lucrări sunt corectate conform cu măsurătorile efectuate pe teren.
7. Executantul a convocat proiectantul și dirigințele de șantier pentru a respecta Programul de urmărire și control al lucrării.
8. Situația de lucrări nr.6 a fost întocmit folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele anexa la contract și au fost confirmate numai lucrări real executate în valoare de 248,481.53 +TVA.

Cu stimă,
Diriginte de șantier

CALCUL GARANTIE DE BUNA EXECUTIE
CONTRACT NR. 17/16514 / 17.07.2017

Valoare situație de lucrări 6	248.481,53	lei fără TVA
Garanție de bună execuție: scrisoare de garanție de bună execuție 34GB62017-6055	10,00	%
.....		
Valoare scrisoare garanție de bună execuție:	447.583,97	lei
Nu se reține garanție	-	lei

Consilier

DENUMIREA PROIECTULUI:	Modernizare drum județean DJ 123E Miercurea Ciuc – Pauleni – DN 12A KM 3+032 – KM 7+500.
BENEFICIAR:	Consiliul Județean Harghita
CONSTRUCTOR:	S.C. INGSERVICE S.R.L.
DIRIGINTE DE SANTIER:	
CERTIFICAT DE PLATĂ	NR. 6

NR.	DENUMIRE OBIECT	CERTIFICAT INTERMEDIAR DE PLATĂ		NCS dipozitie Nr.2	NCS dipozitie Nr.3	NR dipozitie Nr.3	NR dipozitie Nr.4	NCS dipozitie Nr.4	CUMULAT	DECONTANT ANTERIOR	OCTOMBRIE 2018	REST DE EXECUTAT
		VALOARE										
1	Sistem rutier	2,897,683.31		193,824.92	4,755.78				2,897,683.31	2,825,298.75	72,384.56	
1.1	Terasament și suprastructură	2,626,718.05							2,626,718.05	2,626,718.05		
	Ncs: O1 Cf. D2-Caseta, div de nivel	270,965.26		193,824.92	4,755.78				270,965.26	198,580.70	72,384.56	
2	Scurgerea apelor	1,423,082.86			133,178.39	(255,248.98)	(42,510.45)		1,714,989.87	1,565,943.94	149,045.93	5,852.42
2.1	Rigola carosabila	959,947.71							959,947.71	947,407.43	12,540.28	
	Rigola carosabila NR	(268,667.01)			133,178.39	(255,248.98)	(13,418.03)					
	Rigola carosabila NCS	139,821.39						6,642.00	139,821.39	132,954.71	6,866.68	
2.2	Santuri din beton	114,681.43							114,681.43	101,088.83	13,592.60	
	Santuri din beton NCS	11,436.79						11,436.79		0.00	11,436.79	
	Santuri din beton NR	(12,688.78)										
2.3	Santuri din pamant	40,969.72							40,969.72	40,969.72		
	Santuri din pamant NR	(1,293.65)						(1,293.65)				
2.4	Rigola acostament	2,924.32							2,924.32	2,924.32		
	Rigola acostament NR	(235.96)						(235.96)				
	Rigola carosabila cu umar	59,326.28							59,326.28	27,655.22	31,671.06	
2.5	Rigola carosabila cu umar NCS	7,737.42						7,737.42	7,737.42	0.00	7,737.42	
	Rigola carosabila cu umar NR	(5,633.49)										
2.6	Podet tubular D1000	43,331.51							41,964.50	40,804.85	1,060.05	1,366.61
	Podet tubular D1000 NCS	5,086.08						5,086.08	5,086.08	0.00	5,086.08	
	Podet tubular D600	(882.74)										
2.7	Podet tubular D600 NR	97,760.61							97,760.61	79,231.84	18,528.97	
	Podet tubular D600 NCS	20,992.08						20,992.08	20,992.08	0.00	20,992.08	
2.8	Reparatii podete existente	(229.68)										
2.9	Podet P2	7,991.19							7,991.19	4,493.93	3,497.26	
	Podet P2 NCS	411.37						411.37	411.37	0.00	411.37	
	Podete acces proprietati	153,635.66							45,206.12	45,143.93	57.19	
	Podete acces proprietati NCS	9,682.61							149,149.85	142,672.17	6,477.68	
	Podete acces proprietati NR	(8,733.12)							9,682.61	3,180.18	5,502.43	4,485.81
3	Fundatii adiacente	70,685.45							70,685.45	67,787.42	2,898.03	
3.1	Fundatii adiacente	67,787.42							67,787.42	67,787.42		
	Fundatii adiacente NCS	2,898.03						2,898.03	2,898.03	0.00	2,898.03	
4	Semnalizare rutiera	419,150.67							86,920.56	67,149.84	19,770.72	22,571.87
4.1	Semnalizare in timpul executiei	11,573.78							11,573.78	11,413.93	159.85	
4.2	Semnalizare permanenta	97,202.76							74,631.29	55,020.42	19,610.87	22,571.87
	Semnalizare permanenta NCS	715.49						715.49	715.49			
	Semnalizare permanenta NR	(341.36)						(341.36)				

