

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. din

Privind execuția lucrărilor aferente, "Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2018 pentru Lotul nr.3 – Parapete rutiere ", lucrări executate în cadrul contractului subsecvent de lucrări nr.101/ 23019 din 27.09.2018. aferent acordului cadru nr. 46/13485 din data de 11.06.2018, încheiat între S.C. TEO TRANS CONSULTING S.R.L. și Consiliul Județean Harghita

1. Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:
DJ 123B km 6+499–9+917, *parapet + Capăt de parapet*
2. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. eliberată de.....la data de..... , cu valabilitate până la data:.....
3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data:**19.12.2018**..... până la data: **23.01.2019**..... fiind formată din:

Președinte

1. ... -CJ HR.....

Membrii (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

2. -CJ HR.....

3.CJ HR

4. - CJ HR.....

5. CJ HR

Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

1. *primar Coliceni*

2. *cons. jvd*

3.

4.

4. Secretariatul a fost asigurat de - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile , Autorizație nr.

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

- 5.1. Capacități fizice realizate

conform analizei

5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;
nu este cazul

5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.....
nu este cazul

5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.
nu este cazul

5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 255.701,25 lei (fără TVA)
304.284,44 lei (cu TVA)

5.6. Perioada de garanție *nr. de luni*

5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):
nu este cazul

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- admiterea recepției la terminarea lucrărilor
- respingerea recepției la terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

1. Lucrările cuprinse în situațiile de lucru și cele executate în realitate se confirmă.
2. Valorile materiale și lucrările menționate în situațiile de lucru și cele din oferta premedie sunt reale.

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

.....

9. Prezentul proces-verbal, conținând ...³... file și¹... anexe numerotate, cu un total de⁴... file, a fost încheiat astăzi^{23.01.2019}....., în²... exemplare.

10. Alte mențiuni

.....
.....

Comisia de recepție:

Președinte:

1.

Membrii:

2.

3.

4.

5.

Alți participanți:

1.

2.

3.

4.

5.

ANEXA 3

Întreținere curentă	U.M	DJ123B 6+499 - 9+917		
		cantitativ	valoare fără TVA	valoare cu TVA
Procurat si montat parapet metalic	ml	3008,25	255.701,25	304.284,49
Total			255.701,25	304.284,49

Comisia de recepție

**Numele si
Prenumele**

Semnături

Președinte

Membrii

Alți participanți

Executant:

Invitat :

Invitat :

Invitat :

Invitat :

Invitat :

Invitat :