

**CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA**

Direcția Generală Tehnică

De acord

Nr. înreg. 28061/22.11.2018

Către președintele Consiliului Județean Harghita  
d-lui Borboly Csaba – ordonator principal de credite

**Privind decontarea situației nr. 3 pentru lucrarea  
„Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN – 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc,  
km 7+518 – 15+484, sectorul km 12+631 – 15+484”**

În urma verificării dosarului am constatat că, documentele corespund cerințelor legale de decontare și propun spre aprobare achitarea contravalorii acestora:

1. Denumire : Situație nr. 3 pentru lucrarea : **„Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN – 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484, sectorul km 12+631 – 15+484”**
2. Numărul și data hotărârii Consiliului Județean Harghita/ a actului cu care a fost aprobată: **115/2013**
3. Cod indicator în buget: **84.02.03.01 71.01.01**
4. Număr și data contract: **16/4592/01.03.2018; act. ad. 1/11013/15.05.2018; act. ad. 2/22135/19.09.2018;**
5. Executant/ Beneficiar: **SC Multipland SRL**
6. Valoare contract (în lei): **3.202.704,60 LEI cu TVA**
7. Data finalizării: -
8. Suma propusă pentru plată (în lei): **125.058,24 lei**
9. Numărul facturii: **556/31.10.2018** Numărul de înregistrare al facturii: **28061/22.11.2018**
10. Observații: **Verificat pe baza cantităților și a calității confirmate de dirigintele de șantier.**
11. Nr. total file : \_\_\_\_\_
12. Semnături:

Miercurea Ciuc, 07.12.2018

Întocmit:

**Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată**  
privind "MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 134A KM 12+631-15+484 (SITUATIA 3)"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 556/31.10.2018, Nr.Inreg. 28061/22.11.2018
2	ALOP model	X
3	Referat model	X
4	Situația de lucrări/deviz de lucrări/borderoul situațiilor lunare	3/31.10.2018
5	Alte documente justificative	Certificat de plata, Raport de diriginte

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 134A KM 12+631-15+484 (SITUATIA 3)

**Lista documentelor justificative:**

Nr.Fact. 556/31.10.2018

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 4592 / 01.03.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 3.202.704,60  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 125.058,24

Suma de plata (valuta) - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 125.058,24

**Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:**

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	36.557.283,53	125.058,24	36.432.225,29

**Beneficiar:**

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa: Loc. ODORHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. B
- cod fiscal: 6178970
- numarul de cont: RO61TREZ3515069XXX005476
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate      Compartimentul de contabilitate \*)      Control financiar preventiv propriu  
Semnatura: \_\_\_\_\_      Semnatura: \_\_\_\_\_      Viza, Semnatura

Data: \_\_\_\_\_      Data: \_\_\_\_\_

**Ordonator de credite,**

Data: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_



**MULTIPLAND S.R.L.**  
 Construcții Drumuri și Poduri



Sediu social: 535600 - Odorheiu Secuiesc, str. Budvár, nr. 35, jud. Harghita  
 Tel.: 0040-266-218011, Fax: 0040-266-217409, e-mail: office@multipland.ro  
 Punct de lucru: 535400 - Cristuru Secuiesc, str. Kordaberek, nr. 2, jud. Harghita,  
 Tel./Fax: 0040-266-244255, e-mail: cristur@multipland.ro  
 Cod de înreg. fiscală: RO6178970, Nr.ord.Reg.Comertului/An: J19/778/1994 nr.  
 Cont bancar: RO90 RZBR 0000 0600 0483 4902, Banca: Raiffeisen, ag. Odorheiu Secuiesc  
 RO18 BACX 0000 0045 7685 1000, Banca: Unicredit Tiriac, suc. Odorheiu Secuiesc  
 Cont trezorerie: RO61 TREZ 3515 069X XX00 5476 deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc

CONSILIUL JUD. HARGHITA  
 INTRARE  
 28060  
 2018  
 11

Către <b>Consiliul Județean Harghita</b>	În atenția: [ ]	Fax 0266 - 207 723
De la: <b>S.C. Multipland S.R.L.</b>	Contact: [ ]	Mobil: [ ]
Nr. înregistrare 1225/A	Data 15.11.2018	Fax +40-266-217409
Subiect <b>Contract nr. 16/4592/01.03.2018 Lucrarea: „Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Soimosu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518-15+484 sectorul 12+631-15+484</b>		

Prin prezenta va înaintăm **Situatia de lucrari nr. 3.** și **factura aferenta nr.0556 din 31.10.2018** pentru **Lucrarea „Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Soimosu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518-15+484 sectorul 12+631-15+484.**

Cu stima,



**FACTURA**

Serie MUL Numar 0556

Data 31.10.2018 Scadent la 01.12.2018

CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr.

28061

-RON-



Furnizor

Data 22 luna 11 anul 2018  
Client**S.C. MULTIPLAND SRL****JUDETUL HARGHITA**

CIF RO6178970 RC J19/778/1994

CIF 4245763

Capital soc. 200 RON

P-ta LIBERTATII Nr.5

ODORHEIU-SECUIESC str. BUDVAR nr. 35 jud. HARGHITA

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Telefon 0266-218011 Email office@multipland.ro

Banca RAIFFEISENBANK ROMANIA

Banca Trezoreria Statului

ODORHEIU-SECUIESC

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

IBAN RO90RZBR0000060004834902

Banca TREZORERIA M.CIUC

IBAN RO61TREZ3515069XXX005476

Banca UNICREDIT BANK

IBAN RO18BACX0000004576851000

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"MODERNIZARE SISTEM RUTIER PE DJ 134A, DN 13C SOIMOSU MIC - CRISTURU SECUIESC, KM 7+518-15+484, SECTORUL KM 12+631-15+484". - CONF. CTR. NR. 16/ 4592/ 01.03.2018		1.000	105 090.96	105 090.96	19 967.28
	Date privind expeditia				105 090.96	19 967.28
	Numele delegatului:					
	C.I. seria: nr: eliberat de:					
	Mijlocul de transport:					
	Expedierea s-a efectuat la data:					
				<b>Total</b>		<b>125 058.24</b>

# S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

## RAPORT DE ACTIVITATE NR.3

Cu privire la: Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Soimosu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484, sectorul km 12+631 –15+484

1. Lucrările s-au efectuat în baza Autorizației de construcție nr.38 din 28.05.2014 emisă de Consiliul Județean Harghita
2. Lucrările au fost demarate în baza Ordinului de începere emis de către Achizitor.
3. Lucrările s-au desfășurat conform proiect și dispozitiei de șantier.
4. Volumul lucrărilor a fost măsurat pe teren.
5. S-au prezentat documente care să ateste calitatea materialelor înglobate: balast, parapet metalic, indicatoare de circulație.
6. Cantitățile de lucrări cuprinse în situația de lucrări sunt corectate conform cu măsurătorile efectuate pe teren.
7. Executantul a convocat proiectantul și dirigințele de șantier pentru a respecta Programul de urmărire și control al lucrării.
8. Situația de lucrări nr.3 a fost întocmit folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele anexa la contract și au fost confirmate numai lucrări real executate în valoare de 105,090.96 +TVA.

Cu stimă,  
Diriginte de șantier

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014  
cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC  
cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA/M-CIUC

DENUMIREA PROIECTULUI:	Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Soimosu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484, sectorul km 12+631 –15+484
BENEFICIAR:	Consiliul Județean Harghita
CONSTRUCTOR:	S.C. MULTIPLAND S.R.L.
DIRIGINTE DE SANTIER:	
CERTIFICAT DE PLATĂ	NR. 3

CERTIFICAT INTERMEDIAR DE PLATĂ							
NR.	DENUMIRE OBIECT	VALOARE		CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	octombrie 2018	REST DE EXECUTAT
1	Tronson 1 - Drum km 63+957 - 65+080	2,691,348.40		1,865,750.41	1,760,659.45	105,090.96	825,597.99
1.1	Fundatii drum km 12+631-15+484	1,302,663.02		901,909.17	884,560.60	17,348.57	400,753.85
1.2	Imbracaminte asfaltica km 12+631-15+484	1,027,218.63		746,231.24	746,231.24	-	280,987.39
1.3	Podete km 12+631-15+484	80952.22		57,336.55	47,272.82	10,063.73	23,615.67
1.4	Santuri km 12+631-15+484	29,223.84		21,818.37	21,818.37	-	7,405.47
1.5	Sernalizare km 12+631-15+484	136,642.18		88,083.69	11,121.50	76,962.19	48,558.48
1.6	Accese si drumuri adiacente km 12+631-15+484	114,648.52		50,371.39	49,654.92	716.47	64,277.13
	<b>TOTAL GENERAL CU TVA</b>	<b>5,113,556.20</b>		<b>1,865,750.41</b>	<b>1,760,659.45</b>	<b>105,090.96</b>	<b>825,597.99</b>
	TVA 19%						
	<b>TOTAL GENERAL CU TVA</b>	<b>3,202,704.60</b>		<b>2,220,242.99</b>	<b>2,095,184.75</b>	<b>125,058.24</b>	<b>982,461.61</b>

DIRIGINTE

EXECUTANT

BENEFICIAR