

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Direcția Generală Tehnică

Nr. înreg. **28437/**____.____.2018

De acord

Către președintele Consiliului Județean Harghita
d-lui Borboly Csaba – ordonator principal de credite

REFERAT

Cv. Situație de lucrări nr. 7 , pentru lucrarea : „Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, km 2+200 – 7+500” pe sectorul km 3+032-7+500, execuție

În urma verificării dosarului am constatat că, documentele corespund cerințelor legale de decontare și propun spre aprobare achitarea contravalorii acestora:

1. Denumire : Decontare finală pentru lucrarea : Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, km 2+200 – 7+500” pe sectorul km 3+032-7+500
2. Numărul și data Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu care a fost aprobată: 89/2017
3. Cod indicator în buget: 84.02.03.01 71.01.01
4. Număr și data contract: 17/16514 din 17.07.2017
5. Executant/ Beneficiar: S.C. Ing Service S.R.L.
6. Valoare contract (în lei): 5.426.841,24 lei
7. Data finalizării: 19.11.2018
8. Suma propusă pentru plată (în lei): 36.861,98 lei
9. Numărul facturii: 5396/26.11.2018, Numărul de înregistrare al facturii: 28437/26.11.2018
10. Observații:
11. Nr. total file : _____
12. Semnături:

Miercurea Ciuc, 17.12.2018

Întocmit:

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: SITUATIE DE LUCRARI 7 FINAL

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 5396/26.11.2018

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 16514 / 17.07.2017

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 36.861,98

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 36.861,98

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 36.861,98

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	34.568.703,32	36.861,98	34.531.841,34

Beneficiar:

- numele: ING SERVICE SRL
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, MUN. MIERCUREA CIUC, STR. ZORILLO
- cod fiscal: 18687226
- numarul de cont: RO24TREZ3515069XXX003426
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____ Semnatura Viza, Semnatura

Data: 17.12.2018 Data: Data:

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

**Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată
privind "SITUATIE DE LUCRARI 7 FINAL"**

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 5396/26.11.2018, Nr.Inreg. 28437/26.11.2018
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

Nr.88 din 14.12.2018

RAPORT DE ACTIVITATE NR.7

Cu privire la: **Modernizare drum judetean DJ 123E Miercurea Ciuc – Pauleni – DN 12A
KM 3+032 – KM 7+500.**

1. Lucrările s-au efectuat în baza Autorizației de construcție nr.19 din 14.07.2017. emisă de Consiliul Județean Harghita
2. Lucrările au fost demarate în baza Ordinului de începere emis de către Achizitor nr. 18422/09.08.2017. respectiv contractul de lucrări cu nr. nr.17/16514/17.07.2017.
3. Lucrările s-au desfășurat conform proiect nr. 14/2017 și dispoziției de șantier nr. 1,2,3 și 4.
4. Volumul lucrărilor a fost măsurat pe teren.
5. S-au prezentat documente care să ateste calitatea materialelor înglobate: balast, oțel beton, betoane, tuburi, indicatoare.
6. Cantitățile de lucrări cuprinse în situația de lucrări sunt corectate conform cu măsurătorile efectuate pe teren.
7. Executantul a convocat proiectantul și dirigințele de șantier pentru a respecta Programul de urmărire și control al lucrării.
8. Situația de lucrări nr.7 a fost întocmit folosind preturile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele anexa la contract și au fost confirmate numai lucrări real executate în valoare de 30,976.45 +TVA.


Cu stimă,



Destinatar:
În atenția d-lui:
Telefon:
Fax:
Email:
Nr. Pagini: 1

Expeditor: **S.C ING SERVICE S.R.L**
Din partea:

Tel./Fax: 0366-089 911/0372-879 378
Email: elod.hoszu@ingservice.ro
Nr. Înreg.: 7900/26.11.2018



Către,

JUDETUL HARGHITA , Piata Libertatii Nr. 5, Miercurea-Ciuc

Subiect: Contract 16514 (4058)/17.07.2017 având ca obiect „Modernizare drum județean DJ 123E, Miercurea Ciuc-DN 12A, KM 3+032 – 7+500“

Atașat prezentei Vă înaintăm situația de lucrări nr. 7 /19.11.2018 și factura fiscală nr. 5396/26.11.2018.

S.C. ING SERVICE S.R.L

Furnizor:
S.C. ING SERVICE S.R.L.
Nr.ord.reg.com./an: J19/428/2006

FACTURA FISCALA

Cumparator:
JUDETUL HARGHITA

C.U.I.: RO18687226
Capital social: 300.000,00

Sediul: Miercurea-Ciuc
ZORILOR nr.73

Judetul: Harghita
COD IBAN: RO39OTP260000142293RO01
Banca: OTP BANK ROMANIA M-CIUC
COD IBAN: RO24TREZ3515069XXX003426
Banca: TREZORERIA M-CIUC
COD IBAN: RO44BRDE210SV22941092100
Banca: BRD M-CIUC

Nr. factura	5396
Data	26.11.2018
Nr. aviz insotire a marfli	

Nr.ord.reg.com./an:
C.U.I.: 4245763
Sediul: Miercurea-Ciuc
Plata Libertatii, nr.5

Termen de plata: 26.12.2018
Cota TVA: 19 VALUTA: RON

Judetul: Harghita
COD IBAN: RO33TREZ3515069XXX003426
Banca: TREZORERIA MIERCUREA CIUC

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara T.V.A.)	Valoarea	Valoarea T.V.A.												
1	Lucrari de modernizare sistem rutier	BUC	1,00	30.976,45	30.976,45	5.885,53												
2	pe DJ123E, Miercurea Ciuc - Pauleni DN12A,																	
3	km 2+200 - 7+500, pe sectorul km 3+032 -																	
4	7+500, conform contract 17/16514/17.07.2017																	
5	si situatiei de lucrari nr.7																	
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">CONSILIUL JUD. HARGHITA INTRARE nr. 28437 data 26 luna 11 an 2018</div>														
				<table border="1"><tr><td colspan="2">Total</td><td>30.976,45</td><td>5.885,53</td></tr><tr><td colspan="2">Semnatura de primire</td><td colspan="2">Total de plata</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2" style="text-align: right;">36.861,98</td></tr></table>			Total		30.976,45	5.885,53	Semnatura de primire		Total de plata				36.861,98	
Total		30.976,45	5.885,53															
Semnatura de primire		Total de plata																
		36.861,98																

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

Nr.88 din 14.12.2018

RAPORT DE ACTIVITATE NR.7

Cu privire la: **Modernizare drum judetean DJ 123E Miercurea Ciuc – Pauleni – DN 12A
KM 3+032 – KM 7+500.**

1. Lucrările s-au efectuat în baza Autorizației de construcție nr.19 din 14.07.2017. emisă de Consiliul Județean Harghita
2. Lucrările au fost demarate în baza Ordinului de începere emis de către Achizitor nr. 18422/09.08.2017. respectiv contractul de lucrări cu nr. nr.17/16514/17.07.2017.
3. Lucrările s-au desfășurat conform proiect nr. 14/2017 și dispoziții de șantier nr. 1,2,3 și 4.
4. Volumul lucrărilor a fost măsurat pe teren.
5. S-au prezentat documente care să ateste calitatea materialelor înglobate: balast, oțel beton, betoane, tuburi, indicatoare,.
6. Cantitățile de lucrări cuprinse în situația de lucrări sunt corectate conform cu măsurătorile efectuate pe teren.
7. Executantul a convocat proiectantul și dirigintele de șantier pentru a respecta Programul de urmărire și control al lucrării.
8. Situația de lucrări nr.7 a fost întocmit folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele anexa la contract și au fost confirmate numai lucrări real executate în valoare de 30,976.45 +TVA.

Cu stimă,