

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Direcția Generală Tehnică

De acord

Nr. înreg. 30472/12.12.2018

Către președintele Consiliului Județean Harghita
d-lui Borboly Csaba – ordonator principal de credite

**Privind decontarea situației nr. 5 pentru lucrarea
"Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la
Cobătești (DN 13C), județul Harghita"**

În urma verificării dosarului am constatat că, documentele corespund cerințelor legale de decontare și propun spre aprobare achitarea contravalorii acestora:

1. Denumire : Situație nr. 5 pentru lucrarea : **"Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita"**
2. Numărul și data hotărârii Consiliului Județean Harghita/ a actului cu care a fost aprobată: **116/2017**
3. Cod indicator în buget: **84.02.03.01 71.01.01**
4. Număr și data contract: **2/4572/28.02.2018; act. ad. 1/11012/15.05.2018**
5. Executant/ Beneficiar: **SC Multipland SRL**
6. Valoare contract (în lei): **12.894.075,26 LEI cu TVA**
7. Data finalizării: -
8. Suma propusă pentru plată (în lei): **635.243,21 lei**
9. Numărul facturii: **550/31.10.2018** Numărul de înregistrare al facturii: **30472/12.12.2018**
10. Observații: **Verificat pe baza cantităților și a calității confirmate de dirigințele de șantier.**
11. Nr. total file : _____
12. Semnături:

Miercurea Ciuc, 17.12.2018

Întocmit:

Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată
privind "REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ135 (SITUATIA 5)"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 550/31.10.2018, Nr.Inreg. 30472/12.12.2018
2	ALOP model	X
3	Referat model	X
4	Situația de lucrări/deviz de lucrări/borderoul situațiilor lunare	5/31.10.2018
5	Alte documente justificative	Certificat de plata, Raport de activitate diriginte

FACTURA

Serie MUL Numar 0550

Data 31.10.2018 Scadent la 01.12.2018

- RON -



Furnizor

Client

S.C. MULTIPLAND SRL**JUDETUL HARGHITA**

CIF RO6178970

RC J19/778/1994

CIF 4245763

Capital soc. 200 RON

P-ta LIBERTATII Nr.5

ODORHEIU-SECUIESC str. BUDVAR nr. 35 jud. HARGHITA

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Telefon 0266-218011 Email office@multipland.ro

Banca RAIFFEISENBANK ROMANIA

Banca Trezoreria Statului

ODORHEIU-SECUIESC

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

IBAN RO90RZBR0000060004834902

Banca TREZORERIA M.CIUC

IBAN RO61TREZ3515069XXX005476

Banca UNICREDIT BANK

IBAN RO18BACX0000004576851000

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, KM 63+100-74+210, DE LA DJ 136B PANA LA COBATESTI (DN 13C), JUDETUL HARGHITA." - CONF CTR. NR. 2/ 4572/ 28.02.2018		1.000	533 817.82	533 817.82	101 425.39

Date privind expeditia

533 817.82


101 425.39

Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

Total**635 243.21**

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ135 (SITUATIA 5)

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 550/31.10.2018

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 4572 / 28.02.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 12.894.075,26
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 635.243,21

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 635.243,21

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	34.531.841,34	635.243,21	33.896.598,13

Beneficiar:

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa: Loc. ODORHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. B
- cod fiscal: 6178970
- numarul de cont: RO61TREZ3515069XXX005476
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____

Semnatura _____

Viza, Semnatura _____

Data: _____

Data: _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____



S.C. MULTIPLAND S.R.L.
Construcții Drumuri și Poduri



Sediu social: 535600 - Odorheiu Secuiesc, str. Budvár, nr. 35, jud. Harghita, Tel.: 0040-266-218011,
Fax: 0040-266-217409, e-mail: office@multipland.ro
Punct de lucru: 535400 - Cristuru Secuiesc, str. Kordaberek, nr. 2, jud. Harghita,
Tel./Fax: 0040-266-244255, e-mail: cristur@multipland.ro
Cod de înreg. fiscală: RO6178970, **Nr.ord.Reg.Comerțului/An:** J19/778/1994
Cont bancar: RO90 RZBR 0000 0600 0483 4902, Banca: Raiffeisen, ag. Odorheiu Secuiesc
RO18 BACX 0000 0045 7685 1000, Banca: Unicredit Țiriac, suc. Odorheiu Secuiesc
Cont trezorerie: RO88 TREZ 3525069XXX000369 Trezoreria Mun. Odorheiu Secuiesc

Situații de lucrări

Luna Octombrie

Perioada: 01.10.2018.-31.10.2018.

Contr.: 2/4572/28.02.2018.

*Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-73+210, de la DJ
136B până la Cobătești (DN 13 C), județul Harghita*

Întocmit:

DENUMIREA PROIECTULUI:	Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-74+210, de la DJ 1366 până la Cobatești (DN 13C)
BENEFICIAR:	
CONSTRUCTOR:	Consiliul Județean Mehedința
DIRIGINTE DE SANTIER:	S.C. MULTIPLAND S.R.L.
CERTIFICAT DE PLATĂ	NR. 5

CERTIFICAT INTERMEDIAR DE PLATĂ						
NR.	DENUMIRE OBIECT	VALOARE	CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	Octombrie 2018	REST DE EXECUTAT
1	Tronșon 1 - Drum km 63+080-65+080	1.010.445,85				1.010.445,85
1.1	Drum-lucru preliminar	13.517,51				13.517,51
1.2	Drum-terasament	29.577,28				19.577,28
1.3	Drum-suprastructura	807.946,09				807.946,09
1.4	Drum-santuri si rigole	5.860,69				4.568,09
1.5	Drum-podete	1.554,28				1.554,28
1.6	Drum-santurizati si marcaje rutiere	27.504,54				27.504,54
1.7	Drum-stati de autobuz si drumuri laterale	80.858,02				80.858,02
1.8	Drum-trotușe si piste de bicicliști	46.427,42				46.427,42
2	Tronșon 2 - Pod 4 km 65+080-71+030	5.640.071,74	1.848.762,08	1.395.920,48	452.841,65	3.791.309,64
2.1	Infrastructura	158.153,08	158.153,08			158.153,08
2.2	Suprastructura	171.262,42	329.415,50			329.415,50
2.3	Racordari la terasamente	38.978,81	368.394,31			368.394,31
2.4	Lucru in albie	1.169,30	369.563,61			369.563,61
2.5	Lucru auxiliare	55.571,66	425.135,27			425.135,27
3	Tronșon 2 - Drum km 65+080-71+030	68.900,03	88.578,89	68.978,89		19.600,00
3.1	Drum-lucru preliminar	15.225,21	103.804,10	103.804,10		0,00
3.2	Drum-terasament	3.804,51	107.608,61	107.608,61		0,00
3.3	Drum-suprastructura	526.434,27	1.564.042,88	1.564.042,88		0,00
3.4	Drum-santuri si rigole	527.272,53	2.091.315,41	2.091.315,41		0,00
3.5	Drum-podete	19.307,12	2.110.622,53	2.110.622,53		0,00
3.6	Drum-santurizati si marcaje rutiere	180.411,85	2.291.034,38	2.291.034,38		0,00
3.7	Drum-stati de autobuz si drumuri laterale	338.591,92	2.629.626,30	2.629.626,30		0,00
3.8	Drum-trotușe si piste de bicicliști	188.728,84	2.818.355,14	2.818.355,14		0,00
3.9	Drum-lucru auxiliare	68.077,97	2.886.433,11	2.886.433,11		0,00
4	Tronșon 2 - Pod 2 km 55+790-64	680.077,97	3.566.501,08	3.566.501,08		0,00
4.1	Infrastructura	240.746,01	3.807.247,09	3.807.247,09		0,00
4.2	Suprastructura	248.283,07	4.055.530,16	4.055.530,16		0,00
4.3	Racordari la terasamente	65.025,48	4.120.555,64	4.120.555,64		0,00
4.4	Lucru in albie	1.427,43	4.121.983,07	4.121.983,07		0,00
4.5	Lucru auxiliare	134.094,79	4.256.077,86	4.256.077,86		0,00
5	Tronșon 3 - Drum km 71+030-73+297	2.795.704,42	7.051.782,28	6.681.157,25	80.976,17	3.869.625,08
5.1	Drum-lucru preliminar	16.856,21	7.118.638,49	7.118.638,49		0,00
5.2	Drum-terasament	110.028,26	7.228.666,75	7.228.666,75		0,00
5.3	Drum-suprastructura	1.541.725,79	8.770.392,54	8.770.392,54		0,00
5.4	Drum-santuri si rigole	161.138,20	8.931.530,74	8.931.530,74		0,00
5.5	Drum-podete	22.485,26	9.156.016,00	9.156.016,00		0,00
5.6	Drum-santurizati si marcaje rutiere	10.724,03	9.263.240,03	9.263.240,03		0,00
5.7	Drum-stati de autobuz si drumuri laterale	63.139,48	9.326.379,51	9.326.379,51		0,00
5.8	Drum-trotușe si piste de bicicliști	221.660,47	9.548.040,00	9.548.040,00		0,00
5.9	Drum-lucru auxiliare	138.584,45	9.686.624,45	9.686.624,45		0,00
6	Tronșon 3 - Pod 3 km 71+242-05	301.681,06	10.000,00	10.000,00		0,00
6.1	Infrastructura	58.252,16	10.058,16	10.058,16		0,00
6.2	Suprastructura	21.348,55	31.406,71	31.406,71		0,00
6.3	Racordari la terasamente	95.128,16	126.534,87	126.534,87		0,00
6.4	Lucru in albie	1.360,50	127.895,37	127.895,37		0,00
6.5	Lucru auxiliare	155.971,66	283.867,03	283.867,03		0,00
7	Tronșon 3 - Pod 4 km 72+856-72	482.903,86	766.770,89	766.770,89		0,00
7.1	Infrastructura	160.241,05	927.011,94	927.011,94		0,00
7.2	Suprastructura	161.557,04	1.088.568,98	1.088.568,98		0,00
7.3	Racordari la terasamente	60.392,23	1.148.961,21	1.148.961,21		0,00
7.4	Lucru in albie	5.101,89	1.154.063,10	1.154.063,10		0,00
7.5	Lucru auxiliare	55.971,66	1.210.034,76	1.210.034,76		0,00
TOTAL GENERAL CU TVA		10.895.957,34	2.897.854,01	2.054.036,18	539.817,82	8.287.503,34
TVA 19%		2.058.717,80	493.592,26	392.166,68	101.425,39	1.565.425,63
TOTAL GENERAL CU TVA		12.954.675,14	3.391.446,27	2.446.202,86	641.243,21	9.852.928,97
DIRIGINTE						
EXECUTANT						
BENEFICIAR						