

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. din

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente „**Întreținere curentă și periodică pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2018, Lot nr. 7**” – zona Odorhei

Lucrări executate în cadrul **contractului subsecvent** nr. 61/19670 din 23.08.2018, aferent Acordului cadru nr. 62/22661 din 29.09.2017 încheiat între beneficiarul **UAT Județul Harghita** prin **CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA** și între **ASOCIEREA VIADUCT S.R.L. - MULTIPLAND S.R.L.**

Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:
Pe DJ 131 de la poziția km 38+621 până la poziția km 70+860 s-au executat lucrări de întreținere curente și periodică.

- 1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. eliberată de..... la data de....., cu valabilitate până la data:.....
- 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 03.12.2018 până la data: 07.12.2018, fiind formată din:

Președinte:

1. Director general adjunct - CJH

Membri:

- 2.** Șef serviciu - CJH
- 3.** Consilier - CJH
- 4.** Consilier - CJH
- 5.** Consilier - CJH

3. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

4. Secretariatul a fost asigurat de ... - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile, Autorizație nr. ...

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:
5.1. Capacități fizice realizate: întreținerea șanțurilor și rigolelor: 475 mc, cosirea mecanică a vegetației: 491,98 smp, defrișarea manuală a suprafețelor împădurite: 60,20 smp, lucrări de betoane în fundații: 3,00 mc, lucrări de betoane în elevații: 1,47 mc și podeț tubular Ø600, lungime 10 ml.

5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor,

măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **14,348.45 lei** (fără TVA)
17,074.66 lei (cu TVA)

5.6. Perioada de garanție: **la terminare pentru lucrări curente și 12 luni pentru lucrări periodice.**

5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):.....

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: **s-a executat lucrări de întreținere curentă și periodică, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare.**

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: **Urmărirea în timp a comportării lucrărilor.**

9. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **0** anexe numerotate, cu un total de **2** file, a fost încheiat astăzi, în **2** exemplare.

10. Alte mențiuni:

10.1 Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate se confirmă;

10.2 Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din ofertă financiară sunt reale.

11. Comisia de recepție:

Președinte:

1.

Membrii:

2.

3.

4.

5.

6.

Alți participanți:

1.

2.

3.

4.

5.

6.