

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

De acord

Direcția Generală Tehnică

Nr. înreg. ad **30569/___**.12.2018

Către președintele Consiliului Județean Harghita
d-lui Borboly Csaba – ordonator principal de credite

REFERAT

**Privind decontarea situației nr. 6 pentru lucrarea
„Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135”**

În urma verificării dosarului am constatat că, documentele corespund cerințelor legale de decontare și propun spre aprobare achitarea contravalorii acestora:

Denumire (destinație): decontarea situației nr. 6 pentru lucrarea : **„Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135”**

Numărul și data Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu care a fost aprobată lucrarea :
97/2014

1. Cod indicator în buget (cap.subcap.titlul art.alin.paragraf): **84.02.03.01 71.01.01**
2. Număr și data contract: **3/7854/10.04.2018**
3. Executant / Beneficiar: **VIADUCT SRL**
4. Valoarea lucrărilor contractate (în lei): **6.362.217,46 LEI cu TVA**
5. Data finalizării: **24.01.2019**
6. Suma propusă pentru plată (în lei): **79.356,28 LEI**
7. Numărul și data facturii: **4012/13.12.2018** Numărul de înregistrare al facturii:
30569/13.12.2018
8. Observații: **Verificat pe baza cantităților și a calității confirmate de dirigințele de șantier.**
9. Nr. total file:
10. Semnături:

Întocmit

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: DECONT NOIEMBRIE MODERNIZARE DJ132A CONTRACT NR.3/7854/2018

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 4012/13.12.2018

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 7854 / 10.04.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 6.012.143,01

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 79.356,28

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 79.356,28

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	10.329.129,78	79.356,28	10.249.773,50

Beneficiar:

- numele: VIADUCT SRL
- adresa: Loc. ODORHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. B
- cod fiscal: 6682608
- numarul de cont: RO91TREZ3515069XXX005324
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată

privind "DECONT NOIEMBRIE MODERNIZARE DJ132A CONTRACT NR.3/7854/2018"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 4012/13.12.2018, Nr.Inreg. 30569/13.12.2018
2	ALOP model	X
3	Referat model	X
4	Situația de lucrări/deviz de lucrări/borderoul situațiilor lunare	situatia de lucrari noiembrie
5	Alte documente justificative	certificat interimar de plata, referatul dirigintelui

FACTURA

Numar 4012

Data 13.12.2018 Scadent la 12.01.2019

CONSILIUL JUD. HARGHITA	
INTRARE	
nr.	30569
zila	13
in Client	12
anul	2018

- RON -

Furnizor

S.C. VIADUCT SRL**CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA**

CIF RO6682608

RC J19/1326/1994

CIF 4245763

Capital soc. 100 000 RON

MIERCUREA-CIUC, PIATA LIBERTATII, NR. 5, jud.

ODORHEIU SECUIESC str. BECLEAN nr. 195/C jud.

HARGHITA

HARGHITA

Telefon 0266-218311 Email office@viaduct.ro

Banca Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc


Banca BRD ODORHEIU SECUIESC

IBAN RO82 TREZ 3512 4840 220X XXXX

RO12BRDE210SV04256622100

TREZORERIA MIERCUREA CIUC

RO91 TREZ 3515 069X XX00 5324

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	MODERNIZARE DJ 132A MARTINIS-MERESTI CTR.3/7854/10.04.2018 CONF.SITUATIE DE LUCRARI PE LUNA NOIEMBRIE 2018	LUC	1.00	66 685.95	66 685.95	12 670.33
Emis de  Date privind expeditia Numele delegatului: C.I. seria: eliberat de: Mijlocul de transport: Expedierea s-a efectuat la data:					66 685.95	12 670.33
Total						79 356.28



Str. Beclean nr. 195/C
535600 Odorheiu-Secuiesc, Romania
Tel.: ++40-(0)266 - 218. 311
Fax: ++40-(0)266 - 218. 311

Înregistrat la sediul
S.C. Viaduct S.R.L.
nr.: **6884** / 13.12.2018

CONSILIUL JUD. HARGHITA
ÎNTRIRE
nr. 30562
ziua 13 luna 12 anul 2018
Înregistrat la sediul autorității
contractante
nr.: /

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către,

Consiliul Județean Harghita,
530140, P-ta Libertății nr. 5
Miercurea Ciuc, Harghita, România
Tel: +40266-207700, Fax: +40266-207703
E-mail: info@judetulharghita.ro

Referitor la *Contractul de lucrări nr: 3 / 7854* din data de **10.04.2018**, "*Modernizare drum județean DJ132A, Mărtiniș – Merești, km 0+000 – 6+135*", vă trimitem alăturat următoarele documente:

- Situația de lucrări pe luna **noiembrie**;
- Factura fiscală nr. **4012** din 13.12.2018;

Data completării: **13.12.2018**

Cu stimă,
Constructor,

REFERATUL NR. 6 AL DIRIGINTELUI DE ȘANTIER

Servicii de supraveghere – dirigințe de șantier - pentru Modernizare Drum Județean DJ132A Mărtiniș – Merești, km 0+00- 6+135

Contract prestări servicii nr. 23/8154/12.04.2018 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Harghita și SC Aspiro SRL

Perioada desfășurării activității de supraveghere a lucrărilor dirigințe de șantier
noiembrie 2018

(pentru cap. 4.1.6.2 realizare pod și cap. 4.1.6.3 rampe intervalul de supraveghere este august- noiembrie)

REFERATUL NR. 6 AL DIRIGINTELUI DE ȘANTIER

Obiect :

Modernizare Drum Județean 132A Mărtiniș– Merești, km 0+00- 6+135

Beneficiar : Consiliul Județean Hargita

Executant : SC Viaduct Srl

Subiect : Lucrările executate în perioada noiembrie 2018

La verificarea lucrărilor pe teren s-a constatat corelarea cantităților executate cu cele din situația de lucrări prezentate și cu proiectul de execuție.

Lucrări de construcții și instalații

Podete	5.694,80 lei fără TVA
Realizare pod	40.530,05 lei fără TVA
Rampe	14.793,94 lei fără TV
Total lucrări de construcții	61.018,79 lei fărăTVA

Variații dispoziție de șantier nr.1 - NCS

Podete	5.667,16 lei fără TVA
--------	-----------------------

TOTAL **66.685,95 lei fără TVA**

Au fost prezentate certificatele de calitate ale materialelor utilizate.

S-au încheiat procese-verbale conform programului de control.

Lucrările au fost acceptate calitativ și cantitativ.

Diriginte de șantier

DENUMIREA PROIECTULUI:	"Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000 - 6+135"
NR. DE REFERINȚA AL PROIECTULUI:	Contract nr.: 3 / 7854 / 10.04.2018.
BENEFICIAR:	Consiliul Județean Harghita
CONSTRUCTOR:	S. C. Viaduct S.R.L.
DIRIGINTE DE SANTIER:	
CERTIFICAT DE PLATĂ	NR. 6 LUNA NOIEMBRIE 2018

CERTIFICAT INTERIMAR DE PLATĂ		VALOARE	CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	NOIEMBRIE 2018	REST DE EXECUTAT
NR.	DENUMIRE OBIECT					
4. Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, KM 0+000 - 6+135						
4.1	Mărtiniș - Merești, KM 0+000 - 6+135	5,052,221.02	1,832,365.78	1,771,347.00	61,018.79	3,219,855.24
4.1.1	Sistem rutier	4,169,002.86	1,447,421.08	1,447,421.08	-	2,721,581.78
4.1.2	Podete	69,679.96	52,376.96	46,682.16	5,694.80	17,303.00
4.1.3	Șanțuri	42,506.40	35,992.42	35,992.42	-	6,513.98
4.1.4	Semnalizare	268,526.42	-	-	-	268,526.42
4.1.5	Drumuri adiacente și accese la proprietăți	143,514.37	45,733.81	45,733.81	-	97,780.56
4.1.6	Pod	-	-	-	-	-
4.1.6.1	Eliberare Teren	45,639.40	42,001.55	42,001.55	-	3,637.85
4.1.6.2	Realizare Pod	247,574.05	194,046.03	153,515.98	40,530.05	53,528.02
4.1.6.3	Rampe	65,777.56	14,793.94	-	14,793.94	50,983.62
4.A. Variații dispoziție de șantier 1: NCS						
4.A.1	Mărtiniș - Merești, KM 0+000 - 6+135	294,180.21	251,721.50	246,054.34	5,667.16	42,458.71
4.A.1.1	Sistem rutier	221,817.41	200,703.59	200,703.59	-	21,113.82
4.A.1.2	Podete	72,362.80	51,017.91	45,350.75	5,667.16	21,344.89
VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR FĂRĂ TVA		5,346,401.23	2,084,087.28	2,017,401.34	66,685.95	3,262,313.95
TVA 19%		1,015,816.23	395,976.58	383,306.25	12,670.33	619,839.65
TOTAL GENERAL CU TVA ROMANIA		6,362,217.46	2,480,063.87	2,400,707.59	79,356.28	3,882,153.60