

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. .... din .....

Privind execuția lucrărilor aferente, "Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2018 pentru Lotul nr.1 – Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră ", lucrări executate în cadrul contractului subsecvent de lucrări nr.99/ 23017 din 27.09.2018. aferent acordului cadru nr. 44/13483 din data de 11.06.2018, încheiat între S.C. TEO TRANS CONSULTING S.R.L. și Consiliul Județean Harghita

1. Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:  
**DJ 126** km 5+690–17+690, *Bonne hecto + km*
2. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. .... eliberată de.....la data de....., cu valabilitate până la data:.....
3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: .....**05.12.2018**..... până la data: .... **11.12.2018**..... fiind formată din:

Președinte

1. .... - .....C J HR.....

Membrii (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

2. .... - .....C J HR.....

3. .... - .....C J HR.....

4. .... - .....C J HR.....

5. .... - .....C J HR.....

Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

1. .... *primar Ciurman* .....

2. .... *primar Jeseu* .....

3. ....

4. ....

4. Secretariatul a fost asigurat de .... - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile ....., Autorizație nr. ....

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

5.1. Capacități fizice realizate

*conform anexa*

5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;  
..... *nu este cazul* .....

5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.....  
..... *nu este cazul* .....

5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, re-proiectări, refaceri de lucrări și altele.  
..... *nu este cazul* .....

5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de *100.60,84* lei (fără TVA)  
..... *11.972,4* ..... lei (cu TVA)

5.6. Perioada de garanție ..... *48 de luni* .....

5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):  
..... *nu este cazul* .....

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

.....  
..... *1. Lucrările cuprinse în situațiile de lucru și  
au executate, în realitate se confirmă  
2. Valoarea materialelor și lucrărilor executate  
în situațiile de lucru și ale din oferta financiară  
sunt reale* .....

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

.....  
.....

9. Prezentul proces-verbal, conținând ....3... file și .....1..... anexe numerotate, cu un total de .....4..... file, a fost încheiat astăzi .....07.12.2012....., în ..... exemplare.

10. Alte mențiuni

.....  
.....

**Comisia de recepție:**

**Președinte:**

1.

**Membrii:**

2.

3.

4.

5.

**Alți participanți:**

1.

2.

3. ....

4. ....

5. ....

**ANEXA 3**

Întreținere curentă	U.M	DJ126 5+690 - 17+690		
		cantitativ	valoare fără TVA	valoare cu TVA
Procurat si montat borne kilometrice cod K3	buc	12	2517,72	2996,09
Procurat si montat borne hectometrice cod K8	buc	108	7833,24	9321,56
Procurat si montat borne hectometrice cod K8	buc	-4	-290,12	-345,24
Total			10060,84	11972,4

**Comisia de recepție****Numele si  
Prenumele****Semnături**

---

---

**Președinte**

---

**Membrii****Alți participanți**

---

**Executant:****Invitat :**

---

**Invitat :**

---

**Invitat :**

---

**Invitat :**

---

**Invitat :**

---

**Invitat :**

---