

la Normele metodologice privind circuitul documentelor

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

De acord

Direcția Generală Tehnică

Nr. înreg. ad **12819/**____.06.2019

Către președintele Consiliului Județean Harghita
d-lui Borboly Csaba – ordonator principal de credite

REFERAT

**Privind decontarea situației nr. 7 pentru lucrarea
„Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135”**

În urma verificării dosarului am constatat că, documentele corespund cerințelor legale de decontare și propun spre aprobare achitarea contravalorii acestora:

Denumire (destinație): decontarea situației nr. 7 pentru lucrarea: **„Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135”**

Numărul și data Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu care a fost aprobată lucrarea :
97/2014

1. Cod indicator în buget (cap.subcap.titulul art.alin.paragraf): **84.02.03.01 71.01.01**
2. Număr și data contract: **3/7854/10.04.2018**
3. Executant / Beneficiar: **SC VIADUCT SRL**
4. Valoarea lucrărilor contractate (în lei): **6.497.506,16 LEI cu TVA**
5. Data finalizării: **24.01.2019**
6. Suma propusă pentru plată (în lei): **2.646.366,09 LEI**
7. Numărul și data facturii: **4178/07.06.2019** Numărul de înregistrare al facturii:
12819/07.06.2019
8. Observații: **Verificat pe baza cantităților și a calității confirmate de dirigințele de șantier.**
9. Nr. total file:
10. Semnături:

Verificat

Întocmit

Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată
privind "CONTRACT MODERNIZARE DJ132A"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 4178/07.06.2019, Nr.Inreg. 12819/07.06.2019
2	ALOP model	X
3	Referat model	X
4	Centralizator	Certificat de plata nr. 7
5	Raport de activitate	Referatul dirigintei de santier



Str. Beclean nr. 195/C
535600 Odorheiu-Secuiesc, Romania
Tel.: ++40-(0)266 - 218. 311
Fax: ++40-(0)266 - 218. 311

Înregistrat la sediul
S.C. Viaduct S.R.L.
nr.: **3200** / 07.06.2019

CONSILIUL JUD. HARGHITA
INTRARE
nr. 12819
ziua 07 luna 06 anul 2019

Înregistrat la sediul autorității
contractante
nr.: /

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către,

Consiliul Județean Harghita,
530140, P-ta Libertății nr. 5
Miercurea Ciuc, Harghita, România
Tel: +40266-207700, Fax: +40266-207703
E-mail: info@judetulharghita.ro

Referitor la *Contractul de lucrări nr: 3 / 7854* din data de **10.04.2018**, "*Modernizare drum județean DJ132A, Mărtiniș – Merești, km 0+000 – 6+135*", vă trimitem alăturat următoarele documente:

- Situația de lucrări pe luna mai;
- Factura fiscală nr. **4178** din 07.06.2019;

Data completării: **07.06.2019**

Cu stimă,

Constructor,

S.C. Viaduct S.R.L.

FACTURA

Numar 4178

Data 07.06.2019 Scadent la 07.07.2019

CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr.

12819

ziua

07

luna

06

anul

2019

- RON - Curs referinta 4.7183

Furnizor

Client

S.C. VIADUCT SRL**CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA**

CIF RO6682608

RC J19/1326/1994

CIF 4245763

Capital soc. 100 000 RON

MIERCUREA-CIUC, PIATA LIBERTATII, NR. 5, jud.
HARGHITAODORHEIU SECUIESC str. BECLEAN nr. 195/C jud.
HARGHITA

Telefon 0266-218311 Email office@viaduct.ro

Banca Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc
IBAN RO82 TREZ 3512 4840 220X XXXX

Banca BRD ODORHEIU SECUIESC

RO12BRDE210SV04256622100

TREZORERIA MIERCUREA CIUC

RO91 TREZ 3515 069X XX00 5324

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	MODERNIZARE DJ 132A MARTINIS-MERESTI CTR.3/7854/10.04.2018 CONF. SITUATIE DE LUCRARI PE LUNA MAI 2019	LUC	1.00	2 223 837.05	2 223 837.05	422 529.04
Emiss de					2 223 837.05	422 529.04
Date privind expeditia						
Numele delegatului:						
C.I. seria: HR nr: eliberat de:						
Mijlocul de transport:						
Expedierea s-a efectuat la data:						
Total					2 646 366.09	



25.06.2019

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 25.06.2019 Nr.: 2203
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: 7854 / 10.04.2018

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: CONTRACT MODERNIZARE DJ132A

Beneficiar: VIADUCT SRL

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat				Credite bugetare aprobate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat	
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.				valuta	curs	suma lei		
				felul	suma	valutar					
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	1	2	3 = col.1-2	4	5	6	7	8 = col.3-7
					89.216.920,00	29.695.352,08	59.521.567,92	0,00	0,00	4.539.127,10	54.982.440,82
Total: 4.539.127,10											

- lei -

Compartimentul de specialitate

Semnatura: _____

Data: _____

25.06.2019
Certificat in privinta
realitatii, regularitatii si legalitatii
numele
Data
Semnatura ...

Serviciul contabilitate *)

Semnatura: _____

Data: _____

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura: _____

Data: _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 24.07.2019 Nr.: 2874
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: / 24.07.2019

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: CONTRACT MODERNIZARE DJ132A

Beneficiar: VIADUCT SRL

Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	Credite bugetare aprobate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat
							valuta		suma lei	
							felul	suma		
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	1 89.216.920,00	2 52.693.767,37	3 = col.1-2 36.523.152,63	4	5 0,00	6 7	8 = col. 3-7 37.032.279,73

- lei -

Total: -509.127,10

Compartimentul de specialitate

Semnatura:

.....

realității, regularității și legalității

Data: Numele 24.07.2019

Data

Semnatura

Serviciul contabilitate *)

Semnatura:

Data:

24.07.2019

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

*) raspunde de datele inserate in col. 1, 2 si 3

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: VIADUCT SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	2.646.366,09

Total: 2.646.366,09

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza Data:
- Refuz de viza Semnatura:
- Inregistrare individuala Nr.:

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: VIADUCT SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	1.383.633,91

Total: 1.383.633,91

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza	Data:
- Refuz de viza	Semnatura:
- Inregistrare individuala	Nr.:

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: CONTRACT MODERNIZARE DJ132A

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 4178/07.06.2019

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 7854 / 10.04.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 4.539.127,10

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 2.646.366,09

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 2.646.366,09

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării platii (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	26.462.030,49	2.646.366,09	23.815.664,40

Beneficiar:

- numele: VIADUCT SRL
- adresa: Loc. ODORHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. B
- cod fiscal: 6682608
- numarul de cont: RO84TREZ3525069XXX000344
- trezoreria (banca): TREZORERIA

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Data: _____

25.06.2019

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

Certificat în privința
Data: 25.06.2019
realității, regularității și legalității

Numele

Data

Semnătura

REFERATUL NR. 7 AL DIRIGINTELUI DE ȘANTIER

Servicii de supraveghere – diriginte de șantier - pentru Modernizare Drum Județean DJ132A Martiniș – Merești, km 0+00- 6+135

Contract prestări servicii nr. 23/8154/12.04.2018 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Hargita și SC Aspiro SRL

Perioada desfășurării activității de supraveghere a lucrărilor diriginte de șantier
mai 2019

REFERATUL NR. 7 AL DIRIGINTELUI DE ȘANTIER

Obiect :

Modernizare Drum Judetean 132A Martinis – Meresti, km 0+00- 6+135

Beneficiar : Consiliul Județean Hargita

Executant : SC Viaduct Srl

Subiect : Lucrările executate în perioada - mai 2019

La verificarea lucrărilor pe teren s-a constatat corelarea cantităților executate cu cele din situația de lucrări prezentate și cu proiectul de execuție.

Lucrări de construcții și instalații

Sistem rutier	1.960.950,81 lei fără TVA
Semnalizare rutieră	223.480,67 lei fără TVA
Drumuri adiacente și accese la proprietăți	4.691,31 lei fără TVA
Realizare pod	2.936,35 lei fără TVA
Rampe pod	25.146,67 lei fără TVA
Total	2.217.205,81 lei fără TVA

Variații dispoziție de șantier nr.1 – NCS

Sistem rutier	5.557,92 lei fără TVA
Podete	1.073,32 lei fără TVA
Total	6.631,24 lei fără TVA

Valoarea totală a lucrărilor 2.223.837,05 lei fără TVA

Au fost prezentate certificatele de calitate ale materialelor utilizate.
S-au încheiat procese-verbale conform programului de control.

Lucrările au fost acceptate calitativ și cantitativ.

Diriginte de șantier

DENUMIREA PROIECTULUI:

"Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000 - 6+135"

NR. DE REFERINȚĂ AL PROIECTULUI:

Contract nr.: 3 / 7854 / 10.04.2018.

BENEFICIAR:

Consiliul Județean Harghita

CONSTRUCTOR:

S. C. Viaduct S.R.L.

DIRIGINTE DE ȘANTIER:

CERTIFICAT DE PLATĂ

NR. 7 LUNA MAI 2019

NR.	DENUMIRE OBIECT	VALOARE	VALOARE ACTUALIZAT REST	VARIATII				CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	MAI 2019	REST DE EXECUTAT
				NR 1	NCS 1	NCS2	NCS 1 ACTUALIZAT REST				
1. Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, KM 0+000 - 6+135											
4.1	Mărtiniș - Merești, KM 0+000 - 6+135	5,052,221.02	3,330,976.58	172,104.28				4,049,571.60	1,832,365.78	2,217,205.81	941,666.49
4.1.1	Sistem rutier	4,169,002.86	2,793,469.65	141,528.59				3,408,371.89	1,447,421.08	1,960,950.81	690,990.25
4.1.2	Podete	69,679.96	18,641.64	-				52,376.96	52,376.96	-	18,641.64
4.1.3	Șanturi	42,506.40	6,663.08	-				35,992.42	35,992.42	-	6,663.08
4.1.4	Semnalizare	268,526.42	285,648.58	30,575.69				223,480.67	-	223,480.67	31,592.22
4.1.5	Drumuri adiacente și accese la proprietăți	143,514.37	100,620.18	-				50,425.12	45,733.81	4,691.31	95,928.87
4.1.6	Pod										
4.1.6.1	Eliberare Teren	45,639.40	4,450.99	-				42,001.55	42,001.55	-	4,450.99
4.1.6.2	Realizare Pod	247,574.05	68,330.21	-				196,982.38	194,046.03	2,936.35	65,393.86
4.1.6.3	Rampe	65,777.56	53,152.25	-				39,940.61	14,793.94	25,146.67	28,005.58
2. Variații dispoziție de șantier 1: NCS											
4.1	Mărtiniș - Merești, KM 0+000 - 6+135				294,180.21			258,352.74	251,721.50	6,631.24	38,394.11
4.1.1	Sistem rutier				221,817.41			206,261.51	200,703.59	5,557.92	16,495.02
4.1.2	Podete				72,362.80			52,091.23	51,017.91	1,073.32	21,899.09
3. Variații dispoziție de șantier 2: NCS											
4.1	Mărtiniș - Merești, KM 0+000 - 6+135										
4.1.4	Semnalizare										
VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR FĂRĂ TVA											
	TVA 19%	5,052,221.02	3,330,976.58	172,104.28	294,180.21			45,025.35	4,307,924.34	2,084,087.28	1,453,457.88
	TVA	959,921.99	632,885.55	32,699.81	55,894.24			8,554.82	818,505.62	395,976.58	219,157.00
	TOTAL GENERAL CU TVA	6,012,143.01	3,963,862.13	204,804.09	350,074.45			53,580.17	5,126,429.96	2,480,063.87	1,372,614.87
VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR FĂRĂ TVA											
	TVA 19%	5,052,221.02	3,330,976.58	172,104.28	294,180.21			45,025.35	4,307,924.34	2,084,087.28	1,453,457.88
	TVA	959,921.99	632,885.55	32,699.81	55,894.24			8,554.82	818,505.62	395,976.58	219,157.00
	TOTAL GENERAL CU TVA	6,012,143.01	3,963,862.13	204,804.09	350,074.45			53,580.17	5,126,429.96	2,480,063.87	1,372,614.87

EXECUTANT



DIRIGINTE DE ȘANTIER