

---

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „**Modernizare DJ 126, km 0+000 – 5+650**” **Etapa I**, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 15/8344/13.04.2018, încheiat între **Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL HARGHITA** și **Asocierea** formată din **S.C. MULTIPLAND S.R.L și S.C. GHECONSTAR S.A.**

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă DJ126 km 0+000 – 5+650, Voșlobeni-Suseni

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 45, eliberată de Consiliul Județean Harghita la data de 22.12.2017

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: ..... până la data: ....., fiind formată din:

Președinte:

1 Consiliul Județean Harghita - DGT

Membri:

2 Consiliul Județean Harghita - DGT

3 Consiliul Județean Harghita - DGE

4 Consiliul Județean Harghita - DGT

5 reprezentant ISC Harghita

4. Au mai fost prezenți:

reprezentant proiectant, SC Euro Proiect SRL

reprezentant executant, SC Multipland SRL

Primar UAT Voșlobeni

Primar UAT Suseni

5. Secretariatul a fost asigurat de \_\_\_\_\_ diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile *Drumuri, poduri, piste de aviație, transport pe cablu – de interes județean*, Autorizație nr. 00023729/16.09.2011 .

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate: lucrări pregătitoare, sistem rutier, șanțuri și rigole, podețe, siguranța circulației.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor

tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal - Nu este cazul.

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal - Nu este cazul.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. - Nu este cazul.

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **4.243.782,06** lei fără TVA și **5.050.100,65 lei cu TVA**, conform tabelului din anexa nr. 4 la prezentul proces-verbal.

6.6. Perioada de garanție 5 ani.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (s-a examinat nemijlocit construcția, se constată că lucrările respectă documentația tehnică de execuție, membrii comisiei de recepție nu propun respingerea recepției etc.):

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului și proiectului

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Urmărirea în timp a comportării obiectivului recepționat

10. Prezentul proces-verbal, conținând ..... file și ..... anexe numerotate, cu un total de ..... file, a fost încheiat astăzi ....., în ..... exemplare.

11. Alte mențiuni .....

Comisia de recepție

Președinte:

1 Consiliul Județean Harghita - DGT

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

2 Consiliul Județean Harghita - DGT

3 Consiliul Județean Harghita - DGE

4 Consiliul Județean Harghita - DGT

5 reprezentant ISC Harghita

Alți participanți:

**Proiectant:**

- SC Euro Proiect SRL.....

**Executant:**

- SC Multipland SRL.....

**Diriginte de șantier**

– SC Cursor Hafe SRL.....

**Primarii din zonă**

Primar UAT Voșlobeni.....

Primar UAT Suseni.....

**Consilieri județeni din zonă**

**Valoarea declarată a investiției****Modernizare DJ 126, km 0+000 – 5+650” Etapa I**

<b>Nr. crt</b>	<b>Denumirea</b>	<b>Valoarea fără TVA (LEI)</b>	<b>Valoare TVA (LEI)</b>	<b>Valoarea cu TVA (LEI)</b>
1.	Studii de teren, taxe avize și acorduri, proiectare	54.000,00	10.260,00	64.260,00
2.	Lucrări de bază	4.243.782,06	806.318,59	5.050.100,65
3.	Alte lucrări	-----	-----	-----
4.	Supraveghere	47.530,35	9.030,77	56.561,12
5.	Consultanță	-----	-----	-----
6.	Comisioane, cote, taxe	25.462,69	-----	25.462,69
	<b>TOTAL:</b>	<b>4.370.775,10</b>	<b>825.609,36</b>	<b>5.196.384,46</b>

**COMISIA: Numele și prenumele****Calitatea****Semnătura**

1.	Președinte	_____
2.	Membru	_____
3.	Membru	_____
4.	Membru	_____