

Către președintele Consiliului Județean Harghita
d-lui Borboly Csaba – ordonator principal de credite

**Privind decontarea situației nr. 3 pentru lucrarea
„Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930”**

În urma verificării dosarului am constatat că, documentele corespund cerințelor legale de decontare și propun spre aprobare achitarea contravalorii acestora:

1. Denumire : Situație nr. 3 pentru lucrarea : „**Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930**”
2. Numărul și data hotărârii Consiliului Județean Harghita/ a actului cu care a fost aprobată: **106/2018**
3. Cod indicator în buget: **84.02.03.01 71.01.01**
4. Număr și data contract: **23/15363/05.07.2019;**
5. Executant/ Beneficiar: **SC VIADUCT SRL**
6. Valoare contract (în lei): **3.262.843,19 LEI cu TVA**
7. Data finalizării: -
8. Suma propusă pentru plată (în lei): **775.401,30 lei**
9. Numărul facturii: **4468/12.12.2019** Numărul de înregistrare al facturii: **29763/13.12.2019,**
10. Observații: **Verificat pe baza cantităților și a calității confirmate de dirigințele de șantier.**
11. Nr. total file : _____
12. Semnături:

Miercurea Ciuc, 17.12.2019

Verificat,



Întocmit:



Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată
privind "„MODERNIZARE DJ 138, SECTORUL KM 17+427-19+930”"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	ALOP model	X
2	Referat model	X
3	Factură	4468/12.12.2019
4	Centralizator	Certificat interimar de plata
5	Raport de activitate	Raport diriginte de santier

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: „MODERNIZARE DJ 138, SECTORUL KM 17+427-19+930”

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 4468/12.12.2019

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 15363 / 05.07.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 3.262.843,19

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 775.401,30

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 775.401,30

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	40.829.835,49	775.401,30	40.054.434,19

Beneficiar:


- numele: VIADUCT SRL
- adresa: Loc. ODORHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. B
- cod fiscal: 6682608
- numarul de cont: RO91TREZ3515069XXX005324
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu



Str. Beclean nr. 195/C
535600 Odorheiu-Secuiesc, Romania
Tel.: ++40-(0)266 - 218. 311
Fax: ++40-(0)266 - 218. 311

Înregistrat la sediul
S.C. Viaduct S.R.L.
nr.: **7488** / 12.12.2019



Înregistrat la sediul autorității
contractante
nr.: /

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către,

Consiliul Județean Harghita,
530140, P-ta Libertății nr. 5
Miercurea Ciuc, Harghita, România
Tel: +40266-207700, Fax: +40266-207703
E-mail: info@judetulharghita.ro

Referitor la **Contractul de lucrări nr: 23 / 15363** din data de **05.07.2019**, "**Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427 – 19+930**", vă trimitem alăturat următoarele documente:

- Situația de lucrări pe luna **noiembrie II**;
- Factura fiscală nr. **4468** din 12.12.2019;

Data completării: **12.12.2019**

Cu stimă,

Constructor,

S.C. Viaduct S.R.L.

FACTURA

Numar 4468

Data 12.12.2019 Scadent la 11.01.2020

- RON - Curs referinta 4.7794

Furnizor

Client

S.C. VIADUCT SRL

CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA


CIF RO6682608 RC J19/1326/1994
Capital soc. 76 100 RON
ODORHEIU SECUIESC str. BECLEAN nr. 195/C jud.
HARGHITA
Telefon 0266-218311 Email office@viaduct.ro
Banca BRD ODORHEIU SECUIESC
RO12BRDE210SV04256622100
TREZORERIA MIERCUREA CIUC
RO91 TREZ 3515 069X XX00 5324

CIF 4245763
MIERCUREA-CIUC, PIATA LIBERTATII, NR. 5, jud.
HARGHITA
Banca Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc
IBAN RO82 TREZ 3512 4840 220X XXXX

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Canlitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	MODERNIZARE DJ138 KM17+427-19+930 CTR.23/15363/05.07.2019 CONF.SITUATIE DE LUCRARI PE LUNA NOIEMBRIE 2/2019	LUC	1.00	651 597.73	651 597.73	123 803.57
					651 597.73	123 803.57

Total

775 401.30



DENUMIREA PROIECTULUI:

"Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427 - 19+930"

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:

Contract nr.: 23 / 15363 / 05.07.2019.

BENEFICIAR:

Consiliul Județean Harghita

CONSTRUCTOR:

Asocierea Viaduct Srl - Multipland Srl

DIRIGINTE DE SANTIER:

Ing. Zsók Szilárd

CERTIFICAT DE PLATĂ

NR. 3 LUNA Noiembrie II 2019

CERTIFICAT INTERIMAR DE PLATĂ		VALOARE		CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	Octombrie 2019	Noiembrie 2019	Noiembrie II 2019	REST DE EXECUTAT
NR.	DENUMIRE OBIECT								
4. Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427 - 19+930									
4.1	Modernizare DJ 138		2,741,885.03	2,651,662.18	2,000,064.45	1,543,748.45	456,316.00	651,597.73	90,222.85
4.1.1	Lucrări la drum		2,135,446.41	2,074,177.20	1,690,397.10	1,234,081.10	456,316.00	383,780.11	61,269.21
4.1.1.1	Sistem rutier		1,522,657.26	1,487,281.89	1,198,751.49	1,198,751.49	-	288,530.40	35,375.36
4.1.1.2	Siguranța circulației		612,789.15	586,895.31	491,645.61	35,329.61	456,316.00	95,249.70	25,893.83
4.1.2	Surgerea apelor		588,522.05	573,771.75	307,771.05	307,771.05	-	266,000.70	14,750.30
4.1.2.1	Șanturi betonate		566,073.46	554,118.92	294,508.00	294,508.00	-	259,610.92	11,954.54
4.1.2.2	Podete		22,448.59	19,652.83	13,263.05	13,263.05	-	6,389.78	2,795.76
4.1.3	Organizare de șantier		17,916.57	3,713.22	1,896.30	1,896.30	-	1,816.92	14,203.35
VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR FĂRĂ TVA			2,741,885.03	2,651,662.18	2,000,064.45	1,543,748.45	456,316.00	651,597.73	90,222.85
TVA 19%			520,958.16	503,815.81	380,012.25	293,312.21	86,700.04	123,803.57	17,142.34
TOTAL GENERAL CU TVA			3,262,843.19	3,155,477.99	2,380,076.69	1,837,060.66	543,016.04	775,401.30	107,365.19

Raport al Dirigintelui de Șantier

Prin prezentul raport se face o descriere a a lucrărilor executate și acceptate la plată în cadrul situației de lucrări numărul trei aferentă investiției "MODERNIZARE DJ 138, SECTORUL KM 17+427-19+930".

Pe parcursul desfășurării lucrărilor, am supravegheat modul de execuție al lucrărilor, am participat la întocmirea proceselor verbale de recepție calitativă și de lucrări ascunse pentru lucrările executate. Am participat, conform obligațiilor contractuale la prelevarea de carote din stratul de asfalt așternut în vederea stabilirii grosimilor și a celorlalte caracteristici în conformitate cu normativele în vigoare și conform caietului de sarcini.

Situațiile de lucrări mai sus precizate au fost întocmite de către executantul lucrării asocieria SC VIADUCT SRL - SC MULTIPLAND SRL și înaintate spre verificare. Conform obligațiilor noastre contractuale am verificat aceste situații de lucrări în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, a caietelor de sarcini, a proiectului tehnic de execuție. În urma măsurărilor efectuate pe teren și a verificării le-am predat către Consiliul Județean Harghita, în termenii și conform cu obligațiile contractuale.

Au fost acceptate la plată lucrări de:

- Așternerea covorului asfaltic BA16 în grosime de 4 cm.
- Realizare parcare cu sistem rutier 15 cm balast, 20 cm piatră spartă, 6 cm BAD22,4 și 4 cm BA16
- Realizare acostament și șanț pereat din beton de ciment C30/37

1

CONFIRM CU ORIGINALUL

ATUPROFESSING SRL
CUI RO34058260
J19/30/2015

TEL. 0722997815
EMAIL atuprofessing@gmail.com

- Decolmatare și reparații la podețe existente.
- Lucrări de realizare acostament din balast.
- Executare gabioane umplute cu piatră brută.
- Lucrări de marcaj rutiere și montare indicatoare aferente siguranței circulației.

Data 17.12.2019

Diriginte de șantier

