

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: PLATA PARTIALA SITU 1 REABILITARE DJ 134 LIMITA JUDETULUI MURES – UILAC
LIMITA JUDETUL MURES, KM 18+400 – 21+240 SI 22+640 – 24+550

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 2201200070/28.07.2020

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 5906 / 16.03.2020

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 1.101.000,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 1.435.000,00

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 1.435.000,00

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	40.448.364,06	1.435.000,00	39.013.364,06

Beneficiar:

- numele: DRUMURI SI PODURI MURES SRL
- adresa: Loc. MURES, JUD. MURES, MUN. TÎRGU MURES, STR. 8 MARTIE, NR.36/A, Jud.MS
- cod fiscal: 1213309
- numarul de cont: RO23TREZ4765069XXX002581
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Tg.Mures

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Viza, Semnatura: _____

Data: 17.08.2020

Data: 20.08.2020

Data: _____

Bun de plata _____

20.08.2020

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: DRUMURI SI PODURI MURES SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	1.101.000,00

Total: 1.101.000,00

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

- Refuz de viza

- Inregistrare individuala

Data:

Semnatura:

Nr.:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc

JUDETUL HARGHITA

4245763

Data emiterii: 13.03.2020

Nr.: 794

Compartimentul de specialitate:

Directia Generala Tehnica

Inregistrare: 5906 / 16.03.2020

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: CTR. 17, REABILITARE DJ 134 LIMITA JUDE?ULUI MURE? - UILAC LIMITA JUDE?UL MURE?, KM 18+400 - 21+240 ?I 22+640 - 24+550

Beneficiar: DRUMURI SI PODURI MURES SRL

Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	Credite bugetare aprobate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat	
							valuta felul	suma	curs valutar		
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	53.670.070,00	16.097.676,42	3 = col.1-2	4	5	6	7	8 = col. 3-7
						37.572.393,58		0,00		334.000,00	37.238.393,58

- lei -

Total: 334.000,00

Compartimentul de specialitate

Semnatura: _____

Serviciul contabilitate *)

Semnatura: _____

Control financiar preventiv nr. _____

Viza, Semnatura: _____

Data: 13.03.2020

Certificat în privința

realității, regulat și utilizat în scopul

Numele

Data

Semnătura

Data: 13.03.2020

13.03.2020

Data: 13.03.2020

Ordonator de credite,

ROMANIA

*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: DRUMURI SI PODURI MURES SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	334.000,00
Total:				334.000,00

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

Data:

13.03.2020

- Refuz de viza

Semnatura:

- Inregistrare individuala

Nr.:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:



ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc

JUDETUL HARGHITA

4245763

Data emiterii: 13.03.2020 Nr.: 16

Compartimentul de specialitate:

Directia Generala Tehnica

Inregistrare: 5906/16.03.2020

PROPUNERE DE ANGAJARE a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament

Explicatie CTR 17

Beneficiar DRUMURI SI PODURI MURES SRL

Calculul disponibilului de credite de angajament

- lei -

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat	Credite de angajament (ct. 8071 + SID ct. 8072)		Credite de angajament angajate (ct. 8072)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat 3 = col.1-2	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat 8 = col.3-7					
	Cap. Subcap.	Centr. Bugetar			Titlu	Art. Alin.	valuta		curs	suma lei			
84.02.03.01 DRUMPOD	71	71.01.01	0	251.975.930,00	49.527.653,66	202.448.276,34	4	5	0,00	6	7	12.252.537,14	190.195.739,20

Total: 12.252.537,14

Compartimentul de specialitate

Data: 13.03.2020

Certificat în privința
realizării angajării

Semnatura: _____
Numele: _____
Data: _____
Semnătura: _____

Serviciul contabilitate *)

Data: 13.03.2020

Semnatura: _____

Control financiar preventiv

Data: 13.03.2020

Viza, Semnatura: _____

Ordonator de credite,

Data: 13.03.2020

*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3

NR. 657 / 29.07.2020

16662/29.07.2020

**CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA**

S.C. DRUMURI SI PODURI MURES S.R.L. cu sediul in Tirgu-Mures, str. 8 Martie nr.36A, reprezentata legal prin administrator Muresan- Florea Mircea, prin prezenta va inaintam **Documente pt. Decontare + Factura** conform contract nr. 17/5906/16.03.2020, avand ca obiect „**Reabilitare DJ 134 limita judetul Mures – Uilac limita judetul Mures, km 18+400 – 21+240 si 22+640 – 24+550**”.

Cu stima,

Director,



S.C. DRUMURI SI PODURI MURES
S.R.L.

Nr. Inreg. ORC: J26-803-1998
Cod Fiscal: RO 1213309
Sediul: Tg-Mures str. 8 Martie nr. 36
A, Mures
RO98 BTRL 0270 1202 B667 30XX
Banca: ET sucursala Targu Mures
RO23 TREZ 4765 069X XX00 2581
Trezoreria Tg-Mures
Tel/Fax: +40 265.259.431
E-mail: dpm@mb.ro



Factura Fiscala

Numar factura: 2201200070
Data factura: 28.07.2020
Data scadenta: 27.08.2020

Client:UNITATEA ADM.TERIT.
JUD.HARGHITA

Nr.inreg.reg.com:
Cod fiscal:4245763
Adresa: P-ta Libertatii 5,
Miercurea-Ciuc
Harghita
IBAN:RO54 TREZ 24A8 4030 1710 101X
Banca:TREZORERIA

Adresa de livrare: UNITATEA
ADM.TERIT. JUD.HARGHITA

Nr.inreg.reg.com:
Cod fiscal: 4245763
Adresa: P-ta Libertatii 5,
Miercurea-Ciuc

TVA colectat# 19 %

Poz.	Material	U.M.	Cantitate	Pret unitar (lei)	Val. neta (lei)	Val. taxa (lei)
1	CTR.17/5906/16.03.2020 REABILITARE DJ 134 LIMITA JUDETULUI MURES - UILAC LIMITA JUDETUL MURES, KM 18+400-21+240 SI 22+640-24+550 Situatie de lucrari aferenta lunii: IULIE 2020 Facturi emise pentru contract:	BUC	1,000	2.599.305,95	2.599.305,95	493.868,13

plata partiala pt. val.
1.435.000 lei



Semnatura si stampila comerciala furnizor	Delegat: Serie CI: Mijl. transport: Data: 28.07.2020, 09:23:35	Semnatura de primire	2.599.305,95	493.868,13
TOTAL:			3.093.174,08	

Beneficiar: Consiliul Județean Harghita

Executant: SC Drumuri și Poduri Mureș SRL

Proiectant: SC Pod Proiect SRL

OBIECTIV: Reabilitare DJ 134 limita județului Mureș – Uilac limita județul Mureș, km 18+400 – 21+240 și 22+640 – 24+550

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

SITUAȚIE DE LUCRĂRI NR. 1.

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare inițială contract	Decontare IULIE 2020	Valoare Decontari Cumulat	REST DE EXECUTAT	stadiu fizic
0	1	2	3	4=3	5=2-4	6=4:2
1.	Reabilitare DJ134 - Tronson I - km 18+400 - 20+310, L=1910 m	3,521,390.35	239,506.13	239,506.13	3,281,884.22	6.80%
1.1.	Terasamente + Sistem rutier	2,445,191.30	209,023.37	209,023.37	2,236,167.93	8.55%
1.2.	Șanțuri	578,044.56	30,482.76	30,482.76	547,561.80	5.27%
1.3.	Podete accese proprietăți	252,217.18	0.00	0.00	252,217.18	0.00%
1.4.	Podete transversale	110,350.66	0.00	0.00	110,350.66	0.00%
1.5.	Drumuri laterale	60,483.09	0.00	0.00	60,483.09	0.00%
1.6.	Siguranța circulației/Semnalizare rutieră	75,103.56	0.00	0.00	75,103.56	0.00%
2.	Reabilitare DJ134 - Tronson II - km 21+710 - 24+550, L=2840 m	4,752,570.84	2,156,716.39	2,156,716.39	2,595,854.45	45.38%
2.1.	Terasamente + Sistem rutier	3,549,268.83	1,913,678.31	1,913,678.31	1,635,590.52	53.92%
2.2.	Șanțuri	661,974.41	107,919.31	107,919.31	554,055.10	16.30%
2.3.	Podete accese proprietăți	166,392.61	0.00	0.00	166,392.61	0.00%
2.4.	Podete transversale	220,701.31	132,791.75	132,791.75	87,909.56	60.17%
2.5.	Drumuri laterale	84,364.13	2,327.02	2,327.02	82,037.11	2.76%
2.6.	Siguranța circulației/Semnalizare rutieră	69,869.55	0.00	0.00	69,869.55	0.00%
3.	Pod pe DJ 134, km 21+720	1,359,304.38	53,953.94	53,953.94	1,305,350.44	3.97%
3.1.	Infrastructură	644,328.53	31,529.58	31,529.58	612,798.95	4.89%
3.2.	Suprastructură	127,504.66	0.00	0.00	127,504.66	0.00%
3.3.	Cale pe pod	62,532.04	0.00	0.00	62,532.04	0.00%
3.4.	Rampe de acces	328,577.67	0.00	0.00	328,577.67	0.00%
3.5.	Amenajare albie	173,937.11	0.00	0.00	173,937.11	0.00%
3.6.	Demolare pod existent	22,424.36	22,424.36	22,424.36	0.00	100.00%
4.	Podet dalat tip D4, km 19+168	460,526.25	0.00	0.00	460,526.25	0.00%
4.1.	Infrastructură	127,856.33	0.00	0.00	127,856.33	0.00%
4.2.	Suprastructură	46,487.04	0.00	0.00	46,487.04	0.00%
4.3.	Cale pe pod	28,613.26	0.00	0.00	28,613.26	0.00%
4.4.	Rampe de acces	189,924.81	0.00	0.00	189,924.81	0.00%
4.5.	Amenajare albie	31,035.75	0.00	0.00	31,035.75	0.00%
4.6.	Demolare podeț existent	36,609.06	0.00	0.00	36,609.06	0.00%
5.	Organizare de șantier (inclusiv poduri provizorii)	483,130.15	149,129.49	149,129.49	334,000.66	30.87%
5.1.	Organizare de șantier	66,614.11	0.00	0.00	66,614.11	0.00%
5.2.	Varianta provizorie - Pod la km 21+720	296,758.36	149,129.49	149,129.49	147,628.87	50.25%
5.3.	Varianta provizorie - Podeț km 19+168	119,757.67	0.00	0.00	119,757.67	0.00%
TOTAL = 1. + 2. + 3. + 4. + 5. (lei)		10,576,921.97	2,599,305.95	2,599,305.95	7,977,616.02	24.58%
Taxa pe valoare adăugată (TVA 19%), lei		2,009,615.17	493,868.13	493,868.13	1,515,747.04	
Total (inclusiv TVA), lei		12,586,537.14	3,093,174.08	3,093,174.08	9,493,363.06	

EXECUTANT:
SC Drumuri și Poduri Mureș SRL

BENEFICIAR:
Consiliul Județean Harghita

Data: 30.06.2020



DOML 2.4.

APROBAT

VERIFICAT

Raport al Dirigintelui de Șantier

Prin prezentul raport se face o descriere a lucrărilor executate și acceptate la plată în cadrul situației de lucrări numărul unu aferentă investiției „**REABILITARE DJ134, LIMITA JUDEȚULUI MUREȘ-UILAC-LIMITA JUDEȚUL MUREȘ, KM 18+400 – 21+240 ȘI KM 22+640 – 24+550**”

Pe parcursul desfășurării lucrărilor, am supravegheat modul de execuție al lucrărilor și am participat la întocmirea proceselor verbale de recepție calitativă, de lucrări ascunse și la verificarea lucrărilor ajunse în fază determinată.

Situațiile de lucrări mai sus precizate au fost întocmite de către executantul lucrării SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL și înaintate spre verificare în cursul lunii iulie 2020. Conform obligațiilor noastre contractuale am verificat aceste situații de lucrări în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, a caietelor de sarcini și a proiectului tehnic de execuție. În urma măsurătorilor efectuate și a verificărilor de pe șantier le-am predat către Consiliul Județean Harghita, în termenii și conform cu obligațiile noastre contractuale.

Au fost acceptate la plată lucrări de:

Tronson I.

- Terasamente și amenajare pat drum;
- Realizarea de casete marginale din balast la platforma drumului;
- Lucrări de realizare șanțuri de pământ.

Tronson II.

- Terasamente și amenajare pat drum;
- Realizarea de casete marginale din balast la platforma drumului;
- Lucrări de realizare șanțuri de pământ.
- Realizarea podețelor transversale.

ATUPROFESSING SRL
CUI RO34058260
J19/30/2015

TEL. 0722997815
EMAIL atuprofessing@gmail.com

- Lucrări de transport, așternere și compactare straturi din piatră spartă la fundația drumului;

- Realizare strat de macadam din piatră spartă;

- Lucrări de realizare pod provizoriu din elemente de beton prefabricat;

- Dezafectare pod existent la poziția km 21+270;

- Lucrări de amenajare a albiei pârâului.

Data 06.08.2020

Diriginte de șantier

ing.

