

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. .... din .....

Privind execuția lucrărilor aferente, "Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul 2019, Lot nr.3 – Parapete rutiere ", lucrări executate în cadrul contractului subsecvent de lucrări nr.31/ 16147 din 15.07.2019. aferent acordului cadru nr. 30/16144 din data de 15.07.2019, încheiat între S.C. TEO TRANS CONSULTING S.R.L. și Consiliul Județean Harghita.

1. Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:  
DJ 153C km 62+500–68+500,
2. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. .... eliberată de.....la data de..... , cu valabilitate până la data:.....
3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: .....17.10.2019..... până la data: ..... 22.10.2019..... fiind formată din:

Președinte

..... TEO TRANS CONSULTING S.R.L. ....  
4 .....

4. Secretariatul a fost asigurat de .... - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile ....., Autorizație nr. ....

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

5.1. Capacități fizice realizate conform anexa

- 5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;  
*nr. 1 la prezentul proces-verbal*
- 5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.  
*nr. 2 la prezentul proces-verbal*
- 5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.  
*nr. 3 la prezentul proces-verbal*
- 5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 322.220,00 lei (fără TVA)  
383.441,80 lei (cu TVA)

- 5.6. Perioada de garanție 48 de luni
- 5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea etc.):  
*nr. 3 la prezentul proces-verbal*

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- admiterea recepției la terminarea lucrărilor
- respingerea recepției la terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

1. Lucrările cuprinse în situațiile de lucru și cele executate în realitate se confirmă

2. Situațiile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucru și cele din afișaj financiar sunt reale

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

9. Presentul proces-verbal, conținând .....3... file și .....1.... anexe numerotate, cu un total de .....4..... file, a fost încheiat astăzi .....21.10.2019....., în ..... exemplare.

10. Alte mențiuni

.....  
.....

## ANEXA 3

Nr. crt.	Întreținere curentă	U.M	DJ153C 62+500 - 68+500		
			cantitativ	valoare fără TVA	valoare cu TVA
1	Procurat si montat parapet metalic (prin batere) cu toate accesoriile de montaj	ml	1.180	29.500,00	35.105,00
2	Demontare parapet metalic	ml	14636	292.720,00	348.336,80
	Total			322.220,00	383.441,80