

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. din

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente „**Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul 2019, Lot nr. 2 - Marcaje rutiere**”,

Lucrări executate în cadrul **contractului subsecvent** nr. 43/17886 din 05.08.2019 aferent Acordului cadru nr. 42/17885 din 05.08.2019, încheiat între SC. Dellines SRL. și Consiliul Județean Harghita .

Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:

Pe DJ 126; 127; 128; 138; 153C si 153D s-au executat lucrări de marcaje rutiere longitudinale si transversale

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. eliberată de..... la data de....., cu valabilitate până la data:.....

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 01.11.2019 până la data de 10.11.2019, fiind formată din:

Președinte:

1; C.J.Harghita

Membri:

2; C.J.Harghita

3; C.J.Harghita

4; C.J.Harghita

5; C.J.Harghita

2. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

1.

2.

3.

3. Secretariatul a fost asigurat de - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile, Autorizație nr.

4. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: **s-au executat lucrări de marcaje rutiere longitudinale si transversale, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare**

4.1. Capacități fizice realizate:

4.2.

Denumire lucrare	Cantități
Marcaje longitudinale ax	40,229 km
Marcaje transversale	538,04 mp

4.3. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - **Nu este cazul.**