

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. .... din .....

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente ÎNTREȚINERE CURENTA SI PERIODICA – plombari si covoare bituminoase - PE DRUMURILE JUDEȚENE , jud. HARGHITA , ptr. anul 2020, ptr. LOT 1 zona CIUC, DJ125 ridicare capace camine, \_lucrări executate în cadrul contractului subsecvent 11895/09.06.2020 aferent Acordului cadru nr. 81/18980 din 21.08.2019, încheiat între UAT Județul Harghita prin CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA și între SC. Multipland SRL.

Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:

**Pe DJ 125 , s-au executat lucrări de ridicare la nivel capace de cămine.**

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. .... eliberată de..... la data de....., cu valabilitate până la data:.....

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 06.07.2020 până la data de 10.07.2020, fiind formată din:

**Președinte:**

1; ..... C.J.Harghita

M  
2;

C.J.Harghita

3;

C.J.Harghita

2. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

1. ....

2. ....

3. ....

3. Secretariatul a fost asigurat de **Zsók Szilárd** - diriginte de șantier autorizat în domeniile: construcții civile, industriale și agricole – categorie de importanță C; drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu – de interes județean, Autorizație nr. 00023765/16.09.2011.

4. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: **s-au executat lucrări de ridicare la nivel capace de cămine, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare**

4.1. Capacități fizice realizate:

4.2.

Denumire lucrare	Cantități
Ridicare capace de cămine	50 buc

4.3.

Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - **Nu este cazul.**

4.4. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în

documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - **Nu este cazul.**

4.5. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. - **Nu este cazul.**

4.6. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **44.847,97** lei (fără TVA)  
**53.369,08** lei (cu TVA)

4.7. Perioada de garanție: **36 luni**

4.8. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): - **Nu este cazul.**

5. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

**admiterea recepției la terminarea lucrărilor**

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: **calitatea lucrărilor de întreținere curente și periodice executate, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare.**

7. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: **Urmărirea în timp a comportării lucrărilor.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **0** anexe numerotate, cu un total de **2** file, a fost încheiat astăzi 10.08.2020, în **2** exemplare.

10. Alte mențiuni:

10.1 Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate se confirmă;

10.2 Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din ofertă financiară sunt reale.

**11. Comisia de recepție:**

**Președinte:**

1.

**Mem**

2.

3.

**Alți p**

1.

2.

3.

4.

