

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. din

Privind execuția lucrărilor aferente, "Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2019 pentru Lotul nr.3", lucrări executate în cadrul contractului subsecvent de lucrări nr. 14/9332 din 03.05.2019. aferent acordului cadru nr. 7/9331 din data de 03.05.2019, încheiat între S.C. WIKEND FOREST IMPEX S.R.L. și Consiliul Județean Harghita.

1. Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:
DJ 174A,
2. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. eliberată de.....la data de....., cu valabilitate până la data:.....
3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data:**16.09.2019**..... până la data:**20.09.2019**..... fiind formată din:

Președinte

1. -C J HR.....

Membrii (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

2. . -C J HR.....

3. -C J HR

4. . - C J HR.....

5. - C J HR

6. ..Membru de rezerva

Au mai fost prezenți: (nume,și prenume, calitatea, semnătura)

1. *cons. jud*

2.

3.

4.

4. Secretariatul a fost asigurat de - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile, Autorizație nr.

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

5.1. Capacități fizice realizate *conform anexă*

5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;
..... un este cazul

5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal..... un este cazul

5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.
..... un este cazul

5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 49.138,33 lei (fără TVA)
..... 58.474,61 lei (cu TVA)

5.6. Perioada de garanție la termen

5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):..... un este cazul

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

.....
1. Lucrările cuprinse în situațiile de lucru și cele executate în realitate se confirmă
2. Situațiile materialelor și lucrărilor materiale în situațiile de lucru și cele din operațiunea financiară sunt reale
.....
.....

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

.....
.....

9. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 20.09.2019, în 2 exemplare.

10. Alte mențiuni

.....
.....

Comisia de recepție:

Președinte:

1.

Membrii:

2.

3.

4.

5.

Alți participanți:

1.

2.

.....

3.

.....

4.

.....

5.

.....

ANEXA 3

	Întreținere curentă	U.M	DJ174A		
			cantitativ	valoare fără TVA	valoare cu TVA
1	Tăiere mecanică a acostamentelor	mp	7735	17.017,00	20.250,23
2	Întreținerea șanțurilor și a rigolelor mecanizat	mc	840	12.600,00	14.994,00
3	Cosirea vegetației mecanice	100mp	182	3.640,00	4.331,60
4	Decolmatarea podurilor și podețelor	mc	16,69	834,50	993,05
5	Văruirea plantațiilor, podețelor și a accesoriilor	mp	167,09	2.506,35	2.982,56
6	Curățirea de rugină cu peria de sârmă a pieselor met. la parapete metalice	mp	14,60	584,00	694,36
7	Parapet din țevă sub formă de panouri	ml	6,60	211,27	251,41
8	Lucrări de betoane în fundații	mc	11,02	4.754,36	5657,69
9	Lucrări de betoane în elevații	mc	14,91	6.990,85	8319,11
	Total			49.138,33	58.474,61

Comisia de recepție

Numele si
Prenumele

Semnături

Alți participanți

Executant:

Invitat :

Invitat :

Invitat :

Invitat :

Invitat :