

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr: ..... din .....

Privind execuția lucrărilor aferente, "Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul 2020, Lot nr.3 – Parapete rutiere ", lucrări executate în cadrul contractului subsecvent de lucrări nr. /9268 din 29.04.2020. aferent acordului cadru nr. 30/16144 din data de 15.07.2019, încheiat între S.C. TEO TRANS CONSULTING S.R.L. și Consiliul Județean Harghita.

1. Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:  
**DJ 121G km 0+600–10+038,**
2. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. .... eliberată de..... la data de....., cu valabilitate până la data:.....
3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: .....**06.07.2020**..... până la data: ..... **10.07.2020**..... fiind formată din:

Președinte

1. .... - .....CJ HR.....

Membrii (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

2. ....CJ HR.....

3. ....CJ HR..... *C.O*

*membru de rezervă*

Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

1. .... *viceprimar Plăiesu de Jos* .....

2. ....

3. ....

4. ....

4. Secretariatul a fost asigurat de ... - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile ....., Autorizație nr. ....

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

*S-au executat lucrări de întreținere conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare.*

5.1. Capacități fizice realizate

*861 ml - montare parapet*

5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a

procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal..... *nu este cazul*

5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de *nu este cazul* lucrări și altele.

5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de *172.200,00* lei (fără TVA)  
*204.918,00* lei (cu TVA)

5.6. Perioada de garanție *48 de luni*

5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):..... *nu este cazul*

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

*1. lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate se confirmă  
2. Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din oferta firmelor sunt reale*

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:



9. Prezentul proces-verbal, conținând .....<sup>3</sup>..... file și .....<sup>1</sup>..... anexe numerotate, cu un total de .....<sup>3</sup>..... file, a fost încheiat astăzi .....<sup>10.07.2020</sup>....., în .....<sup>2</sup>..... exemplare.

10. Alte mențiuni

.....  
.....

**Comisia de recepție:**

**Președinte:**

1. ..

**Membrii:**

2. ...

3. ...

4. ....

5. ....

**Alți participanți:**

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

