

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. din

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente "**ÎNTREȚINERE CURENTA SI PERIODICA PE DRUMURILE JUDEȚENE , jud. HARGHITA , ptr. anul 2020 Lot nr. 1**", lucrări executate în cadrul contractului subsecvent nr. **11048 din 26.05.2020** aferent Acordului cadru nr. 5/9335 din 03.05.2019 încheiat între beneficiarul **UAT Județul Harghita** prin **CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA** și între antreprenorul **S.C. WIKEND FOREST SRL**.

Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:

Drumul județean DJ 123 , km 8+891 - 21+500

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. eliberată de..... la data de..... , cu valabilitate până la data:.....

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: **...17.08.2020....** până la data: **... 17.08.2020.....** fiind formată din:

Președinte:

1; C.J.Harghita

Membri:

2; C.J.Harghita

3; C.J.Harghita

2. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

1.
2.
3.

3. Secretariatul a fost asigurat de - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile -**nu este cazul** -, Autorizație nr. -**nu este cazul** -

4. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: **s-au executat lucrări de întreținere curenta, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare**

4.1. Capacități fizice realizate :

Denumire lucrare	Cantități
Intretinere santuri	992,25 mc
Scarificarea drumului	750 sute mp
Asternerea materialelor pietroase	1.898,72 mc

4.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din

- anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;-nu este cazul -
- 4.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal..... -nu este cazul -
- 4.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.-nu este cazul -
- 4.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **183.560,02 lei** (fără TVA)
218.436,43 lei (cu TVA) conform anexa
- 4.6. Perioada de garanție **la terminarea lucrărilor pentru lucrări curente**,
- 4.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):..... -nu este cazul -.....
5. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:
- admiterea recepției la terminarea lucrărilor**
- respingerea recepției la terminarea lucrărilor
6. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:
calitatea lucrării executate
7. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:
.....
8. Prezentul proces-verbal, conținând ..2.. file și ...2.... anexe numerotate, cu un total de ...4.... file, a fost încheiat astăzi ..17.08.2020....., în .2.. exemplare.
- 10; Alte mențiuni
- 1; lucrarile cuprinse in situatiile de lucrari si cele executate in realitate se confirma
- 2; valorile materialelor si lucrarilor mentionate in situatiile de lucrari si cele din oferta financiara sunt reale

11. Comisia de recepție:

Președinte:

1. [redacted]

Membrii:

2. [redacted]

3. [redacted]

Alți participanți:

1. [redacted]

2. [redacted]

3. [redacted]

4. [redacted]



Lot nr. 1 - DJ123

Intretinere santuri

Poz. fata de ax	km	km	lungime	mc/ml	Vsapatura	
dx	7+750	8+700	950,00	ml 0,35	332,50	mc
dx	9+600	9+750	150,00	ml 0,35	52,50	mc
dx	10+220	10+340	120,00	ml 0,35	42,00	mc
dx	10+500	10+800	300,00	ml 0,35	105,00	mc
sx	12+400	12+600	200,00	ml 0,35	70,00	mc
dx	14+230	14+540	310,00	ml 0,35	108,50	mc
sx	15+300	15+650	350,00	ml 0,35	122,50	mc
dx	16+600	16+780	180,00	ml 0,35	63,00	mc
dx	17+700	17+950	25,00	ml 0,35	8,75	mc
dx	20+900	21+150	250,00	ml 0,35	87,50	mc
Total mecanizat:			2.835,00	ml	992,25	mc

Scarificare

km	km	lungime (m)	Suprafata 100mp	obs.
9+000	21+500	12.500,00	750,00	-

Pietruire

km	km	lungime (m)	Cantitate PS mc	Cantitate Deseuto
8+891	21+500	12.609,00	1.698,94	299,67
TOTAL Pietruire (mc):			1.898,72	

Operator economic
SC WIKEND FOREST IMPEX SRL

Intretinere curenta si periodica pe timp de vara pe drumurile judetene - judetul Harghita, pentru perioada 2019-2020 -

Anul 2020 - DJ123

Denumire prestație	Obiect /Categorii de lucrări	UM	Preț unitar lei fără TVA	DRUM DJ 123		Valoarea Contractului
				poz km	Cantitate realizat	
Întreținere curentă						
Întreținerea drumurilor pietruite 300mc/km	Scarificare ușoară a împietruirii până la 10 cm adâncime cu autogreder inclusiv reprofilarea și cilindrarea	100 mp	15,00	8+891-21+500	750,00 ✓	11.250,00 lei
	Așternerea materialelor pietroase de întreținere cu autogreder, inclusiv cilindrarea	mc	20,00	8+891-21+500	1.898,72 ✓	37.974,40 lei
	Procurare material pietros, piatră spartă	mc	65,87	8+891-21+500	1.698,94 ✓	111.909,18 lei
	Procurare material pietros, deșeu de carieră	to	25,17	8+891-21+500	299,67 ✓	7.542,69 lei
Întreținerea șanțurilor și a rigolelor și corectarea	Întreținerea șanțurilor și a rigolelor mecanizat	mc	15,00		992,25 ✓	14.883,75 lei
Total valoare fără TVA						183.560,02 lei
Taxa pe valoarea adăugată (19%)						34.876,40 lei
Total valoare (inclusiv TVA)						218.436,43 lei