

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. .... din .....

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente „Întreținere curentă –plombări- pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2020, Lot nr. 3 – zona Odorhei

Lucrări executate în cadrul contractului subsecvent nr. 21/7311 din 27.03.2020, aferent Acordului cadru nr. 85/18975 din 21.08.2019 încheiat între beneficiarul UAT Județul Harghita prin CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA și între ASOCIEREA VIADUCT S.R.L.-MULTIPLAND S.R.L. reprezentată de Viaduct S.R.L. în calitate de lider al asocierii.

Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:

**Pe DJ 133 între pozițiile km 25+000 – 25+729 și km 37+866 -41+866 - s-au executat lucrări de întreținere curente plombări**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. ....eliberată de..... la data de....., cu valabilitate până la data:.....
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: **29.06.2020** până la data: **06.07.2020**, fiind formată din:

Președinte:

1. [redacted] Director general adjunct - CJH

Membri:

2. [redacted] Consilier - CJH

3. [redacted] Consilier – CJH

3. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

1. .... *mușor Harghita* .....

2. ....

4. Secretariatul a fost asigurat de .... - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile ....., Autorizație nr. ....

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: **s-au executat lucrări de întreținere curente conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare**

5.1. Capacități fizice realizate:

Denumire lucrare	Cantități
Plombarea suprafețelor degradate	494,69 mp

5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - **Nu este cazul.**

5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - **Nu este cazul.**

5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și

altele. - Nu este cazul.

5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **24.371,95 lei** (fără TVA)  
**29.002,62 lei** (cu TVA)

5.6. Perioada de garanție: **la terminare pentru lucrări curente**

5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): -  
**Nu este cazul.**

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

**admiterea recepției la terminarea lucrărilor**

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: **calitatea lucrărilor de întreținere curente executate, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare.**

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: **Urmărirea în timp a comportării lucrărilor.**

9. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **0** anexe numerotate, cu un total de **2** file, a fost încheiat astăzi ..... **06.07.2020** ....., în **2** exemplare.

10. Alte mențiuni:

10.1 Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate se confirmă;

10.2 Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din ofertă financiară sunt reale.

**11. Comisia de recepție:**

**Președinte:**

1. [redacted] .....

**Membrii:**

2. .. [redacted] .....

3. [redacted] .....

4. [redacted] .....

5. [redacted] .....

**Alți participanți:**

1. [redacted] .....

2. [redacted] .....

3. [redacted] .....

