

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. din

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente „ÎNTREȚINERE CURENTA SI PERIODICA – plombari si covoare bituminoase - PE DRUMURILE JUDEȚENE , jud. HARGHITA , ptr. anul 2019, ptr. LOT 1 zona CIUC”, lucrări executate în cadrul **contractului subsecvent** nr. 82/ 18981/21.08.2019 aferent Acordului cadru nr. 81/18980 din 21.08.2019, încheiat între **UAT Județul Harghita** prin **CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA** și între SC. Multipland SRL.

Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:
pe DJ 113A; 113B; 121G; 123; 123B; 123C; 123F; 124; 124A; 125 si 127A s-au executat lucrări de întreținere curenta.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. eliberată de..... la data de....., cu valabilitate până la data:.....

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 28.10.2019 până la data de 15.11.2019, fiind formată din:

Președinte:

1; C.J.Harghita

Membri:

2; C.J.Harghita

3; C.J.Harghita

4; C.J.Harghita

5; C.J.Harghita

2. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

1.

2.

3.

3. Secretariatul a fost asigurat de - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile, Autorizație nr.

4. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: **s-au executat lucrări de întreținere curenta, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare**

4.1. Capacități fizice realizate:

Drum judetean+ poz km	Cantități
DJ 113A km 1+500-8+400	312.40 mp
DJ 113B km 0+000-4+500	527.75 mp
DJ 121G km 0+000-11+000	1497.6 mp
DJ 123 km 0+000-8+300	1073.31 mp
DJ 123B km 0+700-16+300	802.70 mp
DJ 123C km 0+000-2+000; 13+300-18+200	1617.21 mp
DJ 123F km 0+000-6+150	699.10 mp
DJ 124 km 0+000-12+900	477.25 mp
DJ 124A km 0+000-2+550	190.45 mp
DJ 125 km 2+150-8+900; 11+610-13+500	394.71 mp
DJ 127A km 51+600-59+071	672.25 mp
TOTAL :	8.264,73 mp

1.1. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de

