

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. .... din .....

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente, "Lucrări de întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene – din județul Harghita, pentru anul 2021", lucrări executate în cadrul contractului de lucrări nr. 35772 din 08.02.2021. încheiat între beneficiarul UAT Județul Harghita și S.C. Întreținere Drumuri Harghita S.R.L.

Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:

DJ 138, km 27+000 – 52+187

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. .... eliberată de..... la data de....., cu valabilitate până la data:.....
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: .....17.05.2021..... până la data: .....25.05.2021..... fiind formată din:

Președinte

1. .... CJ HR.....

Membru (autoritatea publică care i-a desemnat)

2. .... CJ HR .....

3. .... CJ HR.....

Au mai fost prezenti: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

1. .... *v. pr. I.D.H.* .....

2. .... *primar Susen* .....

3. .... *cons. jud.* .....

4. ....

3. Secretariatul a fost asigurat de .... - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile ....., Autorizație nr. ....

4. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

*S-au executat lucrări de întreținere conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare.*

- 4.1. Capacități fizice realizate

*DJ 138 - tăierea ramurilor prin defrisare 299,102 x 100 mp*

- 4.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a



8. Prezentul proces-verbal, conținând .....3..... file și .....—..... anexe numerotate, cu un total de .....3..... file, a fost încheiat astăzi .....25.05.2021....., în .....2..... exemplare.

9. Alte mențiuni

.....  
.....

**Comisia de recepție:**


**Președinte:**

1. 

**Membru**

2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. ....

**Alți participanți:**

1.   
2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. ....

