

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. din

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente "ÎNTREȚINERE CURENTA SI PERIODICA PE DRUMURILE JUDEȚENE , jud. HARGHITA , ptr. anul 2019 Lot nr. 3", lucrări executate în cadrul contractului subsecvent nr. 14/9332 din 03.05.2019 aferent Acordului cadru nr. 7/9331 din 03.05.2019 încheiat între beneficiarul UAT Județul Harghita prin CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA și între antreprenorul S.C. WIKEND FOREST SRL.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează: **DJ 127A km 0+000 - 5+000 (scarificare, asternere, procurare material piatra sparta +balast, fundatie din blocaj, podet tubular, gabioane, anrocamente)**
2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor prin Procesul-verbal nr. 24839 din 28.10.2019 , comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus: **Admiterea recepției lucrărilor executate.**
3. Termenul de garanție al lucrărilor: **8 luni**
4. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea 15.06.2020 până la 19.06.2020, fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume)

1. [redacted] director general adjunct, CJHr

Membrii: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

2. [redacted] consilier, CJHr

3. [redacted] consilier, CJHr C.O.
cons. jud.

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

- 1; [redacted] primar Tulgheș
2; [redacted] cons. jud.
3; [redacted]

6. În urma examinării lucrării și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, comisia de recepție finală a constatat următoarele:

6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de: **28.08.2019.**

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție finală, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în

termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal - **Nu este cazul**

6.3. Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a lucrării **au fost/nu au fost** completate integral.

6.4. Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului **sunt/nu sunt** în posesia proprietarului.

6.5. Construcția **s-a comportat/nu s-a comportat** corespunzător în perioada de la terminarea ei la dat de **28.08.2019**. până în prezent, respectiv pe o durată de 8 luni, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției constatate de comisie fiind enumerate în anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - **Nu este cazul.**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției finale

respingerea recepției finale

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

- Lucrarea s-a comportat corespunzător în perioada de garanție.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

- Respectarea instrucțiunilor de întreținere și exploatare;
- Urmărirea comportării în timp a lucrărilor recepționate;
- Eliberarea garanției de bună execuție.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi,**19.06**..... 2020, în 2 exemplare:

11. Alte mențiuni:

- Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate se confirmă.
- Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din ofertă financiară sunt reale.
- Valoarea totală lucrărilor este de **551.722,30 lei** cu TVA.

Comisia de recepție

Presedinte:

1..

Membrii:

2.

3.....

Participanți:

• 1.

2.

3.....

4.....

5.....



PRIMAR