

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. .... din .....

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente " ÎNTREȚINERE CURENTA SI PERIODICA PE DRUMURILE JUDEȚENE , jud. HARGHITA , ptr. anul 2020 Lot nr. 2", lucrări executate în cadrul contractului subsecvent nr. 11046 din 26.05.2020 aferent Acordului cadru nr. 5/9335 din 03.05.2019 încheiat între beneficiarul UAT Județul Harghita prin CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA și între antreprenorul S.C. WIKEND FOREST SRL.

Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:

Drumul județean **DJ 127B km 0+000-2+500**

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. .... eliberată de..... la data de....., cu valabilitate până la data:.....

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: ...**09.09.2020**.... până la data: ...**09.09.2020**..... fiind formată din:

**Președinte:**

1; ..... C.J.Harghita

M

2; ..... C.J.Harghita

3; ..... C.J.Harghita

2. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

1. ....  
2. ....  
3. ....

3. Secretariatul a fost asigurat de .... - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile ..... -**nu este cazul** - ....., Autorizație nr. .... -**nu este cazul** - .....

4. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: **s-au executat lucrări de întreținere curenta, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare**

- 4.1. Capacități fizice realizate :

Denumire lucrare	Cantități
Scarificarea platformei drumului	125 sute mp
Asternere material pietros	369,96 mc
Procurare piatra sparta	350 mc
Procurare deseu de cariera	29,94 t

- 4.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; .....-**nu este cazul** - .....

- 4.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal..... **-nu este cazul -** .....
- 4.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. ....**-nu este cazul -** .....
- 4.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **33.082,29** lei (fără TVA)  
**39.367,92** lei (cu TVA) conform anexa
- 4.6. Perioada de garanție **la terminarea lucrărilor pentru lucrări curente,**
- 4.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):..... **-nu este cazul -**.....

5. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

**admiterea recepției la terminarea lucrărilor**

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

*scadutele lucrata executate* .....

7. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

8. Prezentul proces-verbal, conținând ..2.. file și ...0... anexe numerotate, cu un total de ...2.... file, a fost încheiat astăzi *09.09.* 2020....., în .2.. exemplare.

10; Alte mențiuni

1; lucrarile cuprinse in situatiile de lucrari si cele executate in realitate se confirma

2; valorile materialelor si lucrarilor mentionate in situatiile de lucrari si cele din oferta financiara sunt reale

### 11. Comisia de recepție:

Președinte: \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_

Membrii:

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

Alți participanți:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. ....

