

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. din

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente „**Lucrări de întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2020, pentru Lot nr. 7-DJ 136 B**”

Lucrări executate în cadrul **contractului subsecvent de lucrări nr. 20371 din 14.09.2020, aferent Acordului cadru nr. 11/9343 din 03.05.2019 încheiat între beneficiarul UAT Județul Harghita și SC LASZLO-CONSTR SRL.**

Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:

Pe *13+100-21+200* între pozițiile km s-au executat lucrări de întreținere curentă.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. eliberată de..... la data de....., cu valabilitate până la data:.....
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: *17.11.2020* până la data:, fiind formată din:

Președinte:

1. [redacted] director general adj DGT

Membri:

2. [redacted] ref. de spec. DGT
3. [redacted] consilier DGE

3. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

1. [redacted] *reprez. SC Laszlo-Const. SRL*
2. [redacted] *primar comuna Lupeni*
3. [redacted] *primar comuna Ațel*
4. [redacted] *Consiliul județean*

4. Secretariatul a fost asigurat de ... - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile, Autorizație nr.

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: s-au executat lucrări de întreținere curentă, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare

5.1. Capacități fizice realizate:

semnificate 44500 mp; asfălmese mult pietros piatră spartă 800 mc

- 5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - Nu este cazul.

- 5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - Nu este cazul.
- 5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. - Nu este cazul.
- 5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 86.756,95 lei (fără TVA)
103.240,77 lei (cu TVA)
- 5.6. Perioada de garanție:
- 5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): - Nu este cazul.
6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:
- admiterea recepției la terminarea lucrărilor
- respingerea recepției la terminarea lucrărilor
7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: calitatea lucrărilor de întreținere curentă executate, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare.
8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: -.
9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 17.11.2020, în 2 exemplare.

10. Alte mențiuni:

10.1 Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate se confirmă;

10.2 Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din ofertă financiară sunt reale.

11. Comisia de recepție:

Președinte:

1. [redacted]

Membrii:

2. [redacted]

3. [redacted]

4.

Alți participanți:

1. [redacted]

2. [redacted]

3. [redacted]

4. [redacted]

