

ORDONANȚARE DE PLATA

Natura cheltuieli: ÎNTRĂTINERE DE VARĂ, SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, LOT 1, INDICATOARE RUTIERE DJ

133

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 202367/13.11.2020

Angajamentul legal: Contract subsecvent de lucrari / 22080 / 02.10.2020

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului:

0,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului:

0,00

Suma de plata:

1.832,60

Suma de plata (valuta): - felul valutei

- suma in valuta

0,00

- cursul valutar

- suma in lei

1.832,60

Calculul disponibilitii din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara		Disponibil inaintea		Suma de plata		Disponibil dupa	
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titu	Art. Alin.	efectuarii plati (ct. 8066)		efectuarea plati	
0				1		2	
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.05.30	366.023,24	1.832,60	3 = col.1-2	
						364.190,64	

Beneficiar:

- numele:

TEO TRANS CONSULTING SRL

- adresa:

Loc. BUCURESTI, MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, STR. ION TUCULESCU, NR

- cod fiscal:

16572866

- numarul de cont:

RO70TREZ7005069XXX011127

- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Data:

Bun de plata




Cu stima,
Ing. Emilian Gaiina

Suscrisa SC Teo Trans Consulting SRL in calitate de Executant al contractului subsecvent nr. 22080/02.10.2020 (Acord cadru 21/15747/10.07.2019) – "Lucrari de intretinere a mijloacelor pentru siguranta circulatiei pe drumurile judetene din judetul Harghita, pentru perioada 2019-2020, Lot nr.1 - Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera" va inaintam spre decontare factura TTC 202367/13.11.2020, situatia de plata si documentele aferente.


ADRESA DE INAINTARE

Referitor la: Contract subsecvent nr. 22080/02.10.2020 (Acord cadru 21/15747/10.07.2019) – "Lucrari de intretinere a mijloacelor pentru siguranta circulatiei pe drumurile judetene din judetul Harghita, pentru perioada 2019-2020, Lot nr.1 - Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera" - **montaj indicatoare D133**

Catre: Consiliul Judetean Harghita
Piata Libertatii, Nr.5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania
Fax: +40 266207725 / +40 266207703
info@judetuiharghita.ro



Adresa de corespondenta:
Sos. Alexandrei Nr. 156, Sector 5
051543, Bucuresti
Tel: +4021 420 49 65
Fax: +4021 318 4111
Email: office@marcojrutier.com
Web: www.marcojrutier.com





GRUPUL ROMAN PENTRU SIGURANTA RUTIERA

FURNIZOR
SC TEO TRANS CONSULTING SRL

J40/10923/2004

RO 16572866

str. Ion Taculescu nr 42 bl PM40

BUCURESTI sector 3

RO 48TRLRONCRTCRT0351882201

BANCA TRANSILVANIA SUC MILITARI

RO707REZ7005069XXX01127

A.T.C.P. MUN BUCURESTI

CONSILIUL JUD. HARGHITA
nr. 26901
data 18 luna 11 anul 2020

Adresa de corespomdenta:
Sos. Alexandriei, nr. 156, Sector 5
051543; Bucuresti
Tel: +4021 420 49 65
Fax: +4021 318 4111
Email: office@marcajrutier.com
Web: www.marcajrutier.com

CLIENT :

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

JUDETUL HARGHITA

CUI 4245763

P-TA LIBERTATI NR.5, MIERCUREA-CIUC

JUDETUL HARGHITA

RO82TRREZ5124840220XXXXXX

TREZORERIA MIERCUREA-CIUC

NR
DENUMIRE PRODUS
1
LUCRARI DE INTRETINERE A MILOACELOR PENTRU
SIGURANTA CIRCULATIEI PE DRUMURILE JUDETENE DIN
JUDETUL HARGHITA PENTRU ANUL 2020 LOT NR. 1-
INDICATOARE SI MILOACE DE SEMNALIZARE RUTIERA
CONFORM ACORD CADRU NR. 21/15747/10.07.2019 SI
CONTRACT SUBSECVENT NR. 22080/02.10.2020 SI SITUATIE DE
LUCRARI ANEXATA IN PERIOADA NOIEMBRIE 2020 PE DJ 133
GARANTIE BUNA EXECUTIE POLITA NR. 000089546

NR	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA
1	LUCRARI DE INTRETINERE A MILOACELOR PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PE DRUMURILE JUDETENE DIN JUDETUL HARGHITA PENTRU ANUL 2020 LOT NR. 1- INDICATOARE SI MILOACE DE SEMNALIZARE RUTIERA CONFORM ACORD CADRU NR. 21/15747/10.07.2019 SI CONTRACT SUBSECVENT NR. 22080/02.10.2020 SI SITUATIE DE LUCRARI ANEXATA IN PERIOADA NOIEMBRIE 2020 PE DJ 133 GARANTIE BUNA EXECUTIE POLITA NR. 000089546	1,540.00	292.60
SCADENTA: CONFORM CONTRACT		TOTAL FACTURA	1,832.60
DELEGAT POSTA			292.60
SEMNATURA SI STAMPILA			1,540.00
JIANU DRULESCU LUMINITA LAURA DP.135245 CNP 2751012182796			



Ctr. Subsecvent: 22080/02.10.2020 (Acord cadru 21/15747/10.07.2019)
"LUCRARI DE INTRETINERE A MILOACELOR PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PE DRUMURILE
JUDETENE DIN JUDETUL HARGHITA, PENTRU PERIODA 2019 - 2020 LOT NR. 1 - INDICATOARE SI
MILOACE DE SEMNALIZARE RUTIERA "

ANEXA B

CENTRALIZATOR DE PLATA A LUCRARILOR EFECTUATE
Luna: NOIEMBRIE 2020

DJ 133

NR. CRT	CAPTOL	U.M.	CANTITATE	P.U.	Valoare fara TVA	TVA	TOTAL
1		3	4	5	6	7	8
1	Procurat și montat indicator de reglementare, tip circular (600 mm), cod: B5, C1-C41, C46-C48, D1-D15a, D19	buc	14,000	110,00	1.540,00	292,60	1.832,60
TOTAL DJ133					1.540,00	292,60	1.832,60
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE							1.832,60
TVA						292,60	
TOTAL							1.832,60

Contractant
SC TEO TRANS CONSULTING SRL

Beneficiar
 Responsabil contract



Ctr. Subsevent: 22080/02.10.2020 (Acord cadru 21/15747/10.07.2019)

CAIET DE ATASAMENT

"LUCRARI DE INTRETINERE A MILLOACELOR PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PE DRUMURILE JUDETENE DIN JUDETUL HARGHITA, PERIOADA 2019 - 2020
LOT NR. 1 - INDICATOARE SI MILLOACE DE SEMNALIZARE RUTIERA "

Luna: Noiembrie 2020

DJ133 judetul Harghita

Nr. crt	Positia km	Positia	Stalpi	Indicator	Buc
1	23+470	dr		C37	1
2	23+470	st		C27	1
3	23+580	dr		C27	1
4	23+580	st		C37	1
5	23+820	dr		C37	1
6	23+820	st		C27	1
7	24+310	dr		C27	1
8	24+310	st		C37	1
9	24+500	st		C27	1
10	24+500	dr		C37	1
11	24+670	dr		C27	1
12	24+670	st		C37	1
13	25+200	dr		C37	1
14	25+200	st		C27	1

0

14



Contractant
SC TEO TRANS CONSULTING SRL

Obiectivul: Intretinerea si montarea semnalizarii verticale
 Obiectul: Montaj indicatoare DJ133

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

Nr	Denumire	Dezice (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	Procurare si montare indicatoare de reglementare tip circular 600 mm	1540	0
TOTAL VALOARE DEZICE (fara TVA):		1540	
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):		0	
TOTAL VALOARE (fara TVA):		1540	
Taxa pe valoarea adaugata (19 %):		292,6	
TOTAL VALOARE:		1832,6	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro;





Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10821	Dulgher poduri categoria a II-a	3,08	10,28	31,66
2	19911	Muncitor deservire c-III, montaj categoria I	3,08	10,28	31,66
TOTAL Lei:					63,31

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Obiectivul: Intretinerea si montarea semnalizarii verticale
 Obiectul: Montaj indicatoare DJ133

Obiectivul: Intretinerea si montarea semnalizarii verticale

Obiectul: Montaj indicatoare DJ133
Devizul: Procurare si montare indicatoare de reglementare tip circular 600 mm

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

13 Noiembrie 2020

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Prețul unitar		Prețul total (Lei)
					(Lei)	Prețul unitar	
SECTIUNEA TEHNICA							
SECTIUNEA FINANCIARA							
1	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de oile sau aluminiu pe : un staj gata plantat;	buc	14,00	92,16	1 290,29	1 290,29
				Material:	87,64	1 226,97	63,31
				Manopera:	4,52		
				Utilaj:	0,00		
				Transport:	0,00		
2	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabrcateelor cu autocamionul pe dist = 50 km.	tona	0,04	22,09	0,84	0,00
				Material:	0,00		
				Manopera:	0,00		
				Utilaj:	0,00		
				Transport:	22,09	0,84	
3	DI19G1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul specialReparare intr dr cu caroserie lea de 6,5 t	ora	2,80	15,00	41,99	0,00
				Material:	0,00		
				Manopera:	0,00		
				Utilaj:	15,00	41,99	
				Transport:	0,00		

Total manopera (ore)	6,16
Total greutate materiale (tone)	0,04

Cheltuieli directe	Material	1 226,97	Manopera	63,31	Utilaj	41,99	Transport	0,84	Total	1 333,12
--------------------	----------	----------	----------	-------	--------	-------	-----------	------	-------	----------

Alte cheltuieli directe										
Coefficient	Valoare	0,34%	Material	0,00	Manopera	0,21	Utilaj	0,00	Transport	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca										Total
										0,21

Total Cheltuieli Directe										
			Material	1 226,97	Manopera	63,53	Utilaj	41,99	Transport	0,84
Cheltuieli Indirecte		10,00%								133,33
Profit		5,00%								73,33

Total General fara TVA	1 540,00
TVA (19%)	292,60
TOTAL GENERAL (Lei)	1 832,60

Cursul de referinta: 4.7789 Lei/Euro, din data de 2020-01-06

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro



1.832,60 lei (fără TVA)
1.832,60 lei (cu TVA)

- 5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 1.540,00 lei (fără TVA) alte. - Nu este cazul.
- 5.4. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 1.540,00 lei (fără TVA) alte. - Nu este cazul.
- 5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în proces-verbal; - Nu este cazul.
- 5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - Nu este cazul.
- 5.1. Capacități fizice realizate: conform Anexa nr. 1
- 5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: s-au executat lucrări de întreținere, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare.

- 4. Secretariatul a fost asigurat de - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile
 - 3. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)
- | | | |
|------------------|-------|-----------------|
| 1. Iștar Adon | | 1. Dănilă |
| 2. György László | | 2. Păun |
| 3. Salvador Bocu | | 3. Costel Juleț |

- Membru:**
- 1. Chiocean Adrian
director general adj DGT
 - 2. Bors Dănel
consilier DGT
 - 3. Duka Zita
consilier DGE

Președinte:

1. 18.11.2020, fiind formată din:

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 16.11.2020 până la data: valabilitate până la data:

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. eliberată de la data de cu

Pe 133 între pozițiile km 23+470 – 25+200 s-au executat lucrări de întreținere.

Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:

Harghita și SC TEO TRANS CONSULTING SRL.

aferent Acordului cadru nr. 21/15747 din 10.07.2019 încheiat între beneficiarul UAT Județul Harghita și SC TEO TRANS CONSULTING SRL.

Lucrări executate în cadrul contractului subsecvent de lucrări nr. 22080 din 02.10.2020, Lot nr. 1 – Indicatoare și mijloace de semnallizare rutieră”

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente „Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul 2020, pentru

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 18851 din 02.12.2020

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

CSABA
BORBOLY
BORBOLY
Digitally signed by CSABA
Date: 2020.12.02 16:31:53
+02'00'

recepției

Aprob

V.2020

1. Mei
2.
3.
Alți
1
2
3



A

Presedinte:

11. Comisia de receptie:

financiară sunt reale.

10.2 Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din oferta

10.1 Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate se confirmă;

10. Alte mențiuni:

fost încheiat astăzi 18.11.2020....., în 2 exemplare.

9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă numerotate, cu un total de 3 file, a

8. Comisia de receptie recomandă luarea următoarelor măsuri: -

curență executată, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare.

7. Comisia de receptie motivează decizia luată prin: calitatea lucrărilor de întreținere

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

6. În urma constatărilor făcute, comisia de receptie decide:

Nu este cazul.

5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut

examina nemișlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de

construire, reprezentantul autorității administrative publice competente care a emis

autorizația de construire/destinare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al

directorilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiciului București sau al

inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): -

5.6: Perioada de garanție: 48 de luni

Nr. crt	Positia km	Positia	Stapi	Indicator	Buc
185	23+470	dr		C37	1
186	23+470	st		C27	1
189	23+580	dr		C27	1
190	23+580	st		C37	1
196	23+820	dr		C37	1
198	23+820	st		C27	1
204	24+310	dr		C27	1
206	24+310	st		C37	1
209	24+500	st		C27	1
211	24+500	dr		C37	1
213	24+670	dr		C27	1
216	24+670	st		C37	1
231	25+200	dr		C37	1
232	25+200	st		C27	1

0

14