

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: REABILITARE DJ127A INUNDATII, LOT 3

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 1183/31.07.2020\_Situ 3\_LOT3\_DJ127A

Angajamentul legal: Acord contractual / 17300 / 29.07.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 4.176.714,68

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 896.609,07

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 896.609,07

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	37.951.312,48	896.609,07	37.054.703,41

Beneficiar:

- numele: MULTIPLAND SRL  
- adresa:  
- cod fiscal:  
- numarul de cont:  
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate ..... Compartimentul de contabilitate \*) Control financiar preventiv propriu

Semnatura:  
Numele ..  
Data .....  
Semnatura

Bun de plata

Ordonator de credite,

Data: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_



**S.C. MULTIPLAND S.R.L.**  
**Construcții Drumuri și Poduri**



**Sediu social:** 535600 - Odorheiu Secuiesc, str. Budvár, nr. 35, jud. Harghita, Tel.: 0040-266-218011,  
Fax: 0040-266-217409, e-mail: office@multipland.ro  
**Punct de lucru:** 535400 - Cristuru Secuiesc, str. Kordaberek, nr. 2, jud. Harghita,  
Tel./Fax: 0040-266-244255, e-mail: cristur@multipland.ro  
**Cod de înreg. fiscală:** RO6178970, **Nr.ord.Reg.Comerțului/An:** J19/778/1994  
**Cont bancar:** RO90 RZBR 0000 0600 0483 4902, Banca: Raiffeisen, ag. Odorheiu Secuiesc  
RO18 BACX 0000 0045 7685 1000, Banca: Unicredit Țiriac, suc. Odorheiu Secuiesc  
**Cont trezorerie:** RO88 TREZ 3525069XXX000369 Trezoreria Mun. Odorheiu Secuiesc

18161 / 17.08.2020

Nr.înreg.:749/14.08.2020.


Către:

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

### Scrisoare de înaintare


Prin prezentă vă înaintăm situațiile de lucrari cu nr.: 3 pentru „Reabilitare DJ 127A  
lucrarilor de arta afectate de inundatiile din perioada 7 inuei-4 iulie 2016-LOT3”

Întocmit:





**MULTIPLAND** S.R.L.  
Construcții Drumuri și Poduri



**Sediu social:** 535600 - Odorheiu Secuiesc, str. Budvár, nr. 35, jud. Harghita  
Tel.: 0040-266-218011, Fax: 0040-266-217409, e-mail: office@multipland.ro  
**Punct de lucru:** 535400 - Cristuru Secuiesc, str. Kordaberek, nr. 2, jud. Harghita,  
Tel./Fax: 0040-266-244255, e-mail: cristur@multipland.ro  
**Cod de înreg. fiscală:** RO6178970, **Nr.ord.Reg.Comertului/An:** J19/778/1994  
**Cont bancar:** RO90 RZBR 0000 0600 0483 4902, Banca: Raiffeisen, ag. Odorheiu Secuiesc  
RO18 BACX 0000 0045 7685 1000, Banca: Unicredit Tiriac, suc. Odorheiu Secuiesc  
**Cont trezorerie:** RO61 TREZ 3515 069X XX00 5476 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc

# Situație de lucrări

## Nr.3

2020

Iulie

*”Reabilitare DJ 127A a lucrărilor de artă  
afectate de inundațiile din perioada 7 iunie-4  
iulie 2016-Construcții poduri”*

**FACTURA**

Serie MUL Numar 1183

Data 31.07.2020 Scadent la 31.08.2020

- RON -



Nr. inregistrare C7H 18/61/17.08.2020

Furnizor

Client

**S.C. MULTIPLAND SRL****JUDETUL HARGHITA**

CIF RO6178970

RC J19/778/1994

CIF 4245763

P-ta LIBERTATII Nr.5

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Banca Trezoreria Statului

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"REABILITARE DJ 127A, KM 40+585 - KM 59+071 INCLUSIV REPARATIA, RECONSTRUCTIA, REFACEREA LUCRARILOR DE ARTA AFECTATE DE INUNDATIILE DIN PERIOADA 7 Iunie - 4 Iulie 2016 - LOT 3 CONSTRUCTIE POD LA KM 59+007, KM 54+690, KM 49+900, KM 49+179." - CONF. CTR. NR. 36/17300/29.07.2019		1.000	753 453.00	753 453.00	143 156.07
Emis de					753 453.00	143 156.07
Date privind expeditia						
Numele delegatului:						
C.I. seria: nr: eliberat de:						
Mijlocul de transport:						
<b>Total</b>					<b>896 609.07</b>	

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

**Total****896 609.07**

**FACTURA**

Serie MUL Numar 1183

Data 31.07.2020 Scadent la 31.08.2020



- RON -

Furnizor

Client

**S.C. MULTIPLAND SRL****JUDETUL HARGHITA****CIF RO6178970**

RC J19/778/1994

CIF 4245763

P-ta LIBERTATII Nr.5

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Banca Trezoreria Statului

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"REABILITARE DJ 127A, KM 40+585 - KM 59+071 INCLUSIV REPARATIA,RECONSTRUCTIA,REFACEREA LUCRARILOR DE ARTA AFECTATE DE INUNDATIILE DIN PERIOADA 7 IUNIE - 4 IULIE 2016 - LOT 3 CONSTRUCTIE POD LA KM 59+007, KM 54+690, KM 49+900, KM 49+179." - CONF.CTR.NR. 36/17300/29.07.2019		1.000	753 453.00	753 453.00	143 156.07

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

753 453.00

143 156.07

**Total****896 609.07**

Referatul dirigintelui de santier

Obiect ;

**Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparația / reconstrucția /refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016”**

**- LOT 3: Construcție pod la km 59+007, km 54+690, km 49+900, km 49+179**

Beneficiar ; Consiliul Judetean Harghita

Executant ; SC. MULTIPLAND SRL

Subiect; Lucrarile executate in perioada iulie 2020

La verificarea lucrarilor pe teren s-a constatat corelarea cantitatilor executate cu cele din situatia de lucrari prezentata – si cu proiectul de executie

- situatia de lucrari nr, 3 in valoare de – **753.453 , 00 lei**

Au fost prezentate certificatele de calitate al materialelor utilizate .

S-au incheiat procese verbale cf. programul de control .

Lucarile au fost acceptate calitativ si cantitativ.

Diriginte de Santier



**DENUMIREA PROIECTULUI:**

Reabilitare DJ 127A lucrurilor de arta afectate de inundatiile din perioada 7 iunie 4 iulie 2016

**NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:**

LOT 3

**BENEFICIAR:**

Consiliul Judetean Harghita

**CONSTRUCTOR:**

S.C. MULTIPLAND S.R.L.

**INSPECTOR DE SANTIER:**

ing. Fecske Gyula

**CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv**

Nr. Crt.	Denumirea capitolului de cheltuieli	2						Total p01+p02+p03
		Valoarea inițială contract	Valoare plata 01 Lei	Valoare plata 02 Lei	Valoare plata 03 Lei	5	6	
<b>1</b>	<b>LOT 3-1 Construcție pod pe DJ 127A, peste raul Trotus, Km 59+007</b>						0.00	
<b>1.1</b>	001 Lucrari pregătitoare	98,994.01				44,314.28	44,314.28	
<b>1.2</b>	002 Infrastructura	312,734.33				0.00	0.00	
<b>1.3</b>	003 Suprastructura	359,467.78					0.00	
<b>1.4</b>	004 Cale și parapet	108,919.24					0.00	
<b>1.5</b>	005 Rampe de acces	144,687.29					0.00	
<b>1.6</b>	006 Amenajare albie	62,815.82					0.00	
<b>2</b>	<b>LOT 3-2 Construcție Pod pe DJ 127A, peste raul Valea Rece, Km 54+870</b>						0.00	
<b>2.1</b>	001 Lucrari pregătitoare	35,283.40		29,060.89			29,060.89	
<b>2.2</b>	002 Infrastructura	258,355.52		247,543.63			247,543.63	
<b>2.3</b>	003 Suprastructura	300,945.58		6,343.77		293,611.37	299,955.13	
<b>2.4</b>	004 Cale și parapet	71,332.34				26,808.52	26,808.52	
<b>2.5</b>	005 Rampe de acces	96,043.44				35,568.85	35,568.85	
<b>2.6</b>	006 Amenajare albie	61,568.60		46,346.14		11,235.60	57,581.74	
<b>3</b>	<b>LOT 3-3 Construcție Pod pe DJ 127A, peste paraul Palana Fagulului, Km 49+900</b>						0.00	
<b>3.1</b>	001 Lucrari pregătitoare	18,951.57				17,710.60	17,710.60	
<b>3.2</b>	002 Infrastructura	162,250.59					0.00	
<b>3.3</b>	003 Suprastructura	274,497.83					0.00	
<b>3.4</b>	004 Cale și parapet	52,709.44					0.00	
<b>3.5</b>	005 Rampe de acces	81,028.34					0.00	
<b>3.6</b>	006 Amenajare albie	28,169.34					0.00	
<b>4</b>	<b>LOT 3-4 Construcție Pod pe DJ 127A, peste paraul Palana Fagulului, Km 49+179</b>						0.00	
<b>4.1</b>	001 Lucrari pregătitoare	18,951.57		18,641.33			18,641.33	

4.2	002 Infrastructura	159,045.77	157,252.09		157,252.09
4.3	003 Suprastructura	279,624.35		265,356.30	265,356.30
4.4	004 Cale si parapet	47,730.88		25,593.59	25,593.59
4.5	005 Rampe de acces	81,028.34		33,253.89	33,253.89
4.6	006 Amenajare albie	28,169.35	25,166.39		25,166.39
5	LOT 3 Constructiile Poduri la km 59+007, km 54+690, km 49+900, km 49+179				0.00
5.1	001 Infiintare si desfiintare organizare de santier	332,640.00			0.00
5.2	002 Varianta provizorie	332,640.00	77,802.63		77,802.63
7	TOTAL	3,143,304.72	530,354.23	753,453.00	1,361,609.86

TOTAL valoare (fără TVA)  
TVA  
Total valoare (inclusiv TVA)

3,143,304.72  
597,227.90  
3,740,532.61

77,802.63  
14,782.50  
92,585.13

530,354.23  
100,767.30  
631,121.54

753,453.00  
143,156.07  
896,609.07

1,361,609.86  
258,705.87  
1,620,315.73

Executant

Diriginte de şantier



(semnătura)

VALIDAT

VERIFICAT