

ROMANIA  
Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc  
JUDETUL HARGHITA  
4245763

Data emiterii: 02.12.2020 Nr.: 3470  
Compartimentul de specialitate:  
Directia Generala Tehnica  
Inregistrare: 22724 / 08.10.2020

## PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: PLATA SERVICIILOR SUPRAVEGERE DJ138A SITU 4

Beneficiar: ATUPROFESSING SRL

Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alia.	Credite bugetare aprobate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat	
							valuta felul	suma	curs valutar		suma lei
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	65.905.160,00	49.891.212,22	16.013.947,78	0,00	7	18.433,14	15.995.514,64	
							3 = col.1-2	6	7	8 = col.3-7	
								0,00		18.433,14	15.995.514,64
										<b>Total:</b>	<b>18.433,14</b>

Compartimentul de specialitate  
Certificat in prima  
Semnatura: \_\_\_\_\_  
Numele .....  
Data .....  
Data: \_\_\_\_\_

Serviciul contabilitate \*)  
Control financiar preventiv propriu  
Județul Harghita

Bun de plata

Data: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_

\*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3

## ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: ATUPROFESSING SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	18.433,14

Total: 18.433,14

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza
- Refuz de viza
- Inregistrare individuala

Data:   
Semnatu:   
Nr.:                      Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: PLATA SERVICIILOR SUPRAVEGHERE DJ138A SITU 4

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 347/08.10.2020

Angajamentul legal: Prestări servicii / 17302 / 29.07.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 18.433,14  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 17.658,64

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 17.658,64

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	15.637.219,75	17.658,64	15.619.561,11

Beneficiar:

- numele: ATUPROFESSING SRL
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate  
Certifică în privința  
realității, regularității și legalității

Compartimentul de contabilitate \*)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Numele

Data

Semnatura

Data:

Bun de plata

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: PLATA SERVICIILOR SUPRAVEGHERE DJ138A SITU 4

**Lista documentelor justificative:**

Plata garantie aferent factura 347/08.10.2020

Angajamentul legal: Prestari servicii / 17302 / 29.07.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 18.433,14  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 774,50

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 774,50

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	15.619.561,11	774,50	15.618.786,61

**Beneficiar:**

- numele: ATUPROFESSING SRL
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate

realității, regularității și legalității

Semnatura:

Numele .....

Data .....

Semnatura .....

Data:

Compartimentul de contabilitate \*)

Control financiar preventiv propriu

Bun de plata

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

**CALCUL GARANTIE DE BUNA EXECUTIE**  
CONTRACT NR. 38/17302 / 29.07.2019

Valoare lucrări supravegheate si confirmate	1.613.546,64	lei fără TVA
Procentaj conform contract	0,96	%
Valoare servicii de supraveghere $1.613.546,64 \times 0,96\%$	15.490,04	
.....		
Valoare garanție de bună execuție 5%	774,50	lei
Sold cont garanție bună execuție		lei
<b>Se reține suma de</b>	<b>774,50</b>	<b>lei</b>

Consilier



NR. CTH. 22724  
08.10.2020

# FACTURA

Furnizor ATUPROFESSING SRL

Cumparator: Unitatea Administrativ  
Teritorială JUDEȚUL HARGHITA  
Nr.ord.reg.com/an.....  
C.I.F 4245763  
Sediul: M. Ciuc,P-ța Libertății, nr5  
Judetul HARGHITA

## TVA la încasare

Nr. Facturii 347  
Data (ziua, luna, anul) 08.10.2020.  
Aviz de insotire a marfii.....  
(daca este cazul)

Cod IBAN.....  
Banca.....

Cota T.V.A 19 %

Nr crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A) -lei-	Valoarea -lei-	Valoare T.V.A -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Servicii de supraveghere pentru "Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 138A km 0+000 – 5+250" conform contract nr. 38/17302/29.07.2019.	BUC.	1	15.490,04	15.490,04	2.943,10
Semnatura si stampila furnizorului <b>Semnarea și ștampilarea nu este obligatorie conform articolului 155 alin. 28 din Codul Fiscal</b>		Date privind expeditia: Numele delegatului B.I./C.I.....Seria Nr. .elib  Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data .....ora..... ..... Semnaturile.....		Semnatura de primire	15.490,04	2.943,10
					Total de plata (col. 5+col.6)	18.433,14

EXEMPLAR 1

Anexa la factura nr. 347 din data de 08.10.2020.

Referitor la "REABILITAREA SISTEMULUI RUTIER PE DJ 138A KM 0+000 – 5+250"

Situații de lucrări realizate de către asociera S.C. ING SERVICE S.R.L.- S.C. INRECO REMIX S.R.L. și confirmate de către diriginte de șantier ing. Zsók Szilárd, conform

- sector 0+000 – 5+250, decont 4: 1.613.546,64 ron fără TVA

Total: 1.613.546,64 ron fără TVA

Conform contract subsecvent servicii nr. 38/17302/29.07.2019 prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătit prestatorului de către achizitor este de 0,96 % din valoarea lucrărilor executate fără TVA.

$1.613.546,64 \text{ Ron} \times 0,96 \% = 15.490,04 \text{ Ron}$

DIRIGINTE DE ȘANTIER



NR. CYH. INREG.

22724 - 08.10.2020

De la:

**ATUPROFESSING S.R.L.**

Către:

**CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA**

Referitor la: "REABILITAREA SISTEMULUI RUTIER PE DJ 138A KM  
0+000 – 5+250"

În atenția: Direcția generală investiții

Alăturat depun următoarele documente:

1. Factura nr. 347/08.10.2020.
2. Anexa la Factura nr. 347/08.10.2020.
3. Dovada deschiderii si numărul contului de garanție deschis la  
Trezoreria M-Ciuc
4. Raport al dirigintelui de șantier
5. Raport de activitate proprie
6. Certificat interimar de plată aferent situației de lucrări nr. 4.

Cu stimă,

Miercurea Ciuc, 08.10.2020.





## **Raport de activitate proprie**

Referitor la: *“REABILITAREA SISTEMULUI RUTIER PE DJ 138A KM 0+000 – 5+250”*

Prin prezentul raport doresc să fac un sumar al activității mele, privind lucrarea *“REABILITAREA SISTEMULUI RUTIER PE DJ 138A KM 0+000 – 5+250”*

Conform obligațiilor contractuale, am desfășurat următoarele activități privind proiectul la care am făcut mai sus referire:

### **În perioada de pregătire a investiției**

1. Am verificat existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate al acesteia.
2. Am verificat concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului.
3. Am studiat proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor.
4. Am verificat existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora.
5. Am verificat respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați.
6. Am verificat existența în proiect a programelor de faze determinante și le-am depus împreună cu proiectanții de specialitate la ISC în vederea vizării.
7. Am preluat amplasamentul și reperele de nivelment și le-am predat executantului prin întocmirea Procesului Verbal de Predare Amplasament
8. Am solicitat executantului să efectueze trasarea generală a lucrării în vederea stabilirea bornelor de reper.

9. Am solicitat executantului lucrării „Planul calității” și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru această lucrare pentru a putea fi verificate.
10. Am verificat existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la IJC/ICB.
11. Am solicitat executantului lucrării să afișeze la loc vizibil panoul de identificare a investiției conform prevederilor legale.

### **În perioada de executare a lucrărilor**

1. Am urmărit realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
2. Am verificat existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
3. Am interzis utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
4. Am verificat respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;
5. Am verificat respectarea "Planului calității", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
6. Am efectuat verificările prevăzute în reglementările tehnice, am semnat și am ștampilat documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse;
7. Am transmis către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind

neconformitățile constatate pe parcursul execuției;

8. Am informat operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, am propus oprirea lucrărilor;
9. Am urmărit respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

Data 08.10.2020.

Cu stimă

DIRIGINTE DE ȘANTIER

