

### PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției vară " **Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației și lucrări de siguranța rutieră pe drumurile județene din județul Harghita , pentru anul 2016** – lucrări de montare semnalizare verticala pe baza contractului subsecvent de lucrări nr. 9291 din 29.04.2016 aferent acordului cadru nr. 9290/29.04.2016 încheiat între beneficiarul **UAT Județul Harghita** prin **CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA** și între antreprenorul **S.C. TEO TRANS CONSULTING S.R.L**

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă **DJ 113A**
- număr cadastral/număr topografic \_\_\_\_\_
- număr carte funciară \_\_\_\_\_

2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin procesele verbale nr. **23698 din data de 31.10.2016.**, comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus: **ADMITEREA RECEPȚIEI FINALE**.

3. Termenul de garanție al lucrărilor: **24 luni**.

4. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea de la **14.10.2018** până la **16.11.2018.** fiind formată din:

**Președinte:**

**Membri:**

C.J.Harghita  
\_\_\_\_\_  
C.J.Harghita  
\_\_\_\_\_  
C.J.Harghita  
\_\_\_\_\_  
C.J.Harghita  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**5. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)**

Nume și prenume	Calitatea	Semnătura

**6. În urma examinării lucrării și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, comisia de recepție finală a constatat următoarele:**

**6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de 15.11.2016.**

**6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție finală, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal – **nu e cazul** -**

**6.3. Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a lucrării au fost completate integral.**

**6.4. Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia proprietarului..**

**6.5. Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 15.11.2016 până în prezent, respectiv pe o durată de 24 luni, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției constatate de comisie fiind enumerate în Anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal.- **nu e cazul****

**6.6. lucrarile cuprinse in situatiile de lucrari si cele executate in realitate se confirma**

**6.7. valorile materialelor si lucrarilor mentionate in situatiile de lucrari si cele din oferta financiara sunt reale**

**7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:**

- **admiterea recepției;**

respingerea recepției;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

**comportarea corespunzătoare în timp a lucrărilor**

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

---

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi **16.11.2018**. în 2 exemplare.

11. Alte mențiuni

---

**Comisia de recepție**

**Semnături**

Membrîi

Alți participanți

Executant:

Invitat :

Invitat :

Invitat :

Invitat :

Invitat :