

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. _____ din _____

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției vară " **Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației și lucrări de siguranța rutieră pe drumurile județene din județul Harghita , pentru anul 2016** – lucrări de montare semnalizare verticala pe baza contractului subsecvent de lucrări nr. 9291 din 29.04.2016 aferent acordului cadru nr. 9290/29.04.2016 încheiat între beneficiarul **UAT Județul Harghita** prin **CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA** și între antreprenorul **S.C. TEO TRANS CONSULTING S.R.L**

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă **DJ 124**
- număr cadastral/număr topografic _____
- număr carte funciară _____

2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin procesele verbale nr. **29097** din data de **29.12.2016.**, comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus: **__ADMITEREA RECEPȚIEI FINALE__**.

3. Termenul de garanție al lucrărilor: **__24 luni__**.

4. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea de la **__11.12.2018__** până la **__21.12.2018.** fiind formată din:

Președinte:

Membri:

C.J.Harghita

C.J.Harghita

C.J.Harghita

C.J.Harghita

5. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

| Nume și prenume | Calitatea | Semnătura |
|-----------------|-----------|-----------|
| | | |
| | | |

6. În urma examinării lucrării și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, comisia de recepție finală a constatat următoarele:

6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de **_15.11.2016_**.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție finală, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal – **nu e cazul** -

6.3. Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a lucrării au fost completate integral.

6.4. Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia proprietarului..

6.5. Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **_15.11.2016_** până în prezent, respectiv pe o durată de **_24 luni_**, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției constatate de comisie fiind enumerate în Anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal.- **nu e cazul**

6.6. Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate se confirmă

6.7. Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din oferta financiară sunt reale

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției;

respingerea recepției;

admiterea recepției;

respingerea recepției;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

comportarea corespunzătoare in timp a lucrărilor

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi _____ în 2 exemplare.

11. Alte mențiuni

Comisia de recepție

Semnături

Președinte

Membrii

Alți participanți

Executant:

Invitat :

Invitat :

Invitat :

Invitat :

Invitat :