

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: CONSTRUIRE LOC DE SERVICII PT MEDICI

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 2080996/18.12.2020

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 16928 / 23.07.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 475.000,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 226.517,62

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 226.517,62

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
66.02.50.50	LOCMEDICI	71	71.01.01	545.237,81	226.517,62	318.720,19

Beneficiar:

- numele: TECTUM COMPANY SA
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, MUN. MIERCUREA CIUC, STR. OBOR, N
- cod fiscal: 6314053
- numarul de cont: RO56TREZ3515069XXX001298
- trezoreria (banca): TREZORERIA MIERCUREA CIUC

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu

Semnatura
realitate
Numele
Data
Data
Semnatura

Bun de plat

Semnatura: _____

ROMANIA
Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 04.03.2020 Nr.: 528
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: 16928/2307/2019

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: TECTUM COMPANY SA

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
66.02.50.50	LOCMEDICI	71	71.01.01	475.000,00

Total: 475.000,00

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza
- Refuz de viza
- Inregistrare individuala

Data:

Semnatura:

Nr.:


Data:

Ordonator de credite.

Data:

09.03.2020

Semnatura:



ROMANIA
Jud. Harghita, Loc. Miercurca Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 04.03.2020 Nr.: 645
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: 16928 / 23.07.2019

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: CONSTRUIRE LOC DE SERVICII PT MEDICI

Beneficiar: TECTUM COMPANY SA

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat				Credite bugetare aprobate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata				Disponibil de credite ramas de angajat	
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.				valuta	curs	summa lei	summa lei		
				1	2	3 = col.1-2	felul	suma	valutar	6	7	8 = col.3-7
66.02.50.50	LOCMEDICI	71	71.01.01	500.000,00	0,00	500.000,00	4	5	6	0,00	475.000,00	25.000,00
Total:											475.000,00	

Compartimentul de specialitate

Semnatura:

Data:

Serviciul contabilitate *)

Semnatura:

Data:

Control financiar preventiv propriu

*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3
4 martie 2020

ROMANIA
Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 05.11.2020 Nr.: 2808
Compartimentul de specialitate:
Directia Generala Tehnica
Inregistrare: /

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: TECTUM COMPANY SA

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
66.02.50.50	LOCMEDICI	71	71.01.01	572.245,22
Total:				572.245,22

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

Data

- Refuz de viza

Semnatura:

- Inregistrare individuala

Nr.:

Data:

Ordonator de credite.

Data:

Semnatura: CSABA
BORBOLY

Digitally signed by
CSABA BORBOLY
Date: 2020.11.12
11:01:46+02:00

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc
JUDETUL HARGHITA
4245763

Data emiterii: 05.11.2020 Nr.: 3185

Compartimentul de specialitate:

Directia Generala Tehnica

Inregistrare: /

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: CONSTRUIRE LOC DE SERVICII PT MEDICI

Beneficiar: TECTUM COMPANY SA

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat

Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	Credite bugetare aprobate (ct. 8060)		Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat	
				1	2			valuta felul	suma	curs valutar		suma lei
66.02.50.50	LOCMEDICI	71	71.01.01	0	1.090.000,00	489.390,17	3 = col.1-2	4	5	6	7	8 = col.3-7
							600.609,83	0,00			572.245,22	28.364,61

Total: 572.245,22

Compartimentul de specialitate

Semnatura:

Numele

Data

Semnatura

Bun de plata Groza Noemi

Serviciul contabilitate *)

Semnatura:

Data:

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3
5 noiembrie 2020

Nr. 31179/21.12.2020

FACTURA FISCALA

Furnizor:**SC TECTUM COMPANY SA**

Nr.ord.reg.com./an: J19/901/1994

C.U.I.: 6314053

Sediul: MIERCUREA CIUC, str. Obor nr. 52/A

Judetul: HR

Cod IBAN: RO71 RNCB 0152 0423 7433 0001

Banca: BCR M-CIUC

Cod IBAN: RO56 TREZ 3515 069X XX00 1298

Banca: TREZORERIA M-CIUC

Capital social: 0.00 RON

Cota T.V.A. 19.00 %

Cumparator:**U.A.T. JUDETUL HARGHITA**

Nr.ord.reg.com./an:

C.U.I.: 4245763

Sediul: MIERCUREA CIUC, P-ta Libertatii 5

Judetul: HR

Cod IBAN: RO25TREZ24A665050710101X


Banca: TREZORERIE


Nr. factura: **2080996**

Data factura: 18.12.2020

Nr.aviz de insotire a marfii

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara T.V.A.)	Valoare (fara T.V.A.)	Valoare T.V.A.
1	Lucrari de "Construire locuinte					
2	de serviciu pentru medici"		1.000	190,350.9400	190,350.94	36,166.68
3	(proiectare si executie)					
4	centralizator luna noiembrie 2 conf.					
5	contract nr.16928 din 23.07.2019					



Semnatura si 	Date privind expeditia:	Total:	190,350.94	36,166.68
	Numele delegatului: BI/Ci Seria nr. emis de Mijloc de transport: Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 18.12.2020 ora 09:33	Total de plata:	226,517.62	

Executant: TECTUM COMPANY SA

Obiectiv: Construire locuinte de serviciu pentru medici si utilitati edilitare

**CENTRALIZATOR SITUATII DE LUCRARI
SITUATIE DE LUCRARI NR 2- NOV 2020**

Nr. crt.	Denumire faza de executie	Valoare contract	NCS	NR	Val. contract+ +NCS-NR	Executat anterior	Executat luna in curs		Executat cumulat	Rest de executat
							cf. oferta	NCS		
0	1	2	3	4	5=2+3-4	6	7	8	9=7+8	11=5-10
ap. 1. Cheltuieli pt obtinerea si amenajarea terenului										
	Obiect 1 Amenajari pt protectia mediului									
1	Lucrari de constructii si instalatii									
1	Amenajari pt protectia mediului	8.878,00	4.435,79		13.313,79	2.713,55		2.713,55	2.713,55	10.600,24
	Total cap. 1	8.878,00	4.435,79		13.313,79	2.713,55		2.713,55	2.713,55	10.600,24
ap. 2. Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie										
	Obiect 1 Racord instalatii									
1	Lucrari de constructii si instalatii									
2	Racord alimentare apa	11.050,00	8.901,51		19.951,51	12.744,62		12.744,62	12.744,62	7.206,89
3	Racord canalizare	2.227,00	3.037,01		5.264,01	5.264,01		5.264,01	5.264,01	
4	Racord instalatii electrice	12.600,00		12.600,00						
5	Racord gaze naturale	5.040,00		5.040,00						
	Total cap. 2	30.917,00	11.938,52	17.640,00	25.215,52	18.008,63		18.008,63	18.008,63	7.206,89
ap. 4. Cheltuieli pt investitia de baza										
	Obiect 1 Structura de rezistenta									
1	Lucrari de constructii si instalatii									
6	infra-suprastructura	357.037,30			357.037,30	304.883,10	38.535,57	343.418,67	38.535,57	13.618,63
	Total ob. 1 Structura de rezistenta	357.037,30			357.037,30	304.883,10	38.535,57	343.418,67	38.535,57	13.618,63
	Obiect 2 Arhitectura									
1	Lucrari de constructii si instalatii									
7	Inchideri si compartimentari	54.424,06			54.424,06	44.316,18	7.209,56	51.525,74	7.209,56	2.898,32
8	Termoizolatii	35.485,16			35.485,16	17.964,55	17.530,61	35.485,16	17.530,61	
9	Tamplarii	40.045,15			40.045,15		18.609,21	18.609,21	18.609,21	21.435,94
0	Finisaje interioare	77.918,84			77.918,84	12.430,47	27.139,40	39.569,87	27.139,40	38.348,97
1	Sarpanta acoperis	63.277,49			63.277,49		56.738,60	56.738,60	56.738,60	6.538,89
2	Finisaje exterioare	52.827,64			52.827,64		24.587,99	24.587,99	24.587,99	28.239,65
	Total ob. 2 Arhitectura	323.978,34			323.978,34	74.701,20	151.815,37	226.516,57	151.815,37	97.461,77