

**FACTURA**

Serie MUL Numar 1157

Data 30.06.2020 Scadent la 30.07.2020

CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr.

16073

zila

22

luna

07

anul

2020

Client

MULTIPLAND



- RON -

Furnizor

S.C. MULTIPLAND SRL

JUDETUL HARGHITA

CIF RO6178970

RC J19/778/1994

CIF 4245763

Capital soc. 200 RON

P-ta LIBERTATII Nr.5

ODORHEIU-SECUIESC str. BUDVAR nr. 35 jud. HARGHITA

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Banca Trezoreria Statului

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"REABILITARE DJ 133 INTRE LIMITA CU JUDETUL MURES SI INTERSECTIA CU DC 15, KM 15+000-16+396." - CONF. CTR. NR. 32/ 16837/ 23.07.2019		1.000	1 513 696.38	1 513 696.38	287 602.31
Emis de					1 513 696.38	287 602.31
Date privind expeditia						
Numele delegatului:						
C.I. seria: nr: eliberat de:						
Mijlocul de transport:						
<b>Total</b>					<b>1 801 298.69</b>	



## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: CONTRACT 32/2019+ACT AD NR.1 REABILITARE DJ133, KM 15+000-16+396

**Lista documentelor justificative:**

Nr.Fact. 1157/30.06.2020

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 16837 / 23.07.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 3.111.464,02

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 1.801.298,69

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 1.801.298,69

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării platii (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Tidu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	41.015.867,88	1.801.298,69	39.214.569,19

**Beneficiar:**

- numele: MULTIPLAND SRL  
- adresa: I  
- cod fiscal: €  
- numarul de cont: F  
- trezoreria (banca): 1

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate \*)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura

realit

Data: Numele

Data ...

Semnatura

Bun de plata

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

**Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată**

privind "CONTRACT 32/2019+ACT AD NR.1 REABILITARE DJ133, KM 15+000-16+396"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 1157/30.06.2020, Nr.Inreg. 16073/22.07.2020
2	ALOP model	X
3	Referat model	X
4	Situatja de lucrări/deviz de lucrări/borderoul situațiilor lunare	NR.2
5	Alte documente justificative	Raport al Dirigintelui de sanțier



**MULTIPLAND S.R.L.**  
Construcții Drumuri și Poduri



**Sediu social:** 535600 - Odorheiu Secuiesc, str. Budvár, nr. 35, jud. Harghita  
Tel.: 0040-266-218011, Fax: 0040-266-217409, e-mail: office@multipland.ro  
**Punct de lucru:** 535400 - Cristuru Secuiesc, str. Kordaberek, nr. 2, jud. Harghita,  
Tel./Fax: 0040-266-244255, e-mail: cristur@multipland.ro  
**Cod de înreg. fiscală:** RO6178970, **Nr.ord.Reg.Comertului/An:** J19/778/1994  
**Cont bancar:** RO90 RZBR 0000 0600 0483 4902, Banca: Raiffeisen, ag. Odorheiu Secuiesc  
RO18 BACX 0000 0045 7685 1000, Banca: Unicredit Tiriac, suc. Odorheiu Secuiesc  
**Cont trezorerie:** RO61 TREZ 3515 069X XX00 5476 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc

CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr.

16073

nr. 12

07

anul

20

**Spre știința: Beneficiar**  
Consiliul Județean Harghita

**În atenția:**  
Molnar Zsuzsa

**Fax:**  
0266 – 207 723

**De la:**  
S.C. Multipland S.R.L.

**Contact:**  
Ing Arros Levente

**Mobil:**  
0735 – 779 683

**Nr.inreg:**  
622A

**Data:**  
10.07.2020

**Fax:**  
+40-266-217409

**Subiect:**

**Contract nr. 32/16837/23.07.2019 Lucrarea: „ Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396”**

Prin prezentă vă înaintăm spre decontare

- **Situație de lucrări de pentru luna Iunie**
- **Factura aferenta nr. 1157 din 30.06.2020**

Cu stimă,

## Raport al Dirigintelui de Șantier

Prin prezentul raport se face o descriere a lucrărilor executate și acceptate la plată în cadrul situației de lucrări cu numărul doi aferentă investiției **„REABILITARE DJ 133, ÎNTRE LIMITA CU JUDEȚUL MUREȘ ȘI INTERSECȚIA CU DC 15, KM 15+000 – 16+396”**

Pe parcursul desfășurării lucrărilor, am supravegheat modul de execuție al lucrărilor, am participat la întocmirea proceselor verbale de recepție calitativă, procese verbale de verificare a lucrărilor ce au devenit ascunse și la verificarea lucrărilor ajunse în fază determinantă. Am participat, conform obligațiilor contractuale la prelevarea de carote din stratul de asfalt așternut în vederea stabilirii grosimilor și a celorlalte caracteristici în conformitate cu normativele în vigoare și conform caietului de sarcini.

Situațiile de lucrări mai sus precizate au fost întocmite de către executantul lucrării SC MULTIPLAND SRL și înaintate spre verificare în cursul lunii iunie 2020. Conform obligațiilor noastre contractuale am verificat aceste situații de lucrări în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, a caietelor de sarcini și a proiectului tehnic de execuție. În urma măsurărilor efectuate și a verificărilor de pe șantier le-am predat către Consiliul Județean Harghita, în termenii și conform cu obligațiile noastre contractuale.

Au fost acceptate la plată lucrări de:

- Lucrări de realizare șanț și acostament din beton;
- Realizarea de casete marginale din balast la platforma drumului;
- Lucrări de transport, așternere și compactare a straturilor din piatră spartă la fundația drumului;
- Realizare strat de macadam din piatră spartă;

- Realizarea podețelor transversale, respectiv cele aferente drumurilor laterale, inclusiv lucrările de artă aferente acestora;
- Realizarea sistemului rutier la drumurile laterale;
- Așternerea covorului asfaltic format din BAD 22,4 și BA16 în grosime totală de 10 cm;
- Lucrări de realizare a acostamentelor din balast.

Data 03.08.2020

Diriginte de șantier



**Obiectul:** Reabilitarea DJ 133, între limita cu judetul Mures si intersectia cu DC 15 km 15+000-16+396

**Constructor:** Multipland Srl

**Beneficiar:** Consiliul Judetean Harghita

**Diriginte:** Atuprofessing Srl

**CERTIFICAT DE PLATĂ** NR. 2 LUNA IUNIE 2020

CERTIFICAT INTERIMAR DE PLATĂ		CERTIFICAT INTERIMAR DE PLATĂ				
NR.	DENUMIRE OBIECT	VALOARE	CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	IUNIE 2020 (decont II)	REST DE EXECUTAT
1	Reabilitare DJ 134A	2 444 641,10	2 063 228,31	549 531,95	1 513 696,38	551 447,32
1,1	Terasamente+system rutier	1 123 189,61	1 034 344,23	59 579,21	974 765,02	88 845,38
1,1,1	NCS Terasamente+system rutier	170 034,56	170 034,56		170 034,56	
1,2	Santuri	314 219,69	283 476,22	185 690,14	97 786,08	30 743,47
1,3	Podete transversale	151 269,15	90 297,47	-	90 297,47	60 971,68
1,4	Drumuri laterale	258 229,18	149 507,49	-	149 507,49	108 721,69
1,5	Siguranta circulatiei+semmnalizare	39 973,98	8 957,70	-	8 957,70	31 016,28
1,6	Infrastructura	100 423,99	100 423,99	100 423,99	-	-
1,7	Suprastructura	45 494,87	45 494,87	45 494,87	-	-
1,8	Cale pe pod	27 238,58	19 661,99	19 661,99	-	7 576,59
1,9	Rampe de acces	238 655,98	88 098,24	65 750,18	22 348,06	150 557,74
1,10	Amenajare albie	91 730,49	19 138,44	19 138,44	-	72 592,05
1,11	Varianta provizorie	54 215,57	53 793,13	53 793,13	-	422,44
<b>VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR FĂRĂ TVA</b>		<b>2 444 641,10</b>	<b>2 063 228,31</b>	<b>549 531,95</b>	<b>1 513 696,38</b>	<b>551 447,32</b>
TVA 19%		464 481,81	392 013,38	104 411,07	287 602,31	104 774,99
<b>TOTAL GENERAL CU TVA</b>		<b>2 909 122,91</b>	<b>2 455 241,69</b>	<b>653 943,02</b>	<b>1 801 298,69</b>	<b>656 222,31</b>

Executant

Beneficiar

Diriginte de șantier

POMPIA - M. I. S. S.  
ZSOK SZILÁRDI  
DIRIGINTE DE ȘANTIER  
NR.: 0023769  
IBDORNI: 11