

FACTURA

Serie MUL Numar 1185

Data 31.07.2020 Scadent la 31.08.2020

Nr. inreg. CJH.

17598/10.08.2020

- RON -



Furnizor

S.C. MULTIPLAND SRL

Client

JUDETUL HARGHITA

CIF 4245763

P-ta LIBERTATII Nr.5

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Banca Trezoreria Statului

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"MODERNIZARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, LIMITA JUDETULUI MURES - ATID, KM 45+400-57+500". - CONF. CTR. NR. 127/ 386/ 10.01.2020		1.000	114 465.08	114 465.08	21 748.37
Enis de	Date privind expeditia - Numele delegatului: C.I. seria: nr: eliberat de: Mijlocul de transport:				114 465.08	21 748.37
Total						136 213.45



ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: DECONT 2 CONTR. 127/386/10.01.2020 „MODERNIZARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, LIMITA JUDEȚULUI MUREȘ-ATID, KM 45+400-57+500“

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 1185/31.07.2020

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 386 / 10.01.2020

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 339.027,20
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 136.213,45

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 136.213,45

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	34.465.583,34	136.213,45	34.329.369,89

Beneficiar:

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Data: ()
realizat
Bun de plata
Data
Semnatu

Semnatura: _____

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

RAPORT DE ACTIVITATE NR.2

Cu privire la: **Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita judetului Mures - Atid, km 45+400 - 57+500**

1. Lucrările s-au efectuat în baza Autorizației de construcție nr.15 din 26.04.2019. emisă de Consiliul Județean Harghita
2. Lucrările au fost demarate în baza Ordinului de începere.
3. Amplasamentul a fost predat executantului pe data de 22.04.2020.
4. Lucrările s-au desfășurat conform proiect.
5. Volumul lucrărilor a fost măsurat pe teren.
6. S-au prezentat documente care să ateste calitatea materialelor înglobate: beton, armatura.
7. Cantitățile de lucrări cuprinse în situația de lucrări sunt corectate conform cu măsurătorile efectuate pe teren.
8. Executantul a convocat proiectantul și dirigintele de șantier pentru a respecta Programul de urmărire și control al lucrării.
9. Situația de lucrări nr.2 a fost întocmit folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele anexa la contract și au fost confirmate numai lucrări real executate în valoare de 114.465,08 +TVA.

Cu stimă,
Diriginte de șantier

