

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: REAMENAJARE SI EXTINDERE SJU MIERCUREA CIUC (LUCRARI IN CONTINUARE
NECESARE FINALIZARI PROIECTULUI)

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 2526/02.07.2020

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 20698 / 12.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 11.895.992,11

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 620.748,09

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 620.748,09

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
66.02.06.01	EXTINDERE	71	71.01.01	12.124.007,51	620.748,09	11.503.259,42

Beneficiar:

- numele: TERMHIDRO SRL
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Data:

Bun de plata

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____



termhidro

BRĂILA, CALEA GALATI, Bloc F, ap.3 parter, J09/670/2007 – CIF:
Cont: RO80UGBI0000382002764RON - GARANTI BANK
Telefon: 0239/606006; Fax: 0239/606005, E-mail: termhidro08@



TERMHIDRO SRL
INTRARE Nr. 290
ESIRE
Ziua 02 luna 06 anul 2020

Către,

CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr. 12240

ziua 11 luna 06 anul 2020

Consiliul Judetean Harghita
Directia generala tehnica
Str. Piata Libertatii, nr.5
Localitatea: Miercurea- Ciuc, Cod postal: 530140

Referitor contract de achizitie publica nr.20698/12.09.2019 avand ca obiect „ Continuarea lucrarilor „Reamenajarea Etajului 2 si extindere prin supraetajarea Corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc „

Va transmitem in trei exemplare situatia de plata nr. 3, inclusiv atasamente, procese verbale, documente de calitate etc. pentru obiectivul „ Continuarea lucrarilor „Reamenajarea Etajului 2 si extindere prin supraetajarea Corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc „ in vederea aprobarii si semnarii.

Cu stima,

Constructor,
SC TERMHIDRO SRL BRAILA

OBIECTIV: Continuarea lucrarilor de reamenajare a etajului 2 si extindere prin supraetajare a corpului C al cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea - Ciuc

BENEFICIAR: U.A.T. HARGHITA/CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

PROIECTANT: S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

Contract de executie nr.20698 din 12.09.2019

Borderoul lucrarilor aferente sit.nr. 3 executate in luna mai, anul 2020

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate in luna mai, an 2020 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata (exclusiv TVA)		Rest Valoare (exclusiv TVA)	
		Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3
1.	2								
1.2.	Amenajarea terenului								
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala								
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor								
2.	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului								
3.5.	Proiectare								
3.5.1	Tema de proiectare	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.	Investitia de baza	11.553.786,21	2.217.034,21	2.217.034,21	521.637,05	2.738.671,26	8.815.114,95		
4.1.	Constructii si instalatii	7.167.786,21	341.166,21	341.166,21	96.837,05	438.003,26	6.729.782,95		
4.1.1	Arhitectura	1.962.227,12	-	-	14.295,45	14.295,45	1.947.931,67		
4.1.1	[0004.1.1] Desfaceri Arhitectura	10.515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.515,58		
4.1.2	[0004.1.2] Arhitectura exterioara	100.894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100.894,77		
4.1.3	[0004.1.3] Arhitectura interioara	1.197.514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.514,84		
4.1.4	[0004.1.4] Invelitoare	7.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.258,78		

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor exec. in luna mai, an 2020 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata (exclusiv TVA)		Rest Valoare (exclusiv TVA)	
		Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3
1.	2										
4.1.5	[0004.1.5] Casa scarii		229.399,05		0,00		0,00		0,00		229.399,05
4.1.6	[0004.1.6] Lucrari etaj 2 si 3		416.644,10		0,00		14.295,45		14.295,45		402.348,65
4.1.2	Instalatii		4.300.535,43		268.987,45		67.770,92		336.758,37		3.963.777,06
4.1.1	[0004.2.1] Instalatii sanitare		318.485,52		0,00		17.171,63		17.171,63		301.313,89
4.1.2	[0004.2.2] Retea voce date		64.623,25		10.680,43		0,00		10.680,43		53.942,82
4.1.3	[0004.2.3] Sistem intercomunicatie		10.438,46		1.558,42		0,00		1.558,42		8.880,04
4.1.4	[0004.2.4] Sistem control acces		29.943,89		0,00		0,00		0,00		29.943,89
4.1.5	[0004.2.5] Sistem apelare asistenta		22.704,29		0,00		0,00		0,00		22.704,29
4.1.6	[0004.2.6] Sistem detectie si avertizare incendiu		97.259,86		4.238,71		0,00		4.238,71		93.021,15
4.1.7	[0004.2.7] Demontare instalatii electrice		17.887,57		3.812,79		0,00		3.812,79		14.074,78
4.1.8	[0004.2.8] Sisteme de legare la pamant si paratraznet		24.798,93		2.601,51		0,00		2.601,51		22.197,42
4.1.9	[0004.2.9] Tablouri electrice de distributie		20.179,22		8.455,47		0,00		8.455,47		11.723,75
4.1.10	[0004.2.10] Instalatii de gaze medicale		614.837,92		0,00		0,00		0,00		614.837,92
4.1.11	[0004.2.11] Instalatii electrice interioare		1.365.937,25		211.112,48		0,00		211.112,48		1.154.824,77
4.1.12	[0004.2.12] Instalatii HVAC		1.446.768,29		0,00		50.599,29		50.599,29		1.396.169,00
4.1.13	[0004.2.13] Montaj utilitaje/echipamente_		176.286,36		26.527,64		0,00		26.527,64		149.758,72
4.1.14	[0004.2.14] Deviere instalatii exterioare		90.384,62		0,00		0,00		0,00		90.384,62
4.1.3	Structura de rezistenta		246.009,39		21.281,06		-		21.281,06		224.728,33
4.1.1	[0004.3.1] Structura de Rezistenta		246.009,39		21.281,06		0,00		21.281,06		224.728,33
4.1.4	Remedieri		659.014,27		50.897,70		14.770,68		65.668,38		593.345,89
4.1.1	[0004.4.1] Remedieri		659.014,27		50.897,70		14.770,68		65.668,38		593.345,89
4.2.	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale										
4.3.	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		4.386.000,00		1.875.868,00		424.800,00		2.300.668,00		2.085.332,00

Nr.cap./ subcap. Deviz General	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor executate anterior (exclusiv TVA)		Valoarea lucrarilor exec. in luna mai, an 2020 (exclusiv TVA)		Valoarea totala executata (exclusiv TVA)		Rest Valoare (exclusiv TVA)	
		Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3	Lei	3
1.	2										
4.3.1	Instalatii										
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	4.386.000,00		1.875.868,00		424.800,00		2.300.668,00		2.085.332,00	
4.5.	Dotari										
4.6.	Active necorporale										
OTAL VALOARE (EXCLUSIV TVA)											
VA	19%	11.573.786,21		2.217.034,21		521.637,05		2.738.671,26		8.835.114,95	
OTAL VALOARE (INCLUSIV TVA)		2.199.019,38		421.236,50		99.111,04		520.347,54		1.678.671,84	
		13.772.805,59		2.638.270,71		620.748,09		3.259.018,80		10.513.786,79	

Executant,

S.C. TERMHIDRO S.R.L. BRAILA

Administrator



Beneficiar,

Diriginte de santier,

Beneficiar
Verificat
pe baza contractului de confianta
de dirijinta de santier

Furnizor: TERMIDRO S.R.L.
Reg. Com: J09/670/2007
C.I.F.: R022182663

Sediul: BRAILA, str. CALEA GALATI, nr. 78, b.f. sc. 1, ap. 3
Judetul: BRAILA

Contul: R026TREZ1515069XXX006090
Banca: TREZORERIA BRAILA
Adresa punctului de lucru:
Capital social: 45600.00 RON

Dom. fiscal: BRAILA, str. CALEA GALATI, nr. 78, b.f. sc. 1, ap. 3
Cota TVA: 19%

tel. 0239606006, fax 0239606005, email termhidro@gmail.com

Cumparator: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

Reg Com.: C.I.F.: 4245763

Adresa : MIERCUREA CIUC, P-TA LIBERTATII NR 5, MIERCUREA CIUC
Judetul: HARGHITA

Contul: R015 TREZ 24A6 6060 1710 101X
Banca: TREZORERIE MIERCUREA CIUC

FACTURA

Seria TERMBR Nr.facturii: **2526**

Data emiterii: **02.07.2020**

Nr. aviz de insotire marfa:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantitate	Pret unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	LUCRARI DE REAMENAJARE SI EXTINDERE SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA MIERCUREA CIUC IN BAZA CONTRACTULUI DE EXECUTIE NR.20698 DIN 12.09.2019 CONFORM SITUATIEI DE PLATA ANEXATA		1.0000	521637.0500	521 637.05	99 111.04
 CONSILIUL JUD. HARGHITA nr. <u>14290</u> data <u>03</u> luna <u>07</u> anul <u>2020</u>						
Fact. intocmita de: _____						
Date privind expeditia Numele delegatului: Buletinul/cartea de identitate: seria nr. Mijlocul de transport: Expedierea s-a efectuat la data de 02.07.2020			Semnatura de primire (exemplar nr. 1)		Total 521 637.05	
					Data scadenta: _____	
					99 111.04	
					Total de plata (col 5 + col 6) 620 748.09	