

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Direcția Generală Tehnică

Nr. înreg. 30474/12.12.2018

De acord,

Către președintele Consiliului Județean Harghita
d-lui Borboly Csaba – ordonator principal de credite

**Privind decontarea situației nr. 4 pentru lucrarea
"Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la
Cobățești (DN 13C), județul Harghita"**

În urma verificării dosarului am constatat că, documentele corespund cerințelor legale de decontare și propun spre aprobare achitarea contravalorii acestora:

1. Denumire : Situație nr. 4 pentru lucrarea : **"Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la Cobățești (DN 13C), județul Harghita"**
2. Numărul și data hotărârii Consiliului Județean Harghita/ a actului cu care a fost aprobată: **116/2017**
3. Cod indicator în buget: **84.02.03.01 71.01.01**
4. Număr și data contract: **2/4572/28.02.2018; act. ad. 1/11012/15.05.2018**
5. Executant/ Beneficiar: **SC Multipland SRL**
6. Valoare contract (în lei): **12.894.075,26 LEI cu TVA**
7. Data finalizării: -
8. Suma propusă pentru plată (în lei): **1.075.968,30 lei**
9. Numărul facturii: **517/30.09.2018** Numărul de înregistrare al facturii: **30474/12.12.2018, respectiv** Numărul facturii: **638/20.12.2018** Numărul de înregistrare al facturii: **31860/21.12.2018,**
10. Observații: **Verificat pe baza cantităților și a calității confirmate de dirigințele de șantier.**
11. Nr. total file : _____
12. Semnături:

Miercurea Ciuc, 28.03.2019

Verificat,

Întocmit:

Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată
privind "REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, COBATESTI"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 517/30.09.2018, Nr.Inreg. 30474/12.12.2018
2	ALOP model	X
3	Referat model	X
4	Alte documente justificative	Certificat de plata, Referat diriginte

Anexa 1 – Verificare Dosar de decontare pentru lucrarea:

”Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita”

Executant: SC Multipland SRL

1. Contract nr. 2/4572/28.02.2018; act. ad. 1/11012/15.05.2018
2. Valoare contract: 10.835.357,36 lei fără TVA; 12.894.075,26 cu TVA
3. Diriginte de șantier: SC Cursor-Hafe SRL
4. Durata de execuție: 480 zile
5. Ordin de începere: 03.05.2018
6. Garanție de bună execuție DA

Documentele dosarului de decontare:

- Factura parțială DA
- Raportul dirigintelui DA
- Certificat de plată DA
- Centralizator, situație de lucrări DA
- Măsurători topo, atașamente DA
- Proces verbal de recepție calitativă nr. 38,42,44,47,48 DA
- Proces verbale de verificare a lucrărilor ascunse nr. 39,43,45,46,49,51,52 DA
- Proces verbal de verificare a cotei de fundare nr. 40 DA
- Proces verbal de verificare a naturii terenului de fundare nr. 41 DA
- Registrul privind montarea elementelor prefabricate nr. 50 DA
- Condica de betoane nr. 1/01.08.2018, 2/11.09.2018 DA
- Certificat de conformitate betoane Multipland SRL DA
- Raport de încercare betoane nr. 442/07.09.2018, 443/10.09.2018, 453/14.09.2018, 468/24.09.2018, 472/25.09.2018, 473/26.09.2018, 474/27.09.2018, 488/05.10.2018, 492,493,494/09.10.2018 DA
- Raport de încercare piatră spartă nr. 2973, 2974, 2975/10.10.2018, 275/04.10.2018, 276/05.10.2018 DA
- Raport de încercare pământ nr. 125/09.06.2018 DA
- Centralizator, avize-bonuri de transport materiale piatră spartă DA
- Jurnale de șantier 31.08-01.09-29.09.2018 DA

PERIOADA DE GARANȚIE 5 ANI: -----

Întocmit,

28.03.2019

FACTURA

Serie MUL Numar 0517

Data 30.09.2018 Scadent la 30.10.2018

- RON -



Furnizor

Client

S.C. MULTIPLAND SRL

JUDETUL HARGHITA

CIF RO6178970 RC J19/778/1994

CIF 4245763

Capital soc. 200 RON

P-ta LIBERTATII Nr.5

ODORHEIU-SECUIESC str. BUDVAR nr. 35 jud. HARGHITA

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Telefon 0266-218011 Email office@multipland.ro

Banca RAIFFEISENBANK ROMANIA

Banca Trezoreria Statului

ODORHEIU-SECUIESC

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

IBAN RO90RZBR0000060004834902


Banca TREZORERIA M.CIUC

IBAN RO61TREZ3515069XXX005476

Banca UNICREDIT BANK

IBAN RO18BACX0000004576851000

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, KM 63+100-74+210, DE LA DJ 136B PANA LA COBATESTI (DN 13C), JUDETUL HARGHITA." - CONE CTR. NR. 2/ 4572/ 28.02.2018		1.000	953 289.39	953 289.39	181 124.98
Emit de					953 289.39	181 124.98
Date privind expeditia						
Numele delegatului:						
C.I. seria: nr: eliberat de:						
Mijlocul de transport:						
Expedierea s-a efectuat la data:						
					Total	1 134 414.37



15.04.2019
pentru val. 1.075.968,30

FACTURA

Serie MUL Numar 0638

Data 20.12.2018 Scadent la 20.12.2018

CONSILIUL JUD. HARGHITA**INTRARE**nr. 31860zile 21 luna 12 anul 2018
Client

- RON -



Furnizor

S.C. MULTIPLAND SRL**JUDETUL HARGHITA**

CIF RO6178970

RC J19/778/1994

CIF 4245763

Capital soc. 200 RON

P-ta LIBERTATII Nr.5

ODORHEIU-SECUIESC str. BUDVAR nr. 35 jud. HARGHITA

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Telefon 0266-218011 Email office@multipland.ro

Banca RAIFFEISENBANK ROMANIA

Banca Trezoreria Statului

ODORHEIU-SECUIESC

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

IBAN RO90RZBR0000060004834902

Banca TREZORERIA M.CIUC

IBAN RO61TREZ3515069XXX005476

Banca UNICREDIT BANK

IBAN RO18BACX0000004576851000

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	STORNAT DIN FACTURA NR. 517/ 30.09.2018 - conf. ctr. nr. 2/ 4572/ 28.02.2018		-1.000	49 114.34	-49 114.34	-9 331.73
Date privind expeditia Numele delegatului: C.I. seria: nr: eliberat de: Mijlocul de transport: Expedierea s-a efectuat la data:					-49 114.34	-9 331.73
Total					-58 446.07	

Emis de

15.04.2019

ROMANIA
 Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc
 JUDETUL HARGHITA
 4245763

Data emiterii: 17.04.2019 Nr.: 1275
 Compartimentul de specialitate:
 Directia Generala Tehnica
 Inregistrare: / 17.04.2019

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 135

Beneficiar: MULTIPLAND SRL

- lei -

Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	Credite bugetare aprobate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat		
							valuta		curs valutar		suma lei	
							felul	suma				
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	89.216.920,00	14.424.937,61	3 = col.1-2 74.791.982,39	4	5	6	7	8 = col.3-7 65.395.452,35	
	0								0,00			

Total: 9.396.530,04

Compartimentul de specialitate

Semnatura: _____
 - Certificat in privinta
 realitatii, regularitatii si legalitatii
 Data: Numele 17.04.2019
 Data
 Semnatura

Serviciul contabilitate *)

Semnatura: _____

Data: _____

Control financiar preventiv nr.

Viza, Semnatura: _____

Data: _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

*) raspunde de datele inserate in col. 1, 2 si 3

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: MULTIPLAND SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	9.396.530,04

Total: 9.396.530,04

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza Data:
- Refuz de viza Semnatura:
- Inregistrare individuala Nr.:

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

ROMANIA
 Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc
 JUDEȚUL HARGHITA
 4245763

Data emiterii: 28.03.2019 Nr.: 1017
 Compartimentul de specialitate:
 Direcția Generală Tehnică
 Inregistrare: 30474 / 12.12.2018

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, COBATEȘTI

Beneficiar: MULTIPLAND SRL

- lei -

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat			Credite bugetare aprobate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat						
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu Art. Alin.				valuta	curs valutar	suma lei							
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	0	50.304.410,00	4.332,42	3 = col.1-2	50.300.077,58	4	0,00	6	7	1.075.968,30	8 = col.3-7	49.224.109,28
Total: 1.075.968,30															

Total: 1.075.968,30

Compartimentul de specialitate

Semnatura: _____

Data: _____

Serviciul contabilitate *)

Semnatura: _____

Data: _____

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura: _____

Data: _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: MULTIPLAND SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	1.075.968,30

Total: 1.075.968,30

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza Data:
- Refuz de viza Semnatura:
- Inregistrare individuala Nr.:

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, COBATESTI

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 638/20.12.2018

Angajamentul legal: / /

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 1.075.968,30
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: -58.446,07

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei -58.446,07

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	1.075.968,30	-58.446,07	1.134.414,37

Beneficiar:

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa: Loc. ODORHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. B
- cod fiscal: 6178970
- numarul de cont: RO61TREZ3515069XXX005476
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

Viza, Semnatura:

Certificat în privința
realității, regularității și legalității

Numele 28.03.2019.....

Data

Semnătura

Data:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, COBATESTI

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 517/30.09.2018

Angajamentul legal: / /

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 1.075.968,30

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 1.134.414,37

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 1.134.414,37

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	1.134.414,37	1.134.414,37	0,00

Beneficiar:

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa: Loc. ODORHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. B
- cod fiscal: 6178970
- numarul de cont: RO61TREZ3515069XXX005476
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura

Viza, Semnatura:

Certificat în privința
realității, regularității și legalității

Data:

Data:

Data:

Data:

Semnatura

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____



S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

RAPORT DE ACTIVITATE NR.4

Cu privire la: Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 - 74+210, de la DJ 136B
pana la Cobatesti (DN 13C), judetul Harghita

1. Lucrările s-au efectuat în baza Autorizației de construcție nr.28 din 16.08.2017. emisă de Consiliul Județean Harghita
2. Lucrările au fost demarate în baza Ordinului de începere emis de către Achizitor.
3. Lucrările s-au desfășurat conform proiect si dispozitiei de santier.
4. Volumul lucrărilor a fost măsurat pe teren.
5. S-au prezentat documente care să ateste calitatea materialelor înglobate: beton, armatura, hidroizolatie, mixturi asfaltice, grinzi prefabricate, piatra sparta.
6. Cantitățile de lucrări cuprinse în situația de lucrări sunt corectate conform cu măsurătorile efectuate pe teren.
7. Executantul a convocat proiectantul și dirigințele de șantier pentru a respecta Programul de urmărire și control al lucrării.
8. Situația de lucrări nr.4 a fost întocmit folosind preturile unitare si încadrarea lucrărilor in articolele de deviz (poziția si denumirea lor) din devizele anexa la contract si au fost confirmate numai lucrări real executate in valoare de 904.175,05+TVA.

Cu stimă,

Dirigința șantier
COMANIA M.D.R.T. - I.S.C.

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014
cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC
cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC

DENUMIREA PROIECTULUI:	Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 - 74+210, de la DJ 136B pana la Cobatesti (DN 13C)
BENEFICIAR:	Consiliul Județean Harghita
CONSTRUCTOR:	S.C. MULTIPLAND S.R.L.
DIRIGINTE DE SANTIER:	
CERTIFICAT DE PLATĂ	NR. 4

CERTIFICAT INTEREDIAR DE PLATĂ			CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	AUGUST 2018	REST DE EXECUTAT
NR.	DENUMIRE OBIECT	VALOARE				
1	Tronson 1 - Drum km 63+957 - 65+080	1,010,443.86	-	-	-	1,010,443.85
1.1	Drum-lucrari preliminare	13,517.51	-	-	-	13,517.51
1.2	Drum-terasamente	19,577.28	-	-	-	19,577.28
1.3	Drum-suprastructura	802,946.09	-	-	-	802,946.09
1.4	Drum-santuri si rigole	8,560.69	-	-	-	8,560.69
1.5	Drum-podete	1,354.20	-	-	-	1,354.20
1.6	Drum-semnalizari si marcaje rutiere	27,504.64	-	-	-	27,504.64
1.7	Drum-statii de autobuz si drumuri laterale	90,556.02	-	-	-	90,556.02
1.8	Drum-trotuare si piste de biciclisti	46,427.42	-	-	-	46,427.42
2	Tronson 1 - Pod 1 km 63+992.93	426,497.48	-	-	-	426,497.48
2.1	Infrastructura	138,153.08	-	-	-	138,153.08
2.2	Suprastructura	171,628.83	-	-	-	171,628.83
2.3	Racordari la terasamentele	58,975.61	-	-	-	58,975.61
2.4	Lucrari in albie	2,168.30	-	-	-	2,168.30
2.5	Lucrari auxiliare	55,571.66	-	-	-	55,571.66
3	Tronson 2 - Drum km 65+080-71+030	5,640,071.71	1,395,920.44	1,151,246.89	244,673.55	4,244,151.28
3.1	Drum-lucrari preliminare	68,980.05	68,979.89	68,979.89	-	0.16
3.2	Drum-terasamente	315,835.21	315,836.32	315,836.32	-	(1.11)
3.3	Drum-suprastructura	3,504,531.35	1,011,104.23	766,430.68	244,673.55	2,493,427.12
3.4	Drum-siguranta circulatiei	526,434.27	-	-	-	526,434.27
3.5	Drum-santuri si rigole	527,272.51	-	-	-	527,272.51
3.6	Drum-podete	14,307.18	-	-	-	14,307.18
3.7	Drum-semnalizari si marcaje rutiere	162,411.38	-	-	-	162,411.38
3.8	Drum-statii de autobuz si drumuri laterale	333,531.23	-	-	-	333,531.23
3.9	Drum-trotuare si piste de biciclisti	186,768.54	-	-	-	186,768.54
4	Tronson 2 - Pod 2 km 65+790.64	680,077.97	341,260.57	-	341,260.57	338,817.40
4.1	Infrastructura	240,746.01	116,610.37	-	116,610.37	124,135.64
4.2	Suprastructura	238,333.97	177,757.57	-	177,757.57	60,576.40
4.3	Racordari la terasamentele	65,025.88	46,892.63	-	46,892.63	18,133.25
4.4	Lucrari in albie	1,927.38	-	-	-	1,927.38
4.5	Lucrari auxiliare	134,044.73	-	-	-	134,044.73
5	Tronson 3 - Drum km 71+030-73+297	2,293,701.42	668,115.75	349,874.82	318,240.93	1,625,585.66
5.1	Drum-lucrari preliminare	26,656.41	26,656.35	26,656.35	-	0.06
5.2	Drum-terasamente	110,028.26	110,028.33	110,028.33	-	(0.07)
5.3	Drum-suprastructura	1,541,275.79	531,431.08	213,190.15	318,240.93	1,009,844.71
5.4	Drum-siguranta circulatiei	161,138.20	-	-	-	161,138.20
5.5	Drum-santuri si rigole	22,485.36	-	-	-	22,485.36
5.6	Drum-podete	10,724.09	-	-	-	10,724.09
5.7	Drum-semnalizari si marcaje rutiere	63,138.48	-	-	-	63,138.48
5.8	Drum-statii de autobuz si drumuri laterale	221,660.47	-	-	-	221,660.47
5.9	Drum-trotuare si piste de biciclisti	136,594.35	-	-	-	136,594.35
6	Tronson 3 - Pod 3 km 71+242.06	301,661.06	-	-	-	301,661.06
6.1	Infrastructura	58,252.16	-	-	-	58,252.16
6.2	Suprastructura	91,348.58	-	-	-	91,348.58
6.3	Racordari la terasamentele	95,128.16	-	-	-	95,128.16
6.4	Lucrari in albie	1,360.50	-	-	-	1,360.50
6.5	Lucrari auxiliare	55,571.66	-	-	-	55,571.66
7	Tronson 3 - Pod 4 km 72+856.72	482,903.86	-	-	-	482,903.86
7.1	Infrastructura	100,241.05	-	-	-	100,241.05
7.2	Suprastructura	261,657.04	-	-	-	261,657.04
7.3	Racordari la terasamentele	60,332.23	-	-	-	60,332.23
7.4	Lucrari in albie	5,101.89	-	-	-	5,101.89
7.5	Lucrari auxiliare	55,571.66	-	-	-	55,571.66
TOTAL GENERAL CU TVA		10,835,357.36	2,405,296.76	1,501,121.71	904,175.05	8,430,060.59
TVA 19%		2,058,717.90	457,006.38	285,213.12	171,793.26	1,601,711.51
TOTAL GENERAL CU TVA		12,894,075.26	2,862,303.14	1,786,334.83	1,075,968.30	10,031,772.10

DIRIGINTE

EXECUTANT

BENEFICIAR