

ROMANIA  
 Jud. Harghita, Loc. Miereurea Ciuc  
 JUDETUL HARGHITA  
 4245763

Data emiterii: 25.03.2021 Nr.: 638  
 Compartimentul de specialitate:  
 Directia Generala Tehnica  
 Inregistrare: 127 /

**PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI**

Explicatie: MODERNIZARE DJ 135, LIM. JUD. MURES - ATID, KM 45+400 - 57+500

Beneficiar: MULTIPLAND SRL

- lei -

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat	Credite bugetare aprobate (ct. 8060)			Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata				Disponibil de credite ramas de angajat	
	Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu			Art. Alin.	valuta		curs		suma lei
							felul	suma			
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	72.687.160,00	3 = col.1-2	4	5	6	7	8 = col. 3-7	
				8.052.422,19	64.634.737,81		0,00		1.195.070,01	63.439.667,80	
<b>Total: 1.195.070,01</b>											

**Compartimentul de specialitate**  
 Semnatura Karacsony Csaba legal/aj  
 Data: \_\_\_\_\_  
**Bun de plata**

**Serviciul contabilitate \*)**  
 Semnatura \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_

**Control financiar preventiv propriu**  
 Viza, Semnatura \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
**Ordonator de credite.**  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Semnatura \_\_\_\_\_

\*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3  
 25 martie 2021

## ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: MULTIPLAND SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	1.195.070,01

Total: 1.195.070,01

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

- Refuz de viza

- Inregistrare individuala

Data:

Semnatura:

Nr.:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: SIT. 5 MODERNIZARE DJ 135, LIM. JUD. MURES - ATID, KM 45+400 - 57+500

**Lista documentelor justificative:**

Nr.Fact. 1402/19.03.2021

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 386 / 10.01.2020

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 1.195.070,01  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 1.195.070,01

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 1.195.070,01

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	3.337.373,35	1.195.070,01	2.142.303,34

**Beneficiar:**

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa: Loc. ODORHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. B
- cod fiscal: 6178970
- numarul de cont: RO61TREZ3515069XXX005476
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate \*)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

Viza, Semnatura:

Data:

Data:

Data:

Bun de plata

Ordonator de credite,

Data:

16.04.2021

Semnatura:

ROMANIA  
Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc  
JUDETUL HARGHITA  
4245763

Data emiterii: 08.04.2021 Nr.: 711  
Compartimentul de specialitate:  
Directia Generala Tehnica  
Inregistrare: 127 /

## PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: MODERNIZARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, LIM. JUD. MURES - ATID, KM 45+400 - 57+500

Beneficiar: MULTIPLAND SRL

-lei -

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat	Credite bugetare aprobate (ct. 8060)		Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat
	Cap. Subcap.	Centr. Bugetar			Titlu	Art. Alin.	valuta	
	0				felul	suma		
					4	5	6	7
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	3 = col.1-2		0,00		2.304.929,99
				63.411.218,80				61.106.288,81

Total: 2.304.929,99

Compartimentul de specialitate

Semnatura: Karacsony Csaba

Data: 08.04.2021

Num:

Data:

Serviciul contabilitate \*)

Semnatura

Data:

Control financiar preventiv propriu

Viza, Semnatura

Data:

Ordonator

Data:

Semnatura

## ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: MULTIPLAND SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	2.304.929,99

Total: 2.304.929,99

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

Data:

- Refuz de viza

Semn

- Inregistrare individuala

Nr.:

Data:

Ordonator de credite.

Data: 16.04.2021

Semnatura:

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc

JUDETUL HARGHITA

4245763

Data emiterii: 08.04.2021 Nr.: 12

Compartimentul de specialitate:

Directia Generala Tehnica

Inregistrare: 127 /

## PROPUNERE DE ANGAJARE a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament

Explicati MOD. SIST. RUT. PE DJ 135, LIM. JUD. MURES - ATID, KM 45+

Beneficia MULTIPLAND SRL

Calculul disponibilului de credite de angajament

- lei -

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat				Credite de angajament (ct. 8071 + SID ct. 8072)	Credite de angajament angajate (ct. 8072)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat		
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.				valuta felul	suma	curs valutar		suma lei	
84.02.03.0	DRUMPOD	71	71.01.01	230.504.280,00	499.823.632	3 = col.1-2 230.004.456,37	4	5	6	7	8 = col. 3-7 205.093.136,37	
								0,00				24.911.320,00

Total: 24.911.320,00

Compartimentul de specialitate

Data:

Semnatura

Serviciul contabilitate \*)

Data:

Semnatura

Control financiar preventiv

Data:

Viza, Semnatura

Ordonator

Data:

Semnatura:

\*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3

# FACTURA

Serie MUL Numar 1402

Data 19.03.2021 Scadent la 19.04.2021



- RON -

Furnizor

MULTIPLAND SRL

Client

Nr. Inreg. 40231/26.03.2021

JUDETUL HARGHITA

CIF 4245763

P-ta LIBERTATII Nr.5

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Banca Trezoreria Statului

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"MODERNIZARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, LIMITA JUDETULUI MURES - ATID, KM 45+400-57+500". - CONF. CTR. NR. 127/ 386/ 10.01.2020		1.000	1 004 260.51	1 004 260.51	190 809.50

Emis de

Date privind expeditia

1 004 260.51

190 809.50


Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

**Total**

**1 195 070.01**





# S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

## Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

---

## RAPORT DE ACTIVITATE NR.5

Cu privire la: **Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita judetului Mures - Atid, km 45+400 - 57+500**

1. Lucrările s-au efectuat în baza Autorizației de construcție nr.15 din 26.04.2019. emisă de Consiliul Județean Harghita
2. Lucrările au fost demarate în baza Ordinului de începere, nr. 8864 din data de 23.04.2020.
3. Amplasamentul a fost predat executantului pe data de 22.04.2020.
4. Lucrările s-au desfășurat conform proiect.
5. Volumul lucrărilor a fost măsurat pe teren.
6. S-au prezentat documente care să ateste calitatea materialelor înglobate: beton, armatura, elemente prefabricate, balast, placa rigola, nisip.
7. Cantitățile de lucrări cuprinse în situația de lucrări sunt corectate conform cu măsurătorile efectuate pe teren.
8. Executantul a convocat proiectantul și dirigintele de șantier pentru a respecta Programul de urmărire și control al lucrării.
9. Situația de lucrări nr.5 a fost întocmit folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele anexa la contract și au fost confirmate numai lucrări real executate în valoare de 1.004.260,51+TVA.

Cu stimă,  
Diriginte de șantier




DENUMIREA PROIECTULUI:	Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita judetului Mures - Atid, km 45+400 - 57+500
BENEFICIAR:	Consiliul Județean Harghita
CONSTRUCTOR:	S.C.MULTIPLAND S.R.L.
DIRIGINTE DE SANTIER:	Ing. Haba M. Gellért
CERTIFICAT DE PLATĂ	NR. 5

CERTIFICAT INTERMEDIAR DE PLATĂ		CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	LUNA CURENTA
NR.	DENUMIRE OBIECT			
<b>1</b>	<b>Amenajarea terenului</b>	<b>64,256.80</b>	<b>57,222.32</b>	<b>7,034.48</b>
1.1	Demolare pod lemn existent Pr. Solocma (Siclod)	-	-	-
1.2	Demolare podet existent Pr. Piatra	-	-	-
1.3	Amenajarea terenului	-	-	-
1.4	Demolare podet existent Pr. Nisipos	57,222.32	57,222.32	-
1.5	Demolare podet existent Pr. Firtus	-	-	-
1.9	Dezafectari, Defrisari, Evacuari	7,034.48	-	7,034.48
<b>2</b>	<b>Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la sta</b>	-	-	-
2.1	Amenajari PM	-	-	-
<b>3</b>	<b>Drum Tronson 1 km 45+400 - 49+380</b>	-	-	-
3.1	Terasamente si suprastructura	-	-	-
3.2	Scurgerea apelor	-	-	-
3.3	Zid de sprijin rambleu	-	-	-
3.4	Siguranta circulatiei	-	-	-
<b>4</b>	<b>Drum Tronson 2 km 49+380 - 54+000</b>	<b>284,896.80</b>	<b>284,896.80</b>	-
4.1	Terasamente si suprastructura	-	-	-
4.2	Scurgerea apelor	-	-	-
4.3	Zid de sprijin greutate	284,896.80	284,896.80	-
4.4	Fundatie adancita de parapete	-	-	-
4.5	Siguranta circulatiei	-	-	-
<b>5</b>	<b>Drum Tronson 3 km 54+000 - 57+382</b>	<b>1,395,328.93</b>	<b>618,590.63</b>	<b>776,738.30</b>
5.1	Terasamente si suprastructura	481,640.98	-	481,640.98
5.2	Scurgerea apelor	862,854.95	618,590.63	244,264.32
5.2.1	Scurgerea apelor NCS	50,833.00	-	50,833.00
5.3	Siguranta circulatiei	-	-	-
<b>6</b>	<b>Pod KM 49+128 peste Siclod</b>	-	-	-
6.1	Lucrari la infrastructura	-	-	-
6.2	Lucrari suprastuctura	-	-	-
6.3	Lucrari la cale, trotuare, parapet	-	-	-
6.4	Lucrari la rampe si racordare cu terasamentele	-	-	-
6.5	Lucrari in albie	-	-	-
<b>7</b>	<b>Pod KM 52+276 peste Pr.Piatra</b>	-	-	-
7.1	Lucrari la infrastructura	-	-	-
7.2	Lucrari suprastuctura	-	-	-
7.3	Lucrari la cale, trotuare, parapet	-	-	-
7.4	Lucrari la rampe si racordare cu terasamentele	-	-	-
7.5	Lucrari in albie	-	-	-
<b>8</b>	<b>Pod KM 54+708 peste Pr.Cusmed</b>	-	-	-
8.1	Lucrari la infrastructura	-	-	-
8.2	Lucrari suprastuctura	-	-	-
8.3	Lucrari la cale, trotuare, parapet	-	-	-
8.4	Lucrari la rampe si racordare cu terasamentele	-	-	-
8.5	Lucrari in albie	-	-	-
<b>9</b>	<b>Pod KM 56+161 peste Pr. Nisipos</b>	<b>734,878.71</b>	<b>514,776.82</b>	<b>220,101.89</b>
9.1	Lucrari la infrastructura	555,310.46	508,950.31	46,360.15
9.2	Lucrari suprastuctura	173,741.74	-	173,741.74
9.3	Lucrari la cale, trotuare, parapet	-	-	-
9.4	Lucrari la rampe si racordare cu terasamentele	-	-	-
9.5	Lucrari in albie	5,826.51	5,826.51	-
<b>10</b>	<b>Pod KM 57+327 peste Pr.Firtus</b>	-	-	-
10.1	Lucrari la infrastructura	-	-	-

10.2	Lucrari suprapstructura	-	-	-
10.3	Lucrari la cale, trotuare, parapet	-	-	-
10.4	Lucrari la rampe si racordare cu terasamentele	-	-	-
10.5	Lucrari in albie	-	-	-
10.6	Prag de fund din gabioane	-	-	-
<b>11</b>	<b>Organizare santier</b>	<b>25,545.44</b>	<b>25,159.60</b>	<b>385.84</b>
11.1	Organizare de santier	5,897.84	5,512.00	385.84
11.2	Podet Provizoriu km 49+128	-	-	-
11.3	Podet Provizoriu km 52+276	-	-	-
11.4	Podet Provizoriu km 56+161	19,647.60	19,647.60	-
<b>TOTAL GENERAL CU TVA</b>		<b>2504906.68</b>	<b>1500646.17</b>	<b>1004260.51</b>
TVA 19%		475932.27	285122.77	190809.50
<b>TOTAL GENERAL CU TVA</b>		<b>2980838.95</b>	<b>1785768.94</b>	<b>1195070.01</b>

DIRIGINTE

BENEFICIAR



Aprobat,  
 pe baza cantitatilor confirmate  
 de dirigintele de santier

