

Către președintele Consiliului Județean Harghita
d-lui Borboly Csaba – ordonator principal de credite

**Privind decontarea situației nr. 7 pentru lucrarea
"Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la
Cobățești (DN 13C), județul Harghita"**

În urma verificării dosarului am constatat că, documentele corespund cerințelor legale de decontare și propun spre aprobare achitarea contravalorii acestora:

1. Denumire : Situație nr. 7 pentru lucrarea : **"Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la Cobățești (DN 13C), județul Harghita"**
2. Numărul și data hotărârii Consiliului Județean Harghita/ a actului cu care a fost aprobată: **116/2017**
3. Cod indicator în buget: **84.02.03.01 71.01.01**
4. Număr și data contract: **2/4572/28.02.2018; act. ad. 1/11012/15.05.2018**
5. Executant/ Beneficiar: **SC Multipland SRL**
6. Valoare contract (în lei): **12.894.075,26 LEI cu TVA**
7. Data finalizării: -
8. Suma propusă pentru plată (în lei): **425.780,16 lei**
9. Numărul facturii: **859/29.07.2019** Numărul de înregistrare al facturii: **17507/31.07.2019**
10. Observații: **Verificat pe baza cantităților și a calității confirmate de dirigintele de șantier.**
11. Nr. total file : _____
12. Semnături:

Miercurea Ciuc, 18.07.2019

Verificat,

Întocmit:

Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată
privind "REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, COBATESTI, SIT. A 7-A"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 859/29.07.2019,
		Nr.Inreg. 17507/31.07.2019
2	ALOP model	X
3	Referat model	X
4	Alte documente justificative	Certificat de plată, Referat
		diriginte

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, SIT. A 7-A

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 859/29.07.2019

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 4572 / 28.02.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 9.396.530,04
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 425.780,16

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 425.780,16

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	46.368.853,44	425.780,16	45.943.073,28

Beneficiar:

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa: Loc. ODORHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. B
- cod fiscal: 6178970
- numarul de cont: RO61TREZ3515069XXX005476
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

Certificat în privința
realității, regularității și legalității
Data: 12.08.2019
Numele
Data
Semnătura

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

FACTURA

Serie MUL Numar 0859

Data 29.07.2019 Scadent la 28.08.2019



- RON -

Furnizor

Client

S.C. MULTIPLAND SRL**JUDETUL HARGHITA**

CIF RO6178970 RC J19/778/1994

CIF 4245763

Capital soc. 200 RON

P-ta LIBERTATII Nr.5

ODORHEIU-SECUIESC str. BUDVAR nr. 35 jud. HARGHITA

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Telefon 0266-218011 Email office@multipland.ro

Banca RAIFFEISENBANK ROMANIA

Banca Trezoreria Statului

ODORHEIU-SECUIESC

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

IBAN RO90RZBR0000060004834902

Banca TREZORERIA M.CIUC

IBAN RO61TREZ3515069XXX005476

Banca UNICREDIT BANK

IBAN RO18BACX0000004576851000

CONSILIUL JUD. HARGHITA**INTRARE**nr. 17504zua 31 luna 07 anul 2018

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Canlitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, KM 63+100-74+210, DE LA DJ 136B PANA LA COBATESTI (DN 13C), JUDETUL HARGHITA." - CONF. CTR. NR. 2/ 4572/ 28.02.2018		1.000	357 798.45	357 798.45	67 981.71
Emis de	Date privind expeditia Numele delegatului: C.I. seria: nr: eliberat de: Mijlocul de transport: Expedierea s-a efectuat la data:				357 798.45	67 981.71
Total					425 780.16	

Emiterea prezentei facturi nu reprezinta si nu poate fi interpretata ca renuntare la solicitarea de actualizare / ajustare a pretului contractual in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.114 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si unor masuri fiscal - bugetare. Situatiile de lucrari si factura actualizata se va emite dupa incheierea unui act aditional.

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

RAPORT DE ACTIVITATE NR.7

Cu privire la: **Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 - 74+210, de la DJ 136B pana la Cobatesti (DN 13C), judetul Harghita**

1. Lucrările s-au efectuat în baza Autorizației de construcție nr.28 din 16.08.2017. emisă de Consiliul Județean Harghita
2. Lucrările au fost demarate în baza Ordinului de începere emis de către Achizitor.
3. Lucrările s-au desfășurat conform proiect si dispozitii de santier.
4. Volumul lucrărilor a fost măsurat pe teren.
5. S-au prezentat documente care să ateste calitatea materialelor înglobate: balast, beton, borduri, parapet metalic, tub pentru podete, asfalt, hidroizolatii
6. Cantitățile de lucrări cuprinse în situația de lucrări sunt corectate conform cu măsurătorile efectuate pe teren.
7. Executantul a convocat proiectantul și dirigintele de șantier pentru a respecta Programul de urmărire și control al lucrării.
8. Situatia de lucrari nr.7 a fost intocmit folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa la contract si au fost confirmate numai lucrari real executate in valoare de 357798.46+TVA.

Cu stimă,
Diriginte de șantier

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014
cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC
cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M.CIUC

ACT ADIȚIONAL Nr. 2/_____/_____.2019

la contractul de lucrări nr. 2/4572/28.02.2018 "Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita"

Având în vedere Referatul de necesitate a Direcției generale tehnice nr. ____/2019, Nota justificativă a Direcției generale programe, proiecte și Achiziții publice, în temeiul prevederilor art. 221 lit. e), din Legea nr. 98/2016, respectiv pe baza art. 7 alin. (2), litera b), din Instrucțiunea nr. 1/2019, privind achizițiile publice, părțile:

Unitatea administrativ teritorială județul Harghita, având sediul în Miercurea - Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, județul Harghita, tel. 0266-207726, fax. 0266-207725, având cod fiscal 4245763, cont bancar nr. RO54TREZ24A840301710101X, deschis la Trezoreria Miercurea - Ciuc reprezentată prin domnul Borboly Csaba având funcția de președinte, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

Asocierea formată din SC MULTIPLAND SRL, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Budvár, nr. 35, județul Harghita telefon: 0266/218011, fax: 0266/217409 număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J19/778/1994 cod unic de înregistrare RO6178970, cont bancar nr. RO61TREZ3515069XXX005476 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, reprezentat prin domnul Bartók Sándor, având funcția de director general, **SC VIADUCT SRL**, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Beclean nr. 195/C, județul Harghita, tel./fax 0266-218311, număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J19/1326/1994 cod unic de înregistrare RO6682608, cont bancar nr. RO91TREZ3515069XXX005324 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc reprezentat prin domnul Luka Csaba, având funcția de administrator, **lider Asociere SC MULTIPLAND SRL**, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

Art.I La Art. 5 "Prețul Contractului și sursa de finanțare" al Contractului de lucrări nr. 2/4572/28.02.2018 aliniatul 5.1 va avea următorul conținut:


5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăți, este de 11.131.753,41 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA 2.115.033,15 lei, prețul total al contractului fiind de 13.246.786,56 lei.

Art.II Celelalte prevederi ale Contractului de execuție lucrări nr. 2/4572/28.02.2018 rămân neschimbate.

Art.III Presentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, câte una pentru fiecare parte.

Beneficiar,
Unitatea Administrativ Teritorială,
JUDEȚUL HARGHITA
Borboly Csaba
Președinte

Executant,
SC MULTIPLAND SRL



DENUMIREA PROIECTULUI:	Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 - 74+210, de la DJ 1360 pana la Cobatesii (DN 13C)
BENEFICIAR:	Consiliul Județean Harghita
CONSTRUCTOR:	S.C. MULTIPLAND S.R.L.
DIRIGINTE DE SANTIER:	
CERTIFICAT DE PLATĂ	NR. 7

CERTIFICAT INTERMEDIAR DE PLATĂ				
NR.	DENUMIRE OBIECT	CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	IULIE 2019
1	Tronson 1 - Drum km 63+057 - 65+080			
1.1	Drum-lucrari preliminare			
1.2	Drum-terasamente			
1.3	Drum-suprastructura			
1.4	Drum-santuri si rigole			
1.5	Drum-podete			
1.6	Drum-semnalizari si marcaje rutiere			
1.7	Drum-statii de autobuz si drumuri laterale			
1.8	Drum-trotuare si piste de biciclisti			
2	Tronson 1 - Pod 1 km 63+992.93			
2.1	Infrastructura			
2.2	Suprastructura			
2.3	Racordari la terasamentele			
2.4	Lucrari in albie			
2.5	Lucrari auxiliare			
3	Tronson 2 - Drum km 65+080-71+030	2,256,091.30	2,162,651.56	94,039.74
3.1	Drum-lucrari preliminare	68,960.05	68,960.05	
3.2	Drum-terasamente	315,835.21	315,835.21	
3.3	Drum-suprastructura	1,261,081.79	1,261,081.79	
3.4	Drum-siguranța circulației			
3.5	Drum-santuri si rigole	493,125.34	493,125.31	
3.6	Drum-podete	9,039.85	8,248.77	791.08
3.6.1	Drum-podete NCS	24,745.30	24,746.30	
3.7	Drum-semnalizari si marcaje rutiere			
3.8	Drum-statii de autobuz si drumuri laterale	97,252.65	9,463.12	87,789.57
3.9	Drum-trotuare si piste de biciclisti	10,776.38	5,317.29	5,459.09
4	Tronson 2 - Pod 2 km 65+790.64	523,302.71	523,302.71	
4.1	Infrastructura	172,968.09	172,968.09	
4.2	Suprastructura	191,646.58	191,646.58	
4.3	Racordari la terasamentele	49,428.30	49,428.30	
4.4	Lucrari in albie	1,927.33	1,927.33	
4.5	Lucrari auxiliare	107,332.36	107,332.36	
5	Tronson 3 - Drum km 71+030-73+297	798,572.71	746,859.43	51,663.28
5.1	Drum-lucrari preliminare	26,656.35	26,656.35	
5.2	Drum-terasamente	110,028.37	110,428.93	
5.3	Drum-suprastructura	551,431.03	551,431.08	
5.4	Drum-siguranța circulației			
5.5	Drum-santuri si rigole	22,455.36	22,485.36	
5.5.1	Drum-santuri si rigole NCS	44,190.46	44,190.46	
5.6	Drum-podete	8,248.77	8,248.77	
	Drum-podete NCS	16,497.53	16,497.53	
5.7	Drum-semnalizari si marcaje rutiere			
5.8	Drum-statii de autobuz si drumuri laterale	73,523.42	48,009.55	25,513.87
5.9	Drum-trotuare si piste de biciclisti	26,149.41		26,149.41
6	Tronson 3 - Pod 3 km 71+242.05			
6.1	Infrastructura			
6.2	Suprastructura			
6.3	Racordari la terasamentele			
6.4	Lucrari in albie			
6.5	Lucrari auxiliare			
7	Tronson 3 - Pod 4 km 72+856.72	55,141.55		212,095.44
7.1	Infrastructura	55,141.55		55,141.55
7.2	Suprastructura	124,292.73		124,292.73
7.3	Racordari la terasamentele	26,691.85		26,691.85
7.4	Lucrari in albie	5,969.31		5,969.31
7.5	Lucrari auxiliare			
TOTAL GENERAL CU TVA		3,633,058.27	3,432,213.70	357,798.46
TVA - 19%		690,281.07	652,110.60	67,981.71
TOTAL GENERAL CU TVA		4,323,339.34	4,084,324.30	425,780.16

DIRIGINTE

BENEFICIAR