

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: MODERNIZARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, LIM. JUD. MURES - ATID, KM 45+400 - 57+500

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 1489/20.07.2021

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 386 / 10.01.2020

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 2.304.929,99
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 686.524,41

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 686.524,41

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	9.050.113,02	686.524,41	8.363.588,61

Beneficiar:

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu

Semnatura:
Numele
Data
Semnatura
Data:

Bun de plata:

FACTURA

Serie MUL Numar 1489

Data 20.07.2021 Scadent la 20.08.2021

CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr.

57135

zila

21

luna

07

anul

2021



- RON -

Furnizor

MULTIPLAND SRL

JUDETUL HARGHITA

CIF 4245763

P-ta LIBERTATII Nr.5

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Banca Trezoreria Statului

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"MODERNIZARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, LIMITA JUDETULUI MURES - ATID, KM 45+400-57+500". - CONF. CTR. NR. 127/ 386/ 10.01.2020		1.000	576 911.27	576 911.27	109 613.14
Emit de					576 911.27	109 613.14
Date privind expeditia						
Numele delegatului:						
C.I. seria: nr: eliberat de:						
Mijlocul de transport:						
Total					686 524.41	

LIBERTATEA

HARGHITA - ROMANIA



DENUMIREA PROIECTULUI:	Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita judetului Mures - Atid, km 45+400 - 57+500
BENEFICIAR:	Consiliul Județean Harghita
CONSTRUCTOR:	
DIRIGINTE DE SANTIER:	
CERTIFICAT DE PLATA	NR. 8

CERTIFICAT INTERMEDIAR DE PLATĂ				
NR.	DENUMIRE OBIECT	CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	LUNA CURENTA
1	Amenajarea terenului			
1.1	Demolare pod lemn existent Pr. Solocma (Siclod)	130,328.51	119,456.88	10,871.63
1.2	Demolare podet existent Pr. Pietra	41,395.75	41,395.75	
1.3	Amenajarea terenului			
1.4	Demolare podet existent Pr. Nisipos			
1.5	Demolare podet existent Pr. Firtus	57,222.32	57,222.32	
1.9	Dezafectari, Defrisari, Evacuari	13,350.02	8,102.28	5,247.74
2	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la st	18,360.42	12,736.53	5,623.89
2.1	Amenajari PM			
3	Drum Tronson 1 km 45+400 - 49+380			
3.1	Terasamente si suprastructura			
3.2	Scurgerea apelor			
3.3	Zid de sprijin rambleu			
3.4	Siguranta circulatiei			
4	Drum Tronson 2 km 49+380 - 54+000			
4.1	Terasamente si suprastructura	284,896.80	284,896.80	
4.2	Scurgerea apelor			
4.3	Zid de sprijin greutate			
4.4	Fundatie adancita de parapete	284,896.80	284,896.80	
4.5	Siguranta circulatiei			
5	Drum Tronson 3 km 54+000 - 57+382			
5.1	Terasamente si suprastructura	2,110,108.57	1,699,166.31	414,279.06
5.1.1	Terasamente si suprastructura NCS	1,133,307.93	783,834.54	349,473.39
5.2	Scurgerea apelor	3,336.80		3,336.80
5.2.1	Scurgerea apelor NCS	908,699.65	862,854.77	45,844.88
5.3	Siguranta circulatiei	66,457.00	50,833.01	15,623.99
6	Pod KM 49+128 peste Siclod			
6.1	Lucrari la infrastructura	1,752.05	1,752.05	
6.2	Lucrari suprastructura			
6.3	Lucrari la cale, trotuare, parapet			
6.4	Lucrari la rampe si racordare cu terasamentele			
6.5	Lucrari in albie			
7	Pod KM 52+276 peste Pr. Platra			
7.1	Lucrari la infrastructura			
7.2	Lucrari suprastructura			
7.3	Lucrari la cale, trotuare, parapet			
7.4	Lucrari la rampe si racordare cu terasamentele			
7.5	Lucrari in albie			
8	Pod KM 54+708 peste Pr. Cusmed			
8.1	Lucrari la infrastructura	92,312.43	37,083.56	55,228.87
8.2	Lucrari suprastructura			
8.3	Lucrari la cale, trotuare, parapet			
8.4	Lucrari la rampe si racordare cu terasamentele			
8.5	Lucrari in albie			
9	Pod KM 56+161 peste Pr. Nisipos			
9.1	Lucrari la infrastructura	92,312.43	37,083.56	55,228.87
9.2	Lucrari suprastructura	960,539.52	935,193.07	25,346.45
9.3	Lucrari la cale, trotuare, parapet	560,188.86	560,188.86	
9.4	Lucrari la rampe si racordare cu terasamentele	182,096.27	182,096.27	
9.5	Lucrari in albie	25,004.56		25,004.56
10	Pod KM 57+327 peste Pr. Firtus			
		176,415.99	176,415.99	341.89
		120,258.91	49,073.65	71,185.26

10.1	Lucrari la infrastructura			
10.2	Lucrari suprapstructura	26.763.32	15.914.59	10.848.73
10.3	Lucrari la cale, trotuare, parapet	53.270.61	27.523.01	25.747.60
10.4	Lucrari la rampe si racordare cu terosamentele	22.305.21		22.305.21
10.5	Lucrari in albie	16.169.62	3.885.90	12.283.72
10.6	Prag de fund din gabioane	1.750.14	1.750.14	
11	Organizare santier			
11.1	Organizare de santier	71.098.32	71.098.32	
11.2	Podet Provizoriu km 49+128	34.927.03	34.927.03	
11.3	Podet Provizoriu km 52+276			
11.4	Podet Provizoriu km 56+161			
		35.171.29	36.171.29	
	TOTAL GENERAL CU TVA	3771295.25	3197720.78	576911.27
	TVA 19%	716546.10	607566.95	109613.14
	TOTAL GENERAL CU TVA	4487841.35	3805287.73	686524.41

DIRIGINTE

BENEFICIAR

Aprobat,
pe baza cantitatilor
confirmate de dir. de santier

Verificat

S.C.
ZAI

ER

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.


e-mail: cursorhafe@gmail.com

RAPORT DE ACTIVITATE NR.8

Cu privire la: Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita judetului Mures - Atid, km 45+400 - 57+500

1. Lucrările s-au efectuat în baza Autorizației de construcție nr.15 din 26.04.2019. emisă de Consiliul Județean Harghita
2. Lucrările au fost demarate în baza Ordinului de începere, nr. 8864 din data de 23.04.2020.
3. Amplasamentul a fost predat executantului pe data de 22.04.2020.
4. Lucrările s-au desfășurat conform proiect.
5. Volumul lucrărilor a fost măsurat pe teren.
6. S-au prezentat documente care să ateste calitatea materialelor înglobate:piatra bruta, otel de beton, beton, beton epoxidic, mortar de reparati, balast, tub circ. beton.
7. Cantitățile de lucrări cuprinse în situația de lucrări sunt corectate conform cu măsurătorile efectuate pe teren.
8. Executantul a convocat proiectantul și dirigințele de șantier pentru a respecta Programul de urmărire și control al lucrării.
9. Situația de lucrări nr.8 a fost întocmit folosind preturile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele anexa la contract și au fost confirmate numai lucrări real executate în valoare de 576,911.27+TVA.

Cu stimă,
Diriginte de șantier



S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

Raport de specialitate nr.8

29.06.2021

privind

**Servicii de supraveghere și supervizare pentru
„ Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-
57+500“**

Beneficiar:

Consiliul Judetean Harghita

Proiectant general:

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L.

Executant:

S.C. MULTIPLAND S.R.L.:

contract de executie nr.127/386/10.01.2020

Supervizor/Diriginte de Santier:

S.C. CURSOR HAFE S.R.L.

Autorizatie de construire Nr. 15.din 26.04.2020

Ordin de incepere : Nr. 8864 din data de 23.04.2020

Executarea lucrărilor se efectuează pe baza următoarelor Legi și Normative în vigoare:

- Legea 10/1995, Legea privind calitatea în construcții
- C56/2002, Normativ privind verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente
- HG925/1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor
- Ordin MLPTL nr: 777/2003, pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții"

**S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014
cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC
cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC**

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

- H.G. 272/1994, pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții
- H.G. nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora
- H.G. 766/1997, privind aprobarea unor reglementări în calitatea construcțiilor

Pe parcursul executării lucrărilor s-au verificat următoarele:

1. existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale prevăzute de aceasta (Legea 50/1991 și actualizată în 1997).

Investitorul are obligația să obțină acordurile și avizele necesare și autorizația de construire (Legea nr. 10/1995 art. 21.b).

2. corespondența dintre prevederile autorizației și cele ale proiectului.

3. detaliile proiectului, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor.

4. existența tuturor pieselor scrise și desenate și corelarea acestora.

5. respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestați pentru cerințele stabilite prin Legea 10/1995.

6. existența în proiect a prevederilor fazelor determinante și a programului de control al proiectantului.

7. S-au încheiat procese - verbale de predare a amplasamentului,

Pe timpul execuției s-a urmarit:

1. realizarea construcției în conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini și a reglementărilor tehnice în vigoare.

2. respectarea tehnologiilor de execuție, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, în contract și în normele tehnice în vigoare.

3. verificările prevăzute în normele tehnice și semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor.

- Procese verbale de recepție calitativă a materialelor;

- Certificatele de calitate ale materialelor;

- Declarațiile de conformitate a calității materialelor;

- Situațiile de lucrări executate

- Dispoziții ale proiectantului

4. verificarea în fazele determinante și la întocmirea proceselor - verbale de lucrări ascunse.

5. respectarea legislației cu privire la materialele utilizate (existența documentelor de atestare a calității, corespondența calității acestora cu prevederile din certificatele de calitate, din contracte, din proiecte).

6. executarea lucrărilor pe tot parcursul lor, admitând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ.

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014

cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC

cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

Stadiul fizic al lucrărilor:

- executare zid de sprijin total 67 ml
- finisarea taluzurilor pe tronson 3
- s-a executat stratul de balast intre poz km 54+000-57+380
- s-a executat 9 podete intre poz km 54+922-57+225
- pod km 49+128 peste Siclod
 - demolare pod lemn existent
 - lucrari in albie

- pod km 54+708 peste Pr. Cusmed
 - lucrari in albie
 - s-a executat o parte din saltele elastice aparare mal si gabioane aparare mal

- pod Km 56+161 peste pr. Nisipos
 - pod provizoriu
 - demolare podet existent
 - executare piloti forati l=14 m 2x8 buc
 - cofrare si armare radier
 - cofrare si armare elevatie
 - cofrare si armare zid intors
 - montare grinz prefabricate
 - turnare placa de suprabetonare
 - placa de racordare
 - hidroizolatii pod
 - s-a executat o parte din saltele elastice aparare mal si gabioane aparare mal
 - vopsitorii anticoroziva
 - rampa de racordare
 - hidroizolatie de protectie
 - cale pod cu BAP16 4cm
 - strat de uzura BAPC 16 4cm
 - trotuar
 -

- pod Km 57+327 peste pr. Firtis
 - lucrari de demolare pod existent Pr. Firtus
 - s-a turnat placa de beton
 - hidroizolatii

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014
cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC
cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

- lucrari in albie
- reparatii locale cu mortar special
- cale pod cu BAP16 4cm
- strat de uzura BAPC 16 4cm
- trotuar

- executare rigola carosabila total 2150 ml

Certificare financiară

Re f.		Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
A. LUCRARI LA PRETUL UNITAR DIN OFERTA			
a	Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul anterior	3,232,051.73 lei	3,846,141.56 lei
b	Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul curent	3,808,963.00 lei	4,532,665.97 lei
c=			
b-	Valoarea lucrarilor in certificatul curent	576,911.27 lei	686,524.41 lei
a			
d	Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul anterior		0 lei
e	Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul curent		0 lei
f=			
d+	Valoarea variatiilor in certificatul curent		0 lei
-d			
a+	Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul anterior		0 lei
d			
b+	Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul curent		0 lei
e			
c+	Valoarea lucrarilor si variatiilor in certificatul curent		0 lei
f			
(A) Total lucrari la pretul unitar de oferta			
B. AVANSUL CONTRACTULUI (nu este cazul)			
0 lei			
g	Avansuri platite (art.... din contractul de lucrari)		0 lei
h	Avans cumulat recuperat in certificatul anterior		0 lei
i	Avans cumulat recuperat in certificatul curent		0 lei
j=i			
-h	Recuperarea avansului in certificatul curent		0 lei
(B) Total avans contract in acest certificat			

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014
 cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC
 cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

C. SUME RETINUTE (nu este cazul)			
k	Valoarea cumulata a sumelor retinute in certificatul anterior		0 lei
l=k			
+	Valoarea cumulata a retinerilor in acest certificat		0 lei
m			
m			
=			
A*	Sumele retinute in certificatul curent (<<INTRODUCETI>% cf. Anexa la Oferta)		0 lei
X			
%			
n	Eliberarea sumelor retinute		0 lei
		Valoare fara TVA	Valoare cu
TVA			
	(C) Total retineri in acest certificat		0 lei
	D. DIVERSE DEBITE SI CREDITE		
o	Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul anterior		0 lei
p	Penalități (art.36.4) din contractul de lucrări) - 0,05% pe zi din valoarea contractului		0 lei
q	Penalitati (art..din contractul de lucrari) - <INTRODUCETI>% pe zi din plata neefectuata		0 lei
r=			
o+			
s	Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul curent		0 lei
s=			
q-			
p	Valoarea diverselor debite si credite in certificatul curent		
	(D) Diverse debite si credite in acest certificat		0 lei
	(T) Total general	3,808,963.00 lei	4,532,665.97 lei
	(TA) Total general actualizat conform contract	3,808,963.00 lei	4,532,665.97 lei

Certific ca suma

686,524.41 lei inclus T.V.A

este datorata Constructorului in conformitate cu termenii Contractului

Supervizor

S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014
cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC
cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC