

ROMANIA  
Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc  
JUDETUL HARGHITA  
4245763

Data emiterii: 03.11.2020 Nr.: 3151  
Compartimentul de specialitate:  
Directia Generala Tehnica  
Inregistrare: 135 / 23.12.2019

## PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: PLATA SITUATIE DE LUCRARI NR. 1 DECOLMATARE DJ 135

Beneficiar: DACIA FABER SRL

- lei -

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat	Credite bugetare aprobate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat	
				valuta		suma lei		
				felul	suma			curs valutar
Cap. Subcap. Centr. Bugetar Titlu Art. Alin.	0	1	3 = col.1-2	4	5	6	7	8 = col. 3-7
84.02.03.01 DRUMPOD 71 71.01.01	65.699.160,00	58.967.918,03	6.731.241,97		0,00		3.946.063,72	2.785.178,25

Total: 3.946.063,72

Certificat în privința  
Compartimentul de specialitate alității

Serviciul contabilitate \*)

Control financiar propriu

Semnătura:

Data ..  
Semnă

Data:

Bun de plata

Semnatura:

\*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3

## ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: DACIA FABER SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	3.946.063,72

Total: 3.946.063,72

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza
- Refuz de viza
- Inregistrare individuala

Data: \_\_\_\_\_

Semnatura:

Nr.: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: PLATĂ SITUAȚIE DE LUCRĂRI NR. 1 DECOLMATARE DJ 135

**Lista documentelor justificative:**

Nr.Fact. 47/28.10.2020

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 30976 / 23.12.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 1.722.223,22  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 1.722.223,22

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 1.722.223,22

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	38.174.731,52	1.722.223,22	36.452.508,30

**Beneficiar:**

- numele: DACIA FABER SRL
- adresa: Loc. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. LUNETEI, NR.20, Jud.CJ
- cod fiscal: 7026210
- numarul de cont:

- trezoreria (banca):

realității, regularității și legalității  
Compartimentul de specialitate

Semnătura:  
Semnătura ...

Compartimentul de contabilitate \*) Control financiar preventiv propriu

Data:

Bun de plata

Ordonator de credite,

Data:

Semnătura:



SC DACIA FABER SRL  
STRADA LUNETEI NR. 20, JUDETUL CLUJ  
COD UNIC DE INREGISTRARE : RO7026210  
NR. REGISTRUL COMERTULUI : J12/425/25.02.2009  
Cont : RO12BTRL01301202900832XX  
e-mail : [daciafaber@yahoo.com](mailto:daciafaber@yahoo.com)  
Tel./fax. 0364883012 sau 0728945424

Nr. 704 / 29.09.2019

Catre: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA  
Adresa : Piața Libertății 5, Miercurea Ciuc

<b>CONSILIUL JUD. HARGHITA</b>		
INTRARE		
nr.	24938	
ziua	28	luna 10
	anul 2020	

In atentia: Directiei Tehnice, Responsabil lucrare, ing.  
Diriginta de santier,

Referinta: "Decolmatarea, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km" contract nr. 126/30976/23.12.2019

Prin prezenta adresa va transmitem **factura aferenta situatiei de lucrari nr. 1** la contractul mai sus mentionat.

Cu stima,  
SC DACIA FABER SRL  
Director General,



Furnizor: .....  
 (denumire, formă juridică)  
 Nr.ord.Registru Com./an: .....  
 C.U.I. ....  
 C.Î.F. ....  
 Sediul: .....  
 Județul: .....  
 Contul: .....  
 Banca: .....  
 Capital social: .....  
 Cota T.V.A. ....19.....%

nr. 047  
 Seria DACY 1  
**CONSILIUL JUD. HARGHITA**  
**INTRARE**  
 nr. 29938  
 ziua 28 luna 10 anul 2020

Cumpărător: UAT JUDEȚUL HARGHITA  
 (denumire, formă juridică)  
 Nr.ord.Reg.Com./an: .....  
 C.U.I. 4245763  
 C.Î.F. ....  
 Sediul: PTA LIBERTĂȚII 5 M. CÂM  
 Județul: HARGHITA  
 Contul: .....  
 Banca: .....

# FACTURA

Nr. facturii 047  
 Data (ziua, luna, anul) 28.10.2020  
 Nr. aviz însoțire a mărfii .....  
 (dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
	DECOLMATAREA, REFACEREA TERASAMENTULUI ȘI A DJ 135 (ASFALTAT) PE 30 ML, PRECUM ȘI REPARAREA PODETELOR 62+150, 62+200 162+660 Km <sup>u</sup> CNF CTR 126/30976/23.12.19 ȘI SL NR 1			1447246,40	1447246,40	274976,82



Semnătura și ștampila furnizorului	Date privind expediția	Total din care accize:	1447246,40	274976,82
	Numele delegatului .....			X
Buletinul/carte de identitate	Seria ..... nr. .... eliberat(ă) .....	Semnătura de primire	Total de plată (col. 5 + col. 6)	
	Mijlocul de transport .....		1422223,22	
	nr. ....			
	Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora .....			
	Semnăturile .....			

OBIECTIV	CERTIFICAT INTERIMAR NR 1 "Decolmatarea, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km"
BENEFICIAR	Consiliul Județean Harghita
CONSTRUCTOR:	SC DACIA FABER SRL
DIRIGINTE DE SANTIER:	VIGH ADAM
CERTIFICAT DE PLATA	NR . 1

CERTIFICAT INTERIMĂR DE PLATA		CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	LUNA CURENTA
NR.	DENUMIRE OBIECT			
1.1	Podet km 62+150	796,715.45	-	796,715.45
1.1.1	Varianta provizorie si lucrari pregatitoare	39,175.87	-	39,175.87
1.1.2	Zid de sprijin	757,539.58	-	757,539.58
1.1.3	Podet P2	-	-	-
1.2	Podet km 62+200	425,223.64	-	425,223.64
1.2.1	Varianta provizorie si lucrari pregatitoare	31,202.68	-	31,202.68
1.2.2	Zid de sprijin	394,020.96	-	394,020.96
1.2.3	Podet P2	-	-	-
1.3	Podet km 62+430	225,307.31	-	225,307.31
1.3.1	Varianta provizorie si lucrari pregatitoare	3,127.82	-	3,127.82
1.3.2	Zid de sprijin	222,179.49	-	222,179.49
1.3.3	Podet P2	-	-	-
1.4	Podet km 62+660	-	-	-
1.4.1	Varianta provizorie si lucrari pregatitoare	-	-	-
1.4.2	Podet D5	-	-	-
TOTAL GENERAL FARA TVA		1,447,246.40	-	1,447,246.40
TVA 19%		274,976.82	-	274,976.82
TOTAL GENERAL CU TVA		1,722,223.22	-	1,722,223.22

DIRIGINTE

BENEFICIAR,

ROMANIA - M.D.R.T. 43.C

DIRIGINTE DE ȘANTIER  
AUT. NR. 06630621  
DOMENIU / SUBDOMENIU:  
ICR. 2.A. 3.2. 5.3. 6.



Aprobat, Verificat,  
Pe baza cantitatilor confirmate de  
dirigintele de șantier

## REFERATUL NR. 1 AL DIRIGINTELUI DE ȘANTIER

Obiect :

**Decolmatarea, refacerea terasamentului și a DJ 135( asfalt) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km**

Beneficiar : CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Executant : SC DACIA FABER SRL

Subiect : Lucrările executate în perioada 14.05.2020 -15.09.2020

La verificarea lucrărilor pe teren s-a constatat corelarea cantităților executate cu cele din situația de lucrări prezentate și cu proiectul de execuție.

### PODEȚ KM 62+150

Varianta provizorie și lucrări pregătitoare	39.175,87 lei
Zid de sprijin	757.539,58 lei
<b>Total</b>	<b>796.715,45 lei</b>

### PODEȚ KM 62+ 200

Varianta provizorie și lucrări pregătitoare	31.202,68 lei
Zid de sprijin	394.020,96 lei
<b>Total</b>	<b>425.223,64 lei</b>

### PODEȚ KM 62+ 430

Varianta provizorie și lucrări pregătitoare	3.127,82 lei
Zid de sprijin	222.179,49 lei
<b>Total</b>	<b>225.307,31 lei</b>

### **TOTAL fără TVA**

**1.447.246,40 lei**

Au fost prezentate certificatele de calitate ale materialelor utilizate.  
S-au încheiat procese-verbale conform programului de control.

Lucrările au fost acceptate calitativ și cantitativ.

Diriginte de șantier

DIRIGINTE DE ȘANTIER  
AUT. NR. 06620821  
DOMENII / SUBDOMENII:  
1CR, 2A, 3.2, 8.3, 8.