

ROMANIA
 Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc
 JUDETUL HARGHITA
 4245763

Data emiterii: 21.12.2020 Nr.: 3750
 Compartimentul de specialitate:
 Directia Generala Tehnica
 Inregistrare: /

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: PLATA SITUA?IE DE LUCRARI NR.1 PERIOADA AUGUST-NOIEMBRIE 2020


Beneficiar: MULTIPLAND SRL

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat			Credite bugetare aprobate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat
						valuta	curs	suma lei	
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	4	5	6	7	8 = col. 3-7	
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	69.887.160,00	56.319.933,52	13.567.226,48	0,00	1.955.288,55	11.611.937,93
				1	2	3 = col.1-2			

Total: 1.955.288,55

Serviciul contabilitate *)

Compartimentul de specialitate
 Certificat in privinta

Semnatura:  Autoritatii si legalitati

Data:

Bun d

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Data:

*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: MULTIPLAND SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	1.955.288,55

Total: 1.955.288,55

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

- Refuz de viza

- Inregistrare individuala

Data:

Semnatura:

Nr.:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: PLATĂ SITUAȚIE DE LUCRĂRI NR.1 PERIOADA AUGUST-NOIEMBRIE 2020

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 1336/16.12.2020

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 1773 / 28.01.2020

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 1.955.288,55
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 1.955.288,55

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 1.955.288,55

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea	Suma de plata	Disponibil dupa
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	efectuării plății (ct. 8066)		efectuarea plății
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	18.148.253,70	1.955.288,55	16.192.965,15

Beneficiar:

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa: Loc. ODORHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. B
- cod fiscal: 6178970
- numarul de cont: RO61TREZ3515069XXX005476
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Numele

Data

Data:

Bun de plata

Data: _____

Semnatura: _____

FACTURA

Serie MUL Numar 1336

Data 16.12.2020 Scadent la 16.01.2021



- RON -

Nr. 30802/17.12.2020

Furnizor

Client

MULTIPLAND SRL

JUDETUL HARGHITA

CIF RO6178970

RC J19/778/1994

CIF 4245763

Capital soc. 200 RON

P-ta LIBERTATII Nr.5

ODORHEIU-SECUIESC str. BUDVAR nr. 35 jud. HARGHITA

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Telefon 0266-218011 Email office@multipland.ro

Banca RAIFFEISENBANK ROMANIA

Banca Trezoreria Statului

ODORHEIU-SECUIESC

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

IBAN RO90RZBR0000060004834902

Banca TREZORERIA M.CIUC

IBAN RO61TREZ3515069XXX005476

Banca UNICREDIT BANK

IBAN RO18BACX0000004576851000

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"REABILITARE DJ 123, KM 7+000-21+500 INCLUSIV REFACEREA DRUMULUI LA KM 7+900-7+940 SI REPARAREA A 4 PODETE AFECTATE DE INUNDATIILE DIN PERIOADA 7 IUNIE - 4 IULIE 2016." - CONF. CTR. NR. 5/ 1773/ 28.01.2020		1.000	1 643 099.62	1 643 099.62	312 188.93

Emit de

Date privind expeditia

1 643 099.62

312 188.93


Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Total

1 955 288.55



Raport al Dirigintelui de Șantier

Prin prezentul raport se face o descriere a lucrărilor executate și acceptate la plată în cadrul situației de lucrări numărul unu aferentă investiției „**REABILITARE DJ123 KM 7+000-21+500, INCLUSIV REFACEREA DRUMULUI 7+900-7+940 ȘI REPARAREA A 4 PODEȚE AFECTATE DE INUNDAȚIILE DIN PERIOADA 7 IUNIE-4 IULIE 2016**”

Pe parcursul desfășurării lucrărilor, am supravegheat modul de execuție al lucrărilor și am participat la întocmirea proceselor verbale de recepție calitativă și de lucrări ascunse pentru lucrările executate.

Situațiile de lucrări mai sus precizate au fost întocmite de către executantul lucrării SC MULTIPLAND SRL și înaintate spre verificare în cursul lunii noiembrie 2020. Conform obligațiilor noastre contractuale am verificat aceste situații de lucrări în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, a caietelor de sarcini, a proiectului tehnic de execuție și a dispoziției de șantier nr. 1. În urma măsurătorilor efectuate și a verificărilor de pe șantier le-am predat către Consiliul Județean Harghita, în termenii și conform cu obligațiile noastre contractuale.

Au fost acceptate la plată lucrări de:

- Lucrări de realizare infrastructură la pod km 15+069;
- Lucrări de realizare pod provizoriu din elemente de beton prefabricate la pod 15+069;
- Lucrări de realizare infrastructură la pod km 16+069;
- Lucrări de realizare pod provizoriu din elemente de beton prefabricate la pod 16+069;
- Lucrări de realizare infrastructură la pod km 21+230;
- Lucrări de realizare pod provizoriu din elemente de beton prefabricate la pod 21+230;
- Lucrări de realizare infrastructură la pod km 21+497;
- Lucrări de realizare pod provizoriu din elemente de beton prefabricate la pod 21+497;

Data 17.12.2020

Diriginte de șantier



Progres financiar al investiției la data prezentului raport de specialitate							
CERTIFICAT INTERIMAR DE PLATĂ		VALOARE		CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	NOIEMBRIE 2020	REST DE EXECUTAT
NR.	DENUMIRE OBIECT						
Reabilitare DJ123, km 7+000 - 21+500							
	Reabilitare DJ123, km 7+000 - 21+500	29 550 500,49	1 643 099,62	-	1 643 099,62	27 907 400,87	
1	Reabilitare DJ123 - Sector 1	8 040 788,26	-	-	-	8 040 788,26	
2	Pod pe DJ123, km 7+282	563 366,95	-	-	-	563 366,95	
3	Ref drumului la km 7+940 si rep pod km 10+882	290 937,96	-	-	-	290 937,96	
4	Reabilitare DJ123 - Sector 2	8 340 962,78	-	-	-	8 340 962,78	
5	Pod pe DJ123, km 15+069	995 851,15	388 005,13	-	388 005,13	607 846,02	
6	Pod pe DJ123, km 16+069	1 002 560,31	340 734,71	-	340 734,71	661 825,60	
7	Reabilitare DJ123 - Sector 3	6 998 499,16	-	-	-	6 998 499,16	
8	Podet C3 pe DJ123, km 18+591	292 780,55	-	-	-	292 780,55	
9	Podet C2 pe DJ123, km 19+758	133 559,76	-	-	-	133 559,76	
10	Pod pe DJ123, km 21+230	1 408 497,77	504 669,85	-	504 669,85	903 827,92	
11	Pod pe DJ123, km 21+497	1 236 745,44	409 689,93	-	409 689,93	827 055,51	
12	Organizare de santier	245 950,40	-	-	-	245 950,40	
VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR FĂRĂ TVA		29 550 500,49	1 643 099,62	-	1 643 099,62	27 907 400,87	
TVA 19%		5 614 595,09	312 188,93	-	312 188,93	5 302 406,17	
TOTAL GENERAL CU TVA		35 165 095,58	1 955 288,55	-	1 955 288,55	33 209 807,04	

Certific sumele mai sus menționate

Data 17.12.2020

MDR.T. - I.S.C.
Diriginte de șantier

Supervizor

Obiectul: Reabilitare DJ123, km 7+000 - 21+500
 Constructor: Multipland Srl
 Beneficiar: Consiliul Judetean Harghita
 Diriginte: Atuprofessing Srl
 CERTIFICAT DE PLATA NR. 1 LUNA NOIEMBRIE 2020

*Verificat
 Apardat
 pe baza certificatului confirmat
 de superior*

CERTIFICAT INTERIMAR DE PLATA		VALOARE		CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	NOIEMBRIE 2020	REST DE EXECUTAT
NR.	DENUMIRE OBIECT						
Reabilitare DJ123, km 7+000 - 21+500							
	Reabilitare DJ123, km 7+000 - 21+500	29,550,500.49	1,643,099.62	-	-	1,643,099.62	27,907,400.87
1	Reabilitare DJ123 - Sector 1	8,040,788.26	-	-	-	-	8,040,788.26
2	Pod pe DJ123, km 7+282	563,366.95	-	-	-	-	563,366.95
3	Ref drumului la km 7+940 si rep pod km 10+882	290,937.96	-	-	-	-	290,937.96
4	Reabilitare DJ123 - Sector 2	8,340,962.78	-	-	-	-	8,340,962.78
5	Pod pe DJ123, km 15+069	995,851.15	388,005.13	-	-	388,005.13	607,846.02
6	Pod pe DJ123, km 16+069	1,002,560.31	340,734.71	-	-	340,734.71	661,825.60
7	Reabilitare DJ123 - Sector 3	6,998,499.16	-	-	-	-	6,998,499.16
8	Podet C3 pe DJ123, km 18+591	292,780.55	-	-	-	-	292,780.55
9	Podet C2 pe DJ123, km 19+758	133,559.76	-	-	-	-	133,559.76
10	Pod pe DJ123, km 21+230	1,408,497.77	504,669.85	-	-	504,669.85	903,827.92
11	Pod pe DJ123, km 21+497	1,236,745.44	409,689.93	-	-	409,689.93	827,055.51
12	Organizare de santier	245,950.40	-	-	-	-	245,950.40
VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR FARA TVA		29,550,500.49	1,643,099.62	-	-	1,643,099.62	27,907,400.87
TVA 19%		5,614,595.09	312,188.93	-	-	312,188.93	5,302,406.17
TOTAL GENERAL CU TVA		35,165,095.58	1,955,288.55	-	-	1,955,288.55	33,209,807.04

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 DIRIGINTA DE SANTIER
 MULTIPLAND SRL
 SANTIER

EXECUTANT
 SOCIETATEA
 MULTIPLAND

Beneficiar