

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc

JUDETUL HARGHITA

4245763

Data emiterii: 22.12.2020 Nr.: 3807

Compartimentul de specialitate:

Directia Generala Tehnica

Inregistrare: 31004 / 18.12.2020

## PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: DECONT 2, REABILITARE DJ127, KM 8+921-30+500 CONTR.6/1813/29.01.2020

Beneficiar: MULTIPLAND SRL

- lei -

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat	Credite bugetare aprobate (ct. 8060)		Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat		
	Cap. Subcap.	Centr. Bugetar			Titlu	Art. Alin.	valuta		suma lei	
							felul			suma
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	0	4	5	6	7	8 = col. 3-7	
						0,00		1.171.911,04	12.974.004,07	

Total: 1.171.911,04

Compartimentul de specialitate

Semnatura

realizatai,

Numele .....

Data: .....

Semnatura

Bun de pla

Serviciul contabilitate \*)

Semnatura

Data:

Control financiar preventiv droobriu

\*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3

## ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: MULTIPLAND SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	1.171.911,04

Total: 1.171.911,04

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

- Refuz de viza

- Inregistrare individuala

Data:

Semnatura:

Nr.:

Data:

Ordonator de credite,

Data: 28

Semnatura:

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: DECONT 2, REABILITARE DJ127, KM 8+921-30+500 CONTR.6/1813/29.01.2020

**Lista documentelor justificative:**

Nr.Fact. 1337/18.12.2020

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 1813 / 29.01.2020

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 1.171.911,04

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 1.171.911,04

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 1.171.911,04

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării platii (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	14.694.857,66	1.171.911,04	13.522.946,62

**Beneficiar:**

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate \*)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

realitate

Data: Numele

Data .....

Bun de plata



**SUPLIMENT DE ASIGURARE nr. 1**  
**la Polița de Garantare privind buna executie a contractului**  
**Seria GBE nr. 0023467 Data emiterii : 04.02.2020**

<b>ASIGURATOR/ GARANT:</b>	<b>COMPANIA DE ASIGURARI-REASIGURARI EXIM ROMANIA.S.A (CARE -ROMANIA).</b> Sediul social: Bucuresti, B-dul. Aviatorilor nr.33, parter, sect. 1, 140/3151/2009; CUI: 25252500, prin reprezentantii autorizati
<b>ASIGURAT (GARANTAT):</b>	<b>SC MULTIPLAND SRL</b> , cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Judetul Harghita, Strada Budvar, Nr. 35, Nr. Reg. Com.: 119/778/1994, C.U.I.: RO6178970, reprezentata prin Ing. Bartok Sandor, în calitate de Director General
<b>BENEFICIAR:</b>	<b>UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETEL HARGHITA</b> , cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piata Libertatii, Nr. 5, Judetul Harghita, C.U.I.: 4245763, prin reprezentant legal Domnul Borboly Csaba, avand functia de Presedinte;
<b>OBIECTUL CONTRACTULUI:</b>	<b>Acord Contractual Nr. 6/1813/29.01.2020 „Reabilitare DJ 127, Judetul Harghita, Km 8+921- 30+500”</b>

Prezentul supliment certifică următoarele modificări ale poliței de asigurare mai sus menționate:		Explicații:
<input type="checkbox"/> Asigurat:		
<input checked="" type="checkbox"/> Sume asigurate:	3.481.522,58 lei.	
<input type="checkbox"/> Perioada de asigurare:		Avand în vedere Actul adițional nr.1/28859/02.12.2020 la Acordul contractual nr.6/1813/29.01.2020
<input checked="" type="checkbox"/> Prima de asigurare:	73.252,00 lei (prima de asigurare totala)	
<input type="checkbox"/> Alte caracteristici:		

**Mentiiuni Speciale:** Avand în vedere Actul adițional nr.1/28859/02.12.2020 la Acordul contractual nr.6/1813/29.01.2020, prin prezentul Supliment de asigurare se majoreaza suma asigurata pe Polița de garantare privind buna executie a contractului seria GBE nr. 0023467 Data emiterii : 04.02.2020, cu 485,58 lei de la valoarea de 3.481.037,00 lei la valoarea de 3.481.522,58 lei.

În vederea garantării restituirii sumei/sumelor plătite de Asigurator Beneficiarului, Asiguratul se obligă sa emită drept garanție o garanție colaterală, pe 100% din Suma asigurată, respectiv pe 3.481.522,58 lei, conform prevederilor Clauzei de garantare.

Prima de asigurare se suplimenteaaza cu 150,00 lei, rezultand o prima de asigurare totala de 73.252,00 lei.

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate. Prezentul supliment face parte integrantă din contractul de asigurare.

**ASIGURAT**

(semnătura, stampila)

**ASIGURĂTOR**

(S.C. CARE ROMANIA S.A., semnatura și stampila)



**FACTURA**

Serie MUL Numar 1337

Data 18.12.2020 Scadent la 18.01.2021

Nr. inviz. 31004/18.12.2020



- RON -

Furnizor

Client

MULTIPLAND SRL

JUDETUL HARGHITA

CIF 4245763

P-ta LIBERTATII Nr.5

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Banca Trezoreria Statului

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"REABILITARE DJ 127, JUDETUL HARGHITA KM 8+921 - 30+500."		1.000	984 799.19	984 799.19	187 111.85

CONF. CTR. NR. 6/ 1813/ 29.01.2020

Emis de

Date privind expeditia

984 799.19

187 111.85

Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Total

1 171 911.04



Referatul dirigintelui de santier

Obiect ;

**Reabilitare DJ 127, judetul Harghita intre km 8+921 - 30+500**

Beneficiar ; Consiliul Judetean Harghita

Executant ; SC. MULTIPLAND SRL

Subiect; Lucrarile executate in perioada noiembrie 2020

La verificarea lucrarilor pe teren s-a constatat corelarea cantitatilor executate cu cele din situatia de lucrari prezentata – si cu proiectul de executie

- situatia de lucrari nr, 2 in valoare de – **984.799,19 lei** fara TVA

Au fost prezentate certificatele de calitate al materialelor utilizate .  
S-au incheiat procese verbale cf. programul de control .

Lucrarile au fost acceptate calitativ si cantitativ.

Diriginte de Santier



# S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

## Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafa@gmail.com

---

## Raport de specialitate nr.2

07.12 .2020

privind

Servicii de supraveghere și supervizare pentru „„Reabilitare DJ127, județul Harghita, km 8+921 – 30+500“

Beneficiar:

Consiliul Judetean Harghita

Proiectant general:

S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP SRL

Executant:

SC. MULTIPLAND SRL :

contract de executie nr. 6/1813/29.01.2020:

Supervizor/Diriginte de Santier:

SC CURSOR HAFE SRL

Autorizatie de construire Nr. 14 /26.04.2019

Ordin de incepere : Nr. 12901/19.06.2020 si 18610/21.08.2020

**Executarea lucrărilor se efectuează pe baza următoarelor Legi și Normative în vigoare:**

- Legea 10/1995, Legea privind calitatea în construcții
- C56/2002, Normativ privind verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente
- HG925/1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor
- Ordin MLPTL nr: 777/2003, pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții"
- H.G. 272/1994, pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții
- H.G. nr: 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

---

**S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014  
cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC  
cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC**



# S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

## Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafa@gmail.com

---

- H.G. 766/1997, privind aprobarea unor reglementări în calitatea construcțiilor

### Pe parcursul executării lucrărilor s-au verificat următoarele:

1. existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale prevăzute de aceasta (Legea 50/1991 și actualizată în 1997).  
Investitorul are obligația să obțină acordurile și avizele necesare și autorizația de construire (Legea nr. 10/1995 art. 21.b).
2. corespondența dintre prevederile autorizației și cele ale proiectului.
3. detaliile proiectului, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor.
4. existența tuturor pieselor scrise și desenate și corelarea acestora.
5. respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestați pentru cerințele stabilite prin Legea 10/1995.
6. existența în proiect a prevederilor fazelor determinante și a programului de control al proiectantului.
7. S-au încheiat procese - verbale de predare a amplasamentului,

### Pe timpul execuției s-a urmarit:

1. realizarea construcției în conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini și a reglementărilor tehnice în vigoare.
2. respectarea tehnologiilor de execuție, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, în contract și în normele tehnice în vigoare.
3. verificările prevăzute în normele tehnice și semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor.
  - Procese verbale de recepție calitativă a materialelor;
  - Certificatele de calitate ale materialelor;
  - Declarațiile de conformitate a calitatii materialelor;
  - Situațiile de lucrări executate
  - Dispoziții ale proiectantului
4. verificarea în fazele determinante și la întocmirea proceselor - verbale de lucrări ascunse.
5. respectarea legislației cu privire la materialele utilizate (existența documentelor de atestare a calitatii, corespondența calitatii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, din contracte, din proiecte).
6. executarea lucrărilor pe tot parcursul lor, admitând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ.

---

**S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014**  
**cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC**  
**cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC**



# S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

**Inginerie și consultanță în construcții.**


Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
<b>(C) Total retineri in acest certificat</b>		<b>0 lei</b>
<b>D. DIVERSE DEBITE SI CREDITE</b>		
o	Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul anterior	<b>0 lei</b>
p	Penalități (art.36.4) din contractul de lucrări) - 0,05% pe zi din valoarea contractului	<b>0 lei</b>
q	Penalitati (art..din contractul de lucrari) - <INTRODUCETI>% pe zi din plata neefectuata	<b>0 lei</b>
r=o+s	Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul curent	<b>0 lei</b>
s=q-p	Valoarea diverselor debite si credite in certificatul curent	
<b>(D) Diverse debite si credite in acest certificat</b>		<b>0 lei</b>
<b>(T) Total general</b>	<b>1.409.833,89 lei</b>	<b>1.677.761,83 lei</b>
<b>(TA) Total general actualizat conform contract</b>	<b>1.409.833,89 lei</b>	<b>1.677.761,83 lei</b>
Certific ca suma	<b>984.799,19 lei</b>	<b>1.171.911,04 lei</b>
este datorata Constructorului in conformitate cu termenii Contractului		

Supervizor



**S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014**  
**cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC**  
**cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC**

# S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

## Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafa@gmail.com

### Stadiul fizic al lucrărilor:

- Scarificare si reprofilare tronson 1,2,3,4 - 100%
- podete tronson IV. 90%
- Infrastructura pod km28+942 si km 29+833 -100%

### Certificare financiară

Ref.		Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
<b>A. LUCRARI LA PRETUL UNITAR DIN OFERTA</b>			
a	Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul anterior	425.084,70 lei	505.850,79 lei
b	Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul curent	1.409.833,89 lei	1.677.761,83 lei
c= b-a	Valoarea lucrarilor in certificatul curent	984.799,19 lei	1.171.911,04 lei
d	Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul anterior		0 lei
e	Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul curent		0 lei
f= de-d	Valoarea variatiilor in certificatul curent		0 lei
a+d	Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul anterior		0 lei
b+e	Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul curent		0 lei
c+f	Valoarea lucrarilor si variatiilor in certificatul curent		0 lei
<b>(A) Total lucrari la pretul unitar de oferta</b>			
<b>B. AVANSUL CONTRACTULUI (nu este cazul)</b>			0 lei
g	Avansuri platite (art.... din contractul de lucrari)		0 lei
h	Avans cumulat recuperat in certificatul anterior		0 lei
i	Avans cumulat recuperat in certificatul curent		0 lei
j=i-h	Recuperarea avansului in certificatul curent		0 lei
<b>(B) Total avans contract in acest certificat</b>			
<b>C. SUME RETINUTE (nu este cazul)</b>			
k	Valoarea cumulata a sumelor retinute in certificatul anterior		0 lei
l=k+m	Valoarea cumulata a retinerilor in acest certificat		0 lei
m=			
A*X%	Sumele retinute in certificatul curent (<<INTRODUCETI>% cf. Anexa la Oferta )		0 lei
n	Eliberarea sumelor retinute		0 lei

**S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014**  
**cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC**  
**cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC**



4.4	Santuri si rigole		771,668.99			771,668.99							
4.5	Podete		968,418.49	66,482.96		901,935.53		439,114.73					439,114.73
4.6	Lucrari de consolidare		154,539.16			154,539.16							0.00
4.7	Siguranta Circulatiei		294,737.83			294,737.83							0.00
4.8	Pod km 28+942 peste Putna		736,761.45			736,761.45		251,364.71					251,364.71
4.9	POD km 29+833 peste Trezul Mic Mare		492,460.16			492,460.16		216,625.10					216,625.10
5						0.00							0.00
5.1	Organizare Saniter		25,194.28			25,194.28		22,443.90					22,443.90
5.2	Cheltuieli conexe organizare de saniter		357,177.60			357,177.60							0.00
6	NCS					0.00							0.00
6.1	NCS POBETE					55,712.99		39,622.04					39,622.04
6.2	NCS Aparari de mal					15,628.71		15,628.71					15,628.71
7						0.00							0.00
<b>7</b>	<b>TOTAL</b>		34,810,367.04		71,341.70	34,815,225.78	425,084.70	984,799.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,883.89

TOTAL valoare (fără TVA) 34,810,367.04  
TVA 6,613,969.74  
Total valoare (inclusiv TVA) 41,424,336.78

425,084.70 984,799.19 0.00 0.00 0.00 1,409,883.89  
80,766.09 187,111.85 0.00 0.00 0.00 267,877.94  
505,850.79 1,171,911.04 0.00 0.00 0.00 1,677,761.83

Executant

Diriginte de şantier

