

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: SITUATIE DE PLATĂ NR.1 REABILITARE DJ 123F

**Lista documentelor justificative:**

Nr.Fact. 1119/31.05.2020

Angajamentul legal: / /

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 1.270.430,93

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 1.270.430,93

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 1.270.430,93

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării platii (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	38.693.208,21	1.270.430,93	37.422.777,28

**Beneficiar:**

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa: Loc. ODORHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. B
- cod fiscal: 6178970
- numarul de cont: RO61TREZ3515069XXX005476
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate      Compartimentul de contabilitate \*)      Control financiar propriu

Semnatura: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Bun de plata \_\_\_\_\_

Ordonator de credite,

Data: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_

**FACTURA**

Serie MUL Numar 1119

Data 31.05.2020 Scadent la 30.06.2020

<b>CONSILIUL JUD. HARGHITA</b>	
<b>INTRARE</b>	
nr.	12082
ziua 10	luna 06
anul	2020



- RON -

Furnizor

Client

**S.C. MULTIPLAND SRL****JUDETUL HARGHITA**

CIF RO6178970

RC J19/778/1994

CIF 4245763

Capital soc. 200 RON

P-ta LIBERTATII Nr.5

ODORHEIU-SECUIESC str. BUDVAR nr. 35 jud. HARGHITA


MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Telefon 0266-218011 Email office@multipland.ro

Banca Trezoreria Statului

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 123F, KM 1+348-3+093 ." CONF. CTR.NR. 113/ 26739/ 18.11.2019		1.000	1 067 589.02	1 067 589.02	202 841.91
	Emis de [redacted] Date privind expeditia Numele delegatului: - C.I. seria: nr: eliberat de: Mijlocul de transport:				1 067 589.02	202 841.91
<b>Total</b>					<b>1 270 430.93</b>	



DENUMIREA PROIECTULUI:	CERTIFICAT INTERIMAR NR 1 din luna MAI 2020 Reabilitare sistem rutier pe DJ 123 F, km 1+348 - 3+093
BENEFICIAR:	Consiliul Județean Harghita
CONSTRUCTOR:	S.C.MULTIPLAND S.R.L.
DIRIGINTE DE SANTIER:	
CERTIFICAT DE PLATĂ	NR. 1

CERTIFICAT INTEREDIAR DE PLATĂ		CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	LUNA CURENTA
NR.	DENUMIRE OBIECT			
01.1	Reabilitare DJ 123 F	860,686.73	-	860,686.73
[01.1.1]	Terasamente	703,114.83	-	703,114.83
[01.1.2]	Santuri	-	-	-
[01.1.3]	Podete transversale	98,941.77	-	98,941.77
[01.1.4]	Drumuri laterale	58,630.13	-	58,630.13
[01.1.5]	Siguranta circulatiei/Semnalizare rutiera	-	-	-
[01.1.6]	Santuri si rigole de pamant	-	-	-
01.2	Podet dalat tip D5, km 1+350	150,072.77	-	150,072.77
[01.2.1]	Infrastructura	101,939.68	-	101,939.68
[01.2.2]	Suprastructura	43,202.52	-	43,202.52
[01.2.3]	Cale pe pod	4,930.57	-	4,930.57
[01.2.4]	Rampe de acces	-	-	-
[01.2.5]	Amenajare albie	-	-	-
01.3	Podet dalat tip DS, km 3+040	-	-	-
[01.3.1]	Infrastructura	-	-	-
[01.3.2]	Suprastructura	-	-	-
[01.3.3]	Cale pe pod	-	-	-
[01.3.4]	Rampe de acces	-	-	-
[01.3.5]	Amenajare albie	-	-	-
01.4	Obiect: 05 Organizare santier	56,829.52	-	56,829.52
[01.4.1]	Organizare de santier	-	-	-
[01.4.2]	Varianta provizorie podet km 1+350	56,829.52	-	56,829.52
[01.4.3]	Varianta provizorie - Podet km 3+040	-	-	-
TOTAL GENERAL CU TVA		1,067,589.02	-	1,067,589.02
TVA 19%		202,841.91	0.00	202,841.91
TOTAL GENERAL CU TVA		1,270,430.93	0.00	1,270,430.93

DIRIGINTE

BENEFICIAR

C. J. Harghita  
 Aprobata Verificata  
 pe baza contabilitatilor  
 confirmate de diriginții  
 de santier



# S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

**Inginerie și consultanță în construcții.**

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

---

## RAPORT DE ACTIVITATE NR.1

Cu privire la: **Reabilitare sistem rutier pe DJ 123 F, km 1+348 - 3+093**

1. Lucrările s-au efectuat în baza Autorizației de construcție nr.31 din 20.08.2019. emisă de Consiliul Județean Harghita
2. Lucrările au fost demarate în baza Ordinului de începere nr.5486/11.03.2020. emis de către Achizitor.
3. Lucrările s-au desfășurat conform proiect și dispoziții de șantier.
4. Volumul lucrărilor a fost măsurat pe teren.
5. S-au prezentat documente care să ateste calitatea materialelor înglobate: balast, piatra sparta, beton, tub dn1000, elemente prefabricate, armatura
6. Cantitățile de lucrări cuprinse în situația de lucrări sunt corectate conform cu măsurătorile efectuate pe teren.
7. Executantul a convocat proiectantul și dirigințele de șantier pentru a respecta Programul de urmărire și control al lucrării.
8. Situația de lucrări nr.1 a fost întocmit folosind preturile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele anexa la contract și au fost confirmate numai lucrări real executate în valoare de 1067589.02 +TVA.

Cu stimă,  
Diriginte de șantier

